Zápis z technické porady č. 2/2019
Datum:		30.1.2019
Přítomni:	Ing. Olejníček, Ing. Kvapil, D. Srovnal, Ing. Valíček, Ing. Vaida, Ing. Zemánek, 
Ing. Rozehnal, Ing. Simon, Ing. Rosůlek
Omluveni:	Ing. Eyer
1. Parkoviště u dětské kliniky
Nájemce p. Duda dokončuje vystěhování - Ing. Valíček, řeší se úprava PD (doplnění chodníků a VO), problém s azbestem,
2. Vjezdový systém
Bude nachystána zadávací soutěž na vjezdový systém, bude zapracován vjezd na parkoviště u dětské kliniky a rozšířit parkovací plochy u lékárny. (2x platební automat u dětské-vjezd + výjezd.) Zadání nachystat do 15.12.2018- je posunuto, pracuje na tom projektant, bude asi v průběhu ledna - Ing. Rozehnal, Ing. Vaida – proběhla schůzka, bude upřesněno s projektantovi, bude stavebně upraveno k platebním automatům, platba kartou i pro invalidy, vrátnice Hněvotínská s obsluhou trvalou, automat umístit u lékárny, kompletní zadávačku předá v polovině února, je třeba co nejdříve i po částech
3. Dětská klinika
Proběhla schůzka s projektanty – držíme požadavek na dokončení díla. Projektant, resp. postoupená AK zaslali právní rozbor, byla odeslána odpověď – výzva ke sdělení termínu předání díla; stále není hluková studie, 
připravené myčky, spustit úpravu během února, 
kradou se hodiny, zabezpečit je manuálně
Ing. Vaida – spustit realizaci úpravy 2 místností pro desinfektory ze staré budovy 2.IK.
4. Trafostanice
Čeká se na schválení investičního plánu. Zadání je připravené a nachystané - bude schváleno asi v lednu - D. Srovnal – neprošla kvůli škrtům, bude nutná domluva, připraví Ing. Eyer, schůzka proběhne ve 4 týdnu
5. Ortopedie
Zákrokový sál –vítězem je OHL ŽS, bude dodatek smlouvy na snížení ceny, 
Sterilizace v 1.PP – Musel se udělat nový provozní řád sterilizace. Je snaha udržet sterilizaci cca 8 – 10 let. Bude proveden investiční záměr na úpravu sterilizace. Ing. Valíček – byl zaslán návrh dispozice MUDr. Kohoutové
třetí připojení na baterie se řeší. První a druhá již v provozu
6. Psychiatrie
Zatím nic

7. Gynekologie
Je požadavek na výměnu vstupních dveří na odd. 17.proběhne rekonstrukce hygienického zařízení – požadavky prošly - Ing. Vaida. D. Srovnal – nechá nacenit pro zapracování do investičního plánu. Ing. Vaida + Ing. Zemánek – Provádí se opatření kvůli laserovým operacím. – je dohodnuto s projektantem, dodělává se dokumentace
8. Franz Joseph
Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce – trvá; Ing. Valíček, Ing. Vaida– všechny požadavky na prostory zamítat
Probíhá VZMR na ověřovací studii (využití plochy po demolici) – vítěz LT Projekt, 
9. Lékárna
Změna technického řešení, spojit se s marketingem- propojit s obrazovkama aby fungovala kombinace
10. Ubytovny
Provést zavedení intranetu. Jinak probíhají lokální opravy, hlavně popraskané potrubí, opravy sociálního zařízení – pourgovat intranet -  Ing. Vaida- je zaslaná nabídka - Merit provede
11. HOK – dostavba
Vydáno SP, NPM k 12.12.2018. Probíhá VZ na zhotovitele. Bude probíhat jednání s projektantem, aby se vyvarovalo problémů zjištěných při novostavbě II. IK.(nevhodná velká světla, podhledy apod.) Ing. Valíček zaslal žádost o sepsání zjištěných problémů a nedostatků jednotlivým technikům- termín pro sepsání do konce ledna 2019 – proběhlo jednání ohledně zařízení staveniště, dohodly se plochy, přípravné práce zahájit k 1.2.2019, soutěžit přístroje co nejdříve na HOK, neurologii a ortopedický sál
12. Neurologie
Byly obeslány kontakty se zadávací dokumentací, je třeba zjistit, jestli střecha unese lešení – proběhlo, 24. proběhne schůzka a 25. vyklizení, platí poslední harmonogram.  Bude provedena úprava – výměna oken + sanace schodiště, oprava fasády. Možný problém se příčkou ve sprchách. Problém s kanalizací. – sondy byly provedeny, následně harmonogram zaslat Ing. Olejníčkovi - Ing. Vaida – je vyměněna část oken, mírný problém s elektrikou 
13. III. interní klinika
Zatím nic.
14. Oční klinika
Zatím nic
15. Onkologická klinika
Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů.
Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji. – obchod – je vypsáno? – je v běhu, finance potvrzeny, 16.1. odejde žádost

16. Endoskopické sály
Po II.IK půjdou drobné úpravy na plicní klinice. Opět si všichni nachystají požadavky. Problémy s páteřním rozvodem vody. – zůstává, OIN zpracuje investiční záměr, bude řešeno v průběhu ledna (po dokončení IZ na sterilizaci ortopedie). – začne probíhat
17. Demolice II. IK
Bude odstavený plyn, voda uzavřená. Projekt finišuje, zařizuje se souhlas s demolicí stavby. Bude se temperovat na deset stupňů celsia. Postupně z budovy odstranit potřebné věci. – projekt je hotový – 17.1. bude projednáno na Veolii, řeší se souhlas s odstraněním stavby, problém s ukončením sítí – ukončíme na vlastní náklady
18. Alergologie
Zatím nic
19. Prádelna
Předpokládaný provoz do 31.3.2019. Firma Fišer podala námitky. Bude se řešit. – došly 3 nabídky, termín 31.3. bude pravděpodobně zachován – platí, zaměstnanec prádelny pan Tyč bude převeden k 1.4.2019 na odbor Ing. Vaidy.
20. Stravovací provoz
Je zpracovaný investiční záměr na 1.PP – sklad potravin, čeká se na schválení IP pro rok 2019, poté VZ na PD. Rekonstrukce kanalizace a lapolu. – PD je schválená beze stropu
21. Pevnůstka
Zatím nic
22. Areál Prof. Fuky - Areál po armádě ČR
16.1.2019 předáno staveniště, práce probíhají, odpojí se voda, vyzvou se dva domy – správci aby si nechali vybudovat vodovodní přípojku
23. Y-budova II. IK a geriatrie
Problémy s venkovními žaluziemi (ovládání trvá dlouho, spouštění pomalé, prach, listí…)
24. D1 – D2
Vstupy do objektu – Bc. Solovská se vyjádří k velikosti křídel 
25. III. Interní klinika
Zatím nic
26. Potrubní pošta
Požární uzávěry na kanálu. Bude provedeno sólo. Vystavit objednávku. Kolektor – výměna dveří probíhá. – je hotovo Ing. Eyer – je hotovo, Merit řeší magnety na dveře
27. Pro všechny vedoucí
Bude vypsána soutěž pro náramky pro sestry. – čeká se – je na obchodním

28. Demolice staré pekárny
Probíhá řízení o vyřazení objektů z majetku.  – protokoly byly předány na OMU. OIN upraví PD a nachystá na VZ pro realizaci. Ing. Valíček – je hotovo. Čeká se na zahájení. Pourgovat firmu-CETIN. Zaslali navýšení ceny – podali jsme žádost o zdůvodnění, má dojít 17.1.
29. Parkoviště lékárna
Změnit typ svítidel -  dát podobná jako pod dětskou klinikou
30. Vjezd Hněvotínská – armáda
Dořešit problém s kácením. Následná náhradní výsadba. Zahájit přípravné práce, aby se mohlo kácet.
Probíhá projektování – příští poradu sdělit termín. Následně harmonogram.
31. Zázemí řidičů dopravy
Proběhla prohlídka objektu imunologie. Byly dohodnuty prostory. Bude zahájena úprava prostor pro nastěhování řidičů. – již se začalo s rekonstrukcí
32. ORL
Sál ORL – výměna světel – úprava svítidla, zažádáno Zdravo o CN, objednat přes servis
[bookmark: _GoBack]Ing. Rosulek – Ing. Olejníček – zažádat operační mikroskop do přístrojové komise
· Infůzní technika – zajistit možnost spolupráce na technických specifikacích s Obchodním oddělením
Ing. Vaida – Albertova – udělán rozpočet na 1. topení – cca 150 tis. Kč bez DPH, 2 byty – následně pronajmout
· Potřeby kolem slaboproudu již směřovat na Ing. Rozehnala
       D. Srovnal – pro HOK a budovu Y vydat protokol k zařazení dle platné normy
       Ing. Kvapil –  Budova Y m.č. 202100 a 202 250 endoskopie – myčky – bude s voláno jednání s projektantem, odsávání nedostatečné  – nutno vyřešit s projektantem
       Ing. Valíček – lineární urychlovače – termín je letošní rok, obchod bude vypisovat zadávací dokumentaci - onkologie
    

Zapsal : Ing. Simon




