Zápis z technické porady č. 8/2019
Datum:		24.4.2019
Přítomni:            Ing. Valíček, Ing. Vaida, Ing. Zemánek, 
Ing. Rozehnal, Ing. Simon, Ing. Rosulek, Ing. Eyer, Ing. Olejníček, D. Srovnal
Omluveni:	Ing. Kvapil
1. Parkoviště u dětské kliniky
Požadavek na vjezdový systém (automat+závory) zaslán pro ocenění zhotoviteli. CN je v souladu s požadavkem FN. Bude nachystán dodatek smlouvy.
2. Vjezdový systém
Bude nachystána zadávací soutěž na vjezdový systém, bude zapracován vjezd na parkoviště u dětské kliniky a rozšířit parkovací plochy u lékárny. (2x platební automat u dětské-vjezd + výjezd.) Zadání nachystat do 15.12.2018- je posunuto, pracuje na tom projektant, bude asi v průběhu ledna - Ing. Rozehnal, Ing. Vaida – proběhla schůzka, bude upřesněno s projektantovi, bude stavebně upraveno k platebním automatům, platba kartou i pro invalidy, vrátnice Hněvotínská s obsluhou trvalou, automat umístit u lékárny, kompletní zadávačku předá v polovině února, je třeba co nejdříve i po částech-zůstává, pracuje se na tom-výkres je částečný, soutěž proběhne asi během března, projektant na tom pracuje – je zaslán výkres s popisem- v pátek 29-3. dohodnuta schůzka, je třeba zpracovat rozpočet – byla určena místa k napojení – problém se zpracováním rozpočtu, proběhne schůzka do pátku 26.4. OIN urguje dodání PD u Ing. Vrby, poté p. Sládkovi a dořešení.
3. Dětská klinika
Držíme požadavek na dokončení díla. Projektant, resp. postoupená AK zaslali právní rozbor, byla odeslána odpověď – výzva ke sdělení termínu předání díla; hluková studie – provedeno měření, čeká se na vyhodnocení.- hluková studie je změřena, je podáno na hygienu – čeká se na vyhodnocení hlukové studie – byla vyhodnocena, změna skladby podlah, termín stále není
Ing. Rosulek – instalace 2 desinfektorů na DK – čeká na odvoz z OBMI (Bátěk) a instalaci (Miele) – probíhá
4. Trafostanice
V investičním plánu schválena položka na zhotovení PD. Ing. Eyer připraví aktualizaci zadání PD, do této PD bude zahrnuto i připojení nové HOK příští týden proběhne schůzka s projektantem – schůzka proběhla, do 14 dní zpracuje zadávačku – Ing. Eyer pošle Ing. Olejníčkovi – bylo zasláno – zatím se počká do začátku prázdnin
5. Ortopedie
Zákrokový sál – probíhá realizace, běží dle hmg. – bude s pravděpodobností ukončeno před termínem
Sterilizace v 1.PP – projektant Medicoprojekt, běží dle hmg. 18.4. proběhlo jednání na KHS, jsou zapracováváy připomínky. 
6. Psychiatrie
Zaslat studie na využití klidové zóny. LT projekt obdržel výškopis, zpracovává studii.
7. Gynekologie
Je požadavek na výměnu vstupních dveří na odd. 17.proběhne rekonstrukce hygienického zařízení – požadavky prošly - Ing. Vaida. Je vypsáno, omezení operačního sálu 12.srpna, udělají se i lůžka – vše platí, přišla jedna nabídka, bude vypsáno znovu – je vypsána soutěž na lůžkové oddělení – soutěž probíhá, byla komise na sál, na odd. je vypsána soutěž
Ing. Vaida + Ing. Zemánek – Provádí se opatření kvůli laserovým operacím. – je dohodnuto s projektantem, dodělává se dokumentace, nebude se provádět klima
D. Srovnal – porodní sály – dodány nové resiscitační přístroje, které je nutné připojit na stlačený vzduch, je nutné nacenit instalaci rozvodu a terminálních jednotek SV 
Ing. Zemánek- nacenit dodání a instalaci reflektorů do každého por. sálu
Ing. Vaida-       nacenit výměnu podhledů na porodních boxech
· zapravení omítek a obkladů po instalaci reflektorů , stlačeného vzduchu
Ing.Eyer – výměna osvětlení na všech porodních sálech z důvodu výměny podhledu

8. [bookmark: _GoBack]Franz Joseph
Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce – trvá; Ing. Valíček, Ing. Vaida– všechny požadavky na prostory zamítat. LT Projekt pracuje na ověřovací studii. – komunikuje se s projektantem – bodou představena napojovací místa – odevzdaná ověřovací studie, pojede se na ministerstvo 2.5.
9. Vyvolávací systémy: Lékárna, PORGYN, URGENT
Lékárna -  změna technického řešení  -  to je odsouhlaseno.  Možnost využití obrazovek VS je zajištěna, požadavkem na dodavatele, aby nasazené PC byly kompatibilní pro nasazení aplikací jako digital signage, tak jak se praktikuje nyní plošně ve FNOL. – je domluveno – je u pí Staňkové na obchodním, doplnit výkaz výměr – doplněno a upraveno
PORGYN – čeká se na potvrzení nabídky s aktuálními daty tohoto roku. – je hotové
URGENT  - proběhla koordinační schůzka URG,  IT, ELSY. URG požaduje propojení VS se stávajícím systémem Medea, IT poptalo Stapro, aby nadefinovali písemně požadavky, které musí VS Kadlec elektronika zplnit a zda akceptují komunikačni prokol   JSON (tj. datová komunikace mezi systémy nezávislá na platformě). Kadlec elektronika byl vyzván k vypracování nabídky pro náš URG, kde bude popsána specifikace řešení TRIÁŽe  zobrazení na obrazovkách a dále hlídání nečinosti (čekající pac.), překročení času a výrázné upozornění, atd,  Specifikace přislíbeny na půlku března… soutěže budou nachystány, počká se 14 dní – zatím nereagovali – soutěž je vypsána mimo urgent, je na obchodním-
Po schůzce s primářem a VS URGENT došlo ke změně řešení VS na URGENT a to , aby sloužil pouze jako pořadová brána pro přístup na příjem 
Je přidána neurologie, neurochirurgie 
10. Ubytovny
Provést zavedení intranetu. Jinak probíhají lokální opravy, hlavně popraskané potrubí, opravy sociálního zařízení – pourgovat intranet -  Ing. Vaida- je zaslaná nabídka - Merit provede, čeká se na lepší počasí, spustit výtahy – proběhla schůzka kvůli přeložce kanálu,jsou dva problémy – není ve výkazech, bude 2x tak dlouhé, demolice stánku – natáhnou se chráničky- vyskytli se problémy s Lotosem, řeší p.Vychodil – druhá ubytovna je napojena z první ubytovny, rozpočet-napsat mail na rezervu, buď se schválí nebo ne – napsáno, bude spuštěno, napsat Ing. Havlíčkovi
11. HOK – dostavba
Přeložky dokončeny, aktuálně založení objektu, 23.4.2019 kontrola SÚ. 
Osloveni technici, GP a GD, aby se vyvarovalo problémů zjištěných při novostavbě II. IK. (nevhodná velká světla, podhledy apod.) Požadavky sepsány apředány GP.
12. Neurologie
Byly obeslány kontakty se zadávací dokumentací, je třeba zjistit, jestli střecha unese lešení – proběhlo, 24. proběhne schůzka a 25. vyklizení, platí poslední harmonogram.  Bude provedena úprava – výměna oken + sanace schodiště, oprava fasády. Možný problém se příčkou ve sprchách. Problém s kanalizací. – sondy byly provedeny, následně harmonogram zaslat Ing. Olejníčkovi - Ing. Vaida – je vyměněna část oken, mírný problém s elektrikou, 1.etapa proběhla minulý týden – rampa je vybetonována, 4.NP – hotové, začalo se na 3.NP – výměna oken – postavena schodišťová stěna, montují se okna a provádějí venkovní omítky – zapravují se schodišťové stěny, nejsou dodány dveře, budou dodány do 14 dní-dá se jako závada – bylo předáno bez dveří, následně budou dodány – dnes budou namontovány
13. Oční klinika
Ing. Rosulek - V investičním plánu je lampa - běží
14. Onkologická klinika
Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů.
Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji. – obchod – je vypsáno? – je v běhu, finance potvrzeny, 16.1. odejde žádost, probíhá – proběhne soutěž – dokumentace se dodala
15. Endoskopické sály
Po II.IK půjdou drobné úpravy na plicní klinice. Opět si všichni nachystají požadavky. Problémy s páteřním rozvodem vody. – zůstává, OIN zpracoval investiční záměr. – bude svolána schůzka všech techniků a Ing. Olejníčka pro upřesnění rozsahu prací. – udělá se vždy dispozice, následně se projedná a provede, schůzky proběhnou ve čtvrtek ohledně zásahu ve formě oprav nebo investice-bude to dohodnuto – je nachystáno, je třeba dohody s hygienou a hasiči
16. Demolice II. IK
Demolice probíhá, je nutno pohlídat kropení. Práce dle hmg. – je rozpracováno, řeší investiční
17. Alergologie
Situace je podobná jako u bodu 17. Vyklízet – asfaltová izolace, betonuje se a maluje 
18. Stravovací provoz
Čeká se na podpis smlouvy – fa BKB METAL.
19. Pevnůstka
Geodet zaměřil venky, projektant i vnitřek – zakresluje se stávající stav, bude vytvořen harmonogram postupu – vše je zakresleno, monitoruje se kanalizace, měření zasolení omítky, následně projekt – měření zasolení, mikologický průzkum, nachystat i rekonstrukci kanalizace, domluvit písemně závazný termín
20. Areál Prof. Fuky - Areál po armádě ČR
Plánované dokončení k 9.5.2019. Bude opět setkání primátora s ředitelem. 25.4. kontrola OŽP s ohledem na plánované převzetí areálu. – vše běží, finální úprava
Mgr. Svozil vyzve správce dvou domů, aby si nechali vybudovat vodovodní přípojku. Čeká se na vyjádření Veolie. 
D. Srovnal- bude provedena oprav kanalizace na ulici Profesora Fuky-soutěží se
21. Potrubní pošta
Merit řeší magnety na dveře, je zpracovaná CN, objednal Ing.Vaida – trvá – provede se soutěž, dokumentace existuje – Merit zaslal nabídku, je mu zaslán projekt, Ing.Eyer-dořešit revize budovy – dořešeno, bude se soutěžit – zítra 25.4. proběhne výběr zhotovitele, budou magnety ve zjednodušené verzi
22. Pro všechny vedoucí
Náramky pro sestry. – akce běží, dělá se inventura-je nabídka, bude se objednávat na dvě objednávky
OBJEDNÁNO pro 1.CHIR, odd. 8  jako vzorový projekt  se z provozněním na centrálním dohledu u ostrahy FNOL  s termínem dodání do konce června 2019. – je potřeba informovat vrchní sestru
23. Demolice staré vrátnice
MORKUS MORAVA odeslal oznámení a TP na KHS, čeká se na schválení. Jedná se se zhotovitelem o povedení demolice vjezdu a WC přes víkend. 
24. Vjezd Hněvotínská – armáda
SOD na náhradní výsadbu podepsána, faktura uhrazena. Projekt je hotový, probíhá jednání s městem o dalším postupu. Provedena ornitologická prohlídka. Čeká se na vydání ÚR, bylo podmíněno úhradou náhradní výsadby. – následně soutěž s městem – oslovit Ing. Dočkala
25. Zázemí řidičů dopravy
Proběhla prohlídka objektu imunologie. Byly dohodnuty prostory. Bude zahájena úprava prostor pro nastěhování řidičů. – 29.4. se bude stěhovat nábytek, následně uklízet a stěhovat doprava-skříňky 
26. ORL
OIN zpracovává PD.
Ing. Rosulek – 
- spect kamera-specifikace 2 varianty- vyhlásit na parametry stejně jako na  lineáry, součástí budou i stavební úpravy
- infuzní technika – počty z NIP jsou, nabídka od Fresenius je, schůzka s KCHIR  – (vymýšlíme varianty) probíhá
Ing. Vaida – nebytové a bytové prostory – 1x za čtvrtletí zaslat Ing. Olejníčkovi přehled
OIN nachystá PD pro demolici 3 objektů v areálu (Fast Bob, hala Hněvotínská, vojenská vrátnice).
Ing. Eyer – řešení smluv týkajících se tepla s Mgr. Spáčilovou – připravit zadání pro soutěž na dodavatele tepla, podklady pro provozvání a nájemní smlouvu


Zapsal : Ing. Simon
