Zápis z velké porady Hlavního správce č.7/2019
Datum :           15.5.2019
Přítomni :         Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková,
                           Ing. Olejníček,  Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová,                                                          
                           Ing. Eyer, Ing. Simon, Bc. Pavelková. D.Srovnal
Omluveni:        P.Švrdlíková, Bc. Solovská, M.Křivka
1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní
1  .Kontrola  úkolů předchozích porad
· Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-čeká se na další nabídku – bude se objednávat, nabídka již je,
Z: Bc. Pavelková, D. Srovnal

2.    Úkoly nové
· Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1. – projekt na nové parkoviště je hotový – řeší se změna stavby, neceňuje se – oprava smyčky proběhla, o víkendu proběhne oprava druhé strany – dodělává se  výkaz výměr proběhne schůzka před s firmou Grún 1 hodinu před jednáním
Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal
3.    Ostatní
· Podána informace k demolici objektu G – demolice probíhá-firma rozporuje množství suti, svolat schůzku k dořešení
· Dospávací hala se komplikuje-nutno vykomunikovat s MUDr. Kohoutovou a Ing. Kotzotem a následně na HZS a KHS – proběhlo jednání a projektuje se – probíhá jednání s hygienou –  proběhlo jednání , uzavření celého druhého patra, řeší se na poradě vedení
· Investice – stavba HOK – stavba probíhá – bude svolána schůzka – odložit fakturaci, to proběhlo, čeká se na vyjádření právního
· Správa budov – 
· Na pevnůstce je ucpaná kanalizace, musí být součástí dokumentace, shání se firma na dokumentaci
· proběhne schůzka s mikoložkou a na sanace vlhkých zdí-prohlídka proběhla, stanoví rozsah sanací
· Byty Albertova – jsou nachystané
· STRAV – 
· Pilotní změny a úprava racionální stravy -  postupně probíhá – pilotní program na plicním bude probíhat - probíhá

· Nastaly problémy po dieselagregátové zkoušce se dvěmi rozvaděči – Ing. Eyer napíše závazný postup, musí se vyzkoušet-proběhlo
· Očkování se týká 77 pracovníků kuchyně – asi 4 dny-týká se 31 zaměstnanců, řeší se zájem
· Ing. Valíček  _"PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"
[bookmark: _GoBack]		           Zadávací dokumentace předána 18.2.2019 na VZ k vypsání VZMR	 - je vypsáno, 
_  „FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“  - VZT č. č. 202 100 mycí místnost, m. č. 202 250 mycí místnost, m. č. 202 320 sklad se sušicími skříněmi  – řeší se větrání, do konce týdne- požadavek, aby do prázdnin proběhlo
-    3 objekty ke sbourání ve FNOL – stav. Objekt po armádě, stánek Fas Food, stará vrátnice – udělá se výběrové řízení na všechny dohromady-dlouhodobé řešení, stará vrátnice asi 31.5.2019-dá vědět
· Ing. Zdražilová –
· Tiskařský stroj bude opraven v pátek je opraven – je třeba oslovit IT ke koupi nového stroje - probíhá
· D.Srovnal – 
· Areál FUKY – silnice se propadá, na opravy sehnat finance možná z vodného a stočného z prádelny – probíhá, před podpisem
· Ing. Vaida – 
· Podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní – doplněna tabulka a zadání, čeká se na smlouvu-čeká se na podpis
· M. Křivka –    řeší se provoz MIKRA
                   -    proběhne prohlídka z Kyjovské nemocnice

· Ing. Valíček – plán uzavírek JIPek – náměstkyně chce i systém na operačnírních dnů, provede p.Škoda a Ing.Rosůlek
· Bc.Pavelková – jak to vypadá se stěhováním skladu zdrav. mater. – vydržet do generelu
· Bc. Vlach – dotaz na sanitáře od Ing. Drobiličové – nepodala žádost, budeme podávat sami-doprava
· Provoz stravování nabízí dovoz stravy víkendový




Zapsal: Ing. Simon
