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]ruíže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnlce olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze

dne 25.11.1990, č.j. oP-054-25.11.90

se sídlem l. P. Pavlova t85/6,779 oo olomouc

lČo: ooo98892

DlČ: CZ00098892

zastoupená vevěcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D', ředitelem

kontakt pro věci technické: lng' František Valíček, e-mail : frantisek'valicek@fnol.cz
lng. lvo Vzatek, e-mail: ivo.vzatek@fnol.cz
lng. Jan Langer, email: jan.langer@fnol.cz

lng. otakar Spáčil, email: otakar.spacil@fnol.cz
lng. Václav Hrubý, email: vaclav.hruby@fnol.cz

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 3633481L/o7to

na straně jedné jako,,objednatel"

ilr pRolrrr a.s.

se sídlem: Kroftova 45,6!6 00 Brno

lČ:29220785

DlČ: C7CZ2922}785

zastoupená: lng.Ludkem Tomkem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6112

ba n kovn í spojen í: Komerčn í ba n ka, č.ú : 43-70866 go277 l oi:od

na stroně druhé jako,,zhotovitel"

tento

DoDATEK č.1 KE sMtouvĚ o DíLo

na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru

uzavřená dle 9 2586 a násl' zákona č' 89l2oL2 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Preambule

1. Dne 24.2.202! byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a

autorského dozoru (dále jen Smlouva), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo

s názvem ,,PD - přístovba budovy X", interní evidenční číslo VZ-2020-001320.
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t.

Důvod k uzavření dodatku

1' V průběhu realizace díla došlo v rámci optimalizační analýzy při prvním uzlovém bodu k změnám dispozičního

uspořádání místností a navazujícím změnám v řešení organizace výstavby (etapizace výstavby). Projektanti

v rámci analýzy vyhodnotili, že s ohledem na technickou náročnost a rizika spojená s zásahy do stávajících

konstrukcí je výhodnější ponechat stávající sanitární zařízení čekárny pro pacienty a rozvodnu slaboproudu.

Dále vyhodnotili, že je výhodnější nezasahovat do stávající aplikační místnosti a vytvořit v přístavbě

samostatnou aplikační místnost pro novou vyšetřovnu PET/cT' Sohledem na takto Wtvořené prostorové

uspořádání prvního podlaží je laboratoř umístěna v nové přístavbě tak, aby navazovala materiálovým

výtahem na laboratoř ve druhém podlaží, nová recepce je umístěna na straně příchodu pacientů do čekárny

- namísto stávajícího zázemí laboratoře. Na základě analýzy technických a prostorových požadavků jsou

některé rozvodny vytvořeny ve druhém podlaží, namísto šaten personálu, a schodiště s rnitahem je umístěno

blíže u zásobovacího vstupu na západnístraně přístavby.

2. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením 9 222 odst. 3 zákona č.t34/20L6 Sb' o zadávání veřejných

zakázek ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitelje povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle

suých nejlepších profesních znalostí a schopností.

4. Dodatečné plnění je nezbytné, nebylo zahrnuto v původním závazku ze smlouvy aa veřejnou zakázku, jeho

potřeba je výsledkem standardních optimalizačních postupů při projektování stavebních zakázek a nemohla

tedy být předvídána ani s náležitou péčí, neměníse celková povaha veřejné zakázky a nemění se termíny ani

cena díla. Rozsah prací oproti původnímu předmětu plnění je stejný.

!t.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu specifikace předmětu plnění podle čl. 1 Smlouvy a Přílohy č. 1, která vznikla

z objektivních podmínek při provádění díla. Jedná se o dílčí změnu specifikace cílových představ objednatele

pro jednotlivé etapy takto:

ETAPA l. - přístavba budow

Jedná se o přístavbu budovy,,X", která bude mít dvě podlaží.

Nutné proiektovat tvto místnosti a ieiich zázemí:

1NP:

- 1x vyšetřovna

- 1x ovladovna

- lx popisovna

- lx aplikační místnost

- 1x strojovna k druhému PET/CT
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1x laboratoř pro stíněný izolátor/laminární box s hmotností max.7 tun, k rozplňování radiofarmak

osadit do kritických míst prostorové snímače teploty, tlaku, vlhkosti, příkonu prostorového dávkového

ekvivalentu v reálném čase

Mimo všech ostatních stanovisek potřebné pro vydání stavebního povolení je hlavní stanovisko SÚt<L

o |aboratoř musí splňovat požadavky dané pokynem sÚxt- LEK-17, dostupné zde:

http://www.sukl.cz/file/82992 1 7

o důležitou součástí laboratoře je vlastní klimatizační zařízení k zajištění třídy čistoty C a řízené

teploty/vlhkosti vzduchu v laboratoři, včetně eliminace zvýšené relativní vlhkosti při deštivém

počasí/ vysokých venkovních teplotách. Limity akčních alarmů vlhkosti vzduchu v laboratoři

maximálně 65 %, minimálně25 % (optimálně 45tL0 %|,limity akčních alarmů teploty vzduchu

v laboratoři maximálně 25"C, minimálně 19"C (optimálně 22!I"c|

2NP:

laboratoř

o vybudování nových čistých prostor pro výrobu léčivých přípravků s instalovaným laminárním

boxem/izolátorem

o v návaznosti na výrobu bude potřeba:

. samostatný prostor pro provádění kontrol jakosti vyrobených přípravků

o zázemí pro administrativu (pracovna), sklad materiálu, úklidové místnosti

o tam kde to bude potřeba musí být vybudovány personální a materiálové propusti

o projekt musí být před realizací zkonzultován se sÚKL

o laboratoř s navazujícími provozy musí splňovat požadavky dané GMP (Good manufactoring

practice) neboli SVP (Správná výrobní praxe)

o tyto požadavky jsou shrnuty v pokynu sÚKL VYR-32, dostupné

zde: http : //www. su kl. cz/l e civ a /w ro bo- le civ

o osadit do kritických míst prostorové snímače teploty, tlaku, vlhkosti, příkonu prostorového

dávkového ekvivalentu v reálném čase

o důležitou součástí laboratoře je vlastní klimatizační zařízení k zajištění třídy čistoty C a řízené

teploty/vlhkosti vzduchu v laboratoři, včetně eliminace zvýšené relativní vlhkosti při deštivém

počasí/ vysokých venkovních teplotách. Limity akčních alarmů vlhkosti vzduchu v laboratoři

maximálně 65 %, minimálně 25 % (optimálně 45tl0 %|,limity akčních alarmů teploty vzduchu

v laboratořimaximálně 25" C, minimálně 19"C (optimálně 22tI"c)

pracovny

hygienické zázemí

ETAPA l!. - rekonstrukce stávaiících prostor 1.NP

Nutno rekonstruovat stávající prostory 1NP tak, aby se pokud možno nepřerušil provoz stávající vyšetřovny

PET/CT a funkční i technické propojenícelého podlaží (původní + nová část) v souladu s legislativními požadavky,

tzn. např.:

I
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nová recepce namísto stávající laboratoře a prodloužení čekárny do nové části objektu

zásahy v rámci dotčených nosných konstrukcí

úpravy dotčených příček, podlah a stropních podhledů

úpravy dotčeného vedení kyslíku

úpravy dotčené elektroinstalace

úpravy dotčené vzduchotechniky

opatření V rámci požárně bezpečnostního řešení

2' Smluvní strany dále sjednávají změnu termínu plnění dokumentace pro vydání územního souhlasu (DUR).

Důvodem pro změnu termínu jsou požadavky poskytovate|e dotace, na základě kterých vznikla potřeba

dřívějšího termínu plnění dokumentace DUR. Přílohy 1 smlouvy se měnítak, že termín plnění dokumentace

návrhu konceptu je současně termínem plnění dokumentace DUR.

3. V návaznosti na změnu Přílohy č. 1 smluvní strany sjednávají změnu výkresových podk|adů v příloze č. 4

smlouvy. Tato změna je součástí přílohy tohoto dodatku.

4 V návaznosti na změnu Přílohy č. 1 se upravuje znění uzlových bodů v článku ll. 1 A) smlouvy takto:

První uzlový bod

. vypracování návrhu konceptu stavby dle,,Předmětu díla" ETAPA l. - přístavba budovy

. Vypracování návrhu konceptu stavby dle,,Předmětu díla" ETAPA ll. - rekonstrukce ve stávajících

prostorách 1.NP

35 kalendářních dní

Druhý uzlový bod

. Vypracovánídokumentace pro vydání stavebního povolení dle ,,Předmětu díla" ETAPA l. - přístavba

budovy

. Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení dle ,,Předmětu díla" ETAPA ll. -

rekonstrukce ve stávajících prostorách 1. NP

100 kalendářních dní

Třetí uz|ový bod

. Vypracovánídokumentace pro provádění stavby dle ,,Předmětu díla" ETAPA l. - přístavba bud

. Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle ,,Předmětu díla" ETAPA ll. - rekonstrukce ve

stávajících prostorách 1. NP

55 kalendářních dní

o
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Závěrečná uiednání

1. ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zústávají v platnosti'

2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými

zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží Po 2 /dvou/

vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašuj| že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným

zněním připojují své vlastnoruční podpisy'

9. Součástídodatku je jedna příloha:

Příloha č. 1 _ výkresové podklady

-7 _05_ 2021
V Olomouci dne ý srně dne 30'4.202!

vízl
ckl

\)

prof. MUDr

ředitel

Havlík, Ph.D

o

Fakultní

!ng.Luděk Tomek 
l

|přeaseoa představenstva LT PRoJEKT a.s. l

F

Olomouc
'JEll0ctll(;i 0Loli'0|]c

.P. Pavlova 185i tt
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