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2. [bookmark: _Toc66787028]ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
	Obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ a IČZ žadatele
	Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČO 00098892
DIČ CZ00098892
IČZ 89 301 000

	Jméno, příjmení a kontakt na statutární orgán
	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
e-mail: reditel@fnol.cz
tel.: 588 443 151

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	?

	Poskytovatel lůžkové péče
	ANO 

	Nárok na odpočet DPH 
	NE 


3. [bookmark: _Toc66787029]CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM
	Charakteristika projektu a jeho soulad s programem
	Způsob naplnění uvedeného bodu

	Název projektu
	Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc

	
Název aktivity/cílové skupiny
	Uveďte název aktivity/cílové skupiny, do které je projekt předkládán. 
Podpora péče o onkologické pacienty – onkologičtí pacienti 

	Popis cílů projektu
	Uveďte cíle projektu a popis vazby cílů projektu na specifický cíl 6.1 REACT-EU.
Hlavním cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit přístrojové techniky na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc (dále KNM FNOL) a dostavba 
a rekonstrukce stávající budovy X této kliniky. Součástí jsou i stavební úpravy související s instalací zdravotnické techniky a nezbytné napojení dostavby na stávající budovu. 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče o zvláště ohroženou skupinu pacientů s onkologickým onemocněním.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto dílčích cílů projektu:
1. zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče;
2. zvýšení kapacity, kterou bude možno využít v případě krizové situace, čímž se zvýší připravenost nemocnice v případě epidemií (včetně COVID-19) a jiných hrozeb se značným dopadem.

Při použití modernějšího technologického a přístrojového vybavení je možné nejen aplikovat efektivnější diagnostické a léčebné postupy, ale také poskytnout pacientům FNOL vyšší komfort. V řadě případů, zejména u cílové skupiny zvláště ohrožených pacientů, tak lze např. předejít některým nepříznivým důsledkům onemocnění s celkovým pozitivním dopadem jak do oblasti snížení celkových nákladů na léčbu, tak zejména na zlepšení zdravotního stavu obyvatel spádové oblasti, kterou je Olomoucký kraj a u části specifických diagnóz Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj. 

Stanovených cílů plánuje žadatel docílit prostřednictvím obměny zastaralých a nákupu nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství a realizací dostavby a rekonstrukce stávající budovy KNM FNOL a nutných stavebních úprav. Tato modernizace spolufinancovaná z projektu přispěje ke zvýšení přístrojových a prostorových kapacit kliniky.

Cíl a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu se strategickými cíli FNOL, reflektují trendy poskytovat zdravotní péči v moderních prostorách a za pomoci moderních technologií. Součástí dodávek bude i spotřební materiál nezbytný k uvedení do provozu a instruktáž personálu.

Na základě vyhlášené výzvy si dovolujeme požádat o využití finančních prostředků na modernizaci zdravotnické techniky, která bude instalována do nových a zmodernizovaných prostor kliniky. Přístroje doposud v dotčených oborech péče používané jsou nyní již nevyhovující a je nutná jejich obměna. Zároveň žádáme také o nákup nových přístrojů. Zdůvodnění pořízení přístrojového vybavení je popsáno v části 4.2 těchto podkladů.

Specifický cíl 6.1 REACT-EU je dle aktuálního revidovaného Programového dokumentu IROP pro období 2014-2021 zaměřen na zmírnění důsledků globální pandemie COVID-19, která zasáhla i ČR. Zamýšlený projekt je zařazen do oblasti zdravotnictví, která je jednou z těch, které byly vyhodnoceny jako prioritní s cílem zvýšení odolnosti a dovybavení pro případ dalších vln pandemie, případně jiných obdobných mimořádných událostí a krizových situací. 
V případě tohoto projektu je záměrem rozvoj a zvýšení odolnosti FN Olomouc jako poskytovatele zdravotní péče o zvlášť ohroženou skupinu pacientů. 

	Cílové skupiny projektu
	Uveďte relevantní cílové skupiny projektu a z níže uvedených cílových skupin vyberte jednu (dle zaměření projektu) a popište příspěvek k rozvoji její péče, dále uveďte min. 1 z níže uvedených příspěvků, který musí být v rámci projektu a relevantní cílové skupiny naplněn): 

Onkologičtí pacienti: 
· rozvoj péče o umírající pacienty
· rozvoj telemedicínských řešení
· rozvoj péče dosud neposkytované
· jiný řádně odůvodněný a podložený příspěvek k rozvoji péče o onkologické pacienty  

doc. Koranda prosím zrevidovat – zaměření na cílovou skupinu onkologických pacientů:
Cílovou skupinou projektu jsou především onkologičtí pacienti. Relativně méně početnou, ale z pohledu zdravotní péče o nemocného stejně významnou skupinou, jsou pacienti se zánětlivými onemocněními. Při současně nastupujícím zavedení účinných terapií u neurodegenerativních onemocnění se jako další významná indikační skupina jeví pacienti s neurodegenerativními chorobami. 

U onkologických pacientů má PET/CT vyšetření nezastupitelné místo prakticky ve všech fázích nemoci. Při stážování onemocnění pomáhá při rozhodování o způsobu terapie. Při hodnocení účinnosti terapie v jejím průběhu umožňuje personalizaci terapie – intenzifikaci nebo přechod na jinou terapii při zjištění progrese. Po ukončení terapie je pacient restážován a v následném průběhu u zvýšeně rizikových onemocnění je pacient sledován se snahou včasně detekovat případnou rekurenci nemoci.

U pacientů se zánětlivými onemocněními je PET/CT v řadě případů schopno odhalit lokalizaci léze, zpřesnit rozsah postižení a tím umožnit cílenou terapii. U autoimunitních onemocnění (např. sarkoidóze) vyšetření zpřesňuje rozsah a lokalizaci v době aktivního patologického procesu.

V době COVID-19 pandemie se zvýrazňuje nutnost zpřesněné předoperační diagnostiky jak u onkologických, tak i zánětlivých indikací. Zpřesnění diagnostiky snižuje počet postoperačních komplikací, které vedou ke zvýšené zátěži jednotek intenzivní péče, které jsou v době pandemie zvýšeně zatíženy. Přesná předoperační diagnostika tak přispívá k prevenci překročení limitů intenzivní péče. Při průkazu vzdálených metastáz, což je doménou PET/CT, dochází navíc i k tomu, že operační řešení je kontraindikováno, což je mechanismus, který snižuje riziko přetížení jednotek intenzivní péče. Při ambulantně prováděném PET/CT vyšetření byl opakovaně diagnostikován obraz COVID-pneumonie a tato nemoc tak byla včasně diagnostikována náhodně tímto způsobem – pacientům se potom dostalo adekvátní péče a současně se zabránilo infekci u osob dalších. Příkladem užití PET/CT u neurodegenerativních onemocnění je Alzheimerova nemoc, kdy za dodržení přesně definovaných indikací lze prokazovat depozita patologických sloučenin v mozku. Ověření a případně především vyloučení uvedené diagnózy je rozhodující pro případné zahájení nákladných terapií, které jsou připravovány k centralizovaným registračním řízením. Do praxe budou s vysokou pravděpodobností vstupovat v blízkém období.

Při pořízení kolimátorů pro vysoké energie budou cílovou skupinu tvořit všichni pacienti s karcinomy štítné žlázy z regionu Olomouckého kraje, většiny Jihomoravského kraje a části kraje Zlínského.

Pořízení vybavení pro dozimetrii pacientů i personálu bude nejen splňovat požadavky legislativy, ale vytvoří podmínky pro optimalizaci radiační ochrany na pracovišti. 

Další skupinou podpořenou realizací projektu je tedy i personál FN Olomouc, který bude pracovat nejen s výkonnějšími přístroji v modernizovaném prostředí, ale také za zlepšených podmínek monitorování pracovního prostředí v rámci radiační ochrany.

Za cílovou skupinu lze současně označit i občany ČR, kteří budou vlivem realizace projektu lépe chráněni v případě probíhající epidemie před nepříznivými následky onemocnění.

Onkologičtí pacienti: min. 1 z níže uvedených příspěvků, který musí být v rámci projektu a relevantní cílové skupiny naplněn: Prosím vybrat a popsat doc. Koranda
· rozvoj péče o umírající pacienty
· rozvoj telemedicínských řešení
· rozvoj péče dosud neposkytované – vybereme tento příspěvek k rozvoji? 
Popis příspěvku: 
Zaměření projektu na onkologické pacienty v rámci KOC bude znamenat rozvoj péče dosud neposkytované, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Kvantitativním rozvojem rozumíme navýšení kapacit pro poskytování zdravotní péče, kvalitativní rozvoj chápeme ve smyslu diagnostického rozvoje.??? 
· jiný řádně odůvodněný a podložený příspěvek k rozvoji péče o onkologické pacienty  


Žadatel u této cílové skupiny dále uvede, zda poskytuje péči min. v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie/resuscitace a intenzivní péče.
Žadatel je největším poskytovatelem zdravotní péče v Olomouckém kraje, poskytuje zdravotní péči v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie/resuscitace a intenzivní péče. 

	Obory péče / Pracoviště 
	Uveďte výčtem všechny obory péče/pracoviště dotčené projektem a popište ke každému, jak s přispěním projektu dochází k rozvoji poskytování zdravotní péče. Popis je nutné provázat s podporovanými obory péče / pracovišti uvedenými ve výzvě. Prosím doplnit doc. Koranda
Oborem dotčeným projektem je nukleární medicína jako obor v rámci Komplexního onkologického centra???, dotčeným pracovištěm je Klinika nukleární medicíny FN Olomouc. 
Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vybavenosti a rozšíření kapacit podpořeného pracoviště. 

	Opatření reagující na boj s COVID19 a infekčními nemocemi
	Popište opatření projektu, která reagují na boj s COVID-19 a jeho dopady a boj s případnými dalšími infekčními onemocněními. 
Jedná se o popis opatření přispívající k některé/některým z níže uvedených oblastí:Prosím doplnit doc. Koranda
i) zvýšení odolnosti poskytování péče o danou cílovou skupinu, např. ve formě organizačních a prostorových podmínek zajištění péče;
ii) zajištění plnění hygienických a epidemiologických opatření v rámci daného zdravotnického zařízení/oddělení (počet lůžek na pokojích, sociální zařízení apod.);
iii) zvýšení odolnosti systému prostřednictvím modernizace a rozvoje přístrojového vybavení pro danou cílovou skupinu. 



4. [bookmark: _MON_1528620226][bookmark: _Toc66785511][bookmark: _Toc66787030]PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení a technologií pro PET/CT pracoviště Kliniky nukleární medicíny (KNM) FNOL a dostavba a rekonstrukce stávající budovy X včetně nutných stavebních úprav pro funkční napojení této budovy a instalaci zdravotnické techniky. Realizace této základní části projektu přispěje ke zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajištění kvalitní zdravotní péče poskytované především zvláště ohrožené skupině pacientů s onkologickým onemocněním. 
Nedílnou součástí projektu je také pořízení relativně méně nákladných technologií určených ke splnění legislativních i kvalitativních požadavků na dozimetrii pacientů i zdravotního personálu. Nejmenší nákladovou položku představuje pořízení kolimátorů pro již instalovanou SPECT/CT kameru, které umožní provádět na této kameře diagnostická vyšetření s užitím radiofarmak s radionuklidy emitujícími záření gama s energií vyšší, než je tomu v případě 99mTc. Výrazně se zkvalitní péče o pacienty s karcinomy štítné žlázy, kteří jsou léčeni na lůžkovém oddělení KNM FN Olomouc (pacienti především z Olomouckého, Jihomoravského a části Zlínského kraje).
KNM FN Olomouc je komplexním pracovištěm, které poskytuje kromě klasických vyšetřovacích metod nukleární medicíny i diagnostické služby poskytované PET/CT pracovištěm (v budově X) a terapeutické výkony prováděné na lůžkovém oddělení (v budově J). Pro udržení vysokého standardu poskytované péče je nezbytná moderní zdravotnická technika, která uspokojí požadavky vycházející z pracovišť nemocnice. KNM FN Olomouc je v současné době vybaveno jedním PET/CT přístrojem, a to z roku 2016. Hybridní zobrazení PET/CT spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a výpočetní tomografii (CT). Patří mezi nejmodernější zobrazovací metody a umožňuje v rámci jednoho vyšetření získat informace o funkcích zobrazované části těla spolu s jejich morfologickým obrazem. Obě zobrazovací metody se tak vhodně doplňují a umožňují zpřesnění diagnózy. V onkologii se toto vyšetření používá ke zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posuzování jeho biologické povahy, rozsahu nádorového onemocnění, hodnocení účinnosti terapie a detekci případné recidivy nádoru.
Přínosem realizace projektu bude:
· zkvalitnění péče o nemocné s onkologickým onemocněním, a to zejména v oblasti diagnostiky nádorových chorob
· zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče 

4.1 [bookmark: _Toc66785512][bookmark: _Toc66787031]PODROBNÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU
Uveďte popis výchozího stavu před poskytnutím podpory, tj. popis výchozí situace, jaké jsou problémy a nedostatky.

Výchozí situací na KNM FNOL je z části stáří zdravotnické techniky a vybavení a především nedostatečná kapacita stávajícího 1 ks přístroje PET/CT. Záměrem tohoto projektu je přispět k řešení tohoto stavu, zkrátit čekací doby a umožnit rozšíření spektra vyšetření o nové indikace bez nutnosti redukovat standardní vyšetření prováděná po aplikaci 18F-fludeoxyglukózy. Další relativně méně nákladné vybavení je potřebné ke splnění aktuálních legislativních a kvalitativních požadavků na dozimetrii pacientů i personálu. U pacientů s karcinomy štítné žlázy léčených na lůžkovém oddělení KNM FN Olomouc je SPECT/CT vyšetření prováděno na zařízení staré generace, jehož CT část neumožnuje zobrazit kvalitně měkké tkáně.
Důvodem pro pořízení dalšího přístroje PET/CT jsou nedostačující kapacitní limity jednoho přístroje. V současné době se zvyšuje frekvence využívání nových radiofarmak, které mají specifické podmínky dodávek. Zavádění širšího spektra radiofarmak ústí v nedostatečnou kapacitu pro standardní PET/CT vyšetření pomocí FDG. Nutností je pořízení druhého PET/CT přístroje, který umožní zlepšit ekonomické využití PET radiofarmak (velmi krátký poločas přeměny radiofarmak – dva přístroje umožní současné vyšetření drahým radiofarmakem – na jednom přístroji dochází ke zbytečným ztrátám v důsledku rozpadu radiofarmaka před jeho využitím). Uvedené užívání více radiofarmak při přítomnosti pouze jednoho PET/CT významně narušuje plynulost běžného „FDG“ provozu – snižuje se tak kapacita pro standardně prováděná FDG vyšetření a pokud nemá být ohrožena dostupnost těchto vyšetření, mezi která patří i vyšetření zánětlivých procesů plic (včetně COVID-19), je nutno vytvořit další přístrojovou kapacitu.
Prostor pro instalaci PET/CT bude vyžadovat rozšíření stávajícího objektu X – v přístavbě KNM bude umístěna další vyšetřovny PET/CT s potřebným pacientským a personálním zázemím, dvě radiofarmaceutické laboratoře pro výrobu a přípravu radiofarmak. Rekonstrukce stávající budovy X bude zahrnovat stavební úpravy podmiňující nezbytné funkční napojení na přístavbu (změna dispozičního uspořádání stávající recepce s přilehlou laboratoří) a další úpravy nutné pro instalaci přístrojového vybavení. 

Co se týče výchozího stavebního stavu, na pozemku v místě plánovaného rozšíření pracoviště PET/CT se aktuálně nachází zpevněné plochy s areálovým osvětlením a pásy zeleně. Jedná se o vnitroblok mezi stávajícími budovami kliniky ORL, Kliniky nukleární medicíny a budovy B. Vznikne zde přístavba s jedním podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a plochou zatravněnou střechou. Komunikační propojení nové přístavby a stávající budovy vznikne v podzemním podlaží, včetně nezbytných úprav pro zajištění funkčních návazností na stávající zdravotnický provoz PET/CT. Ve vybraných místnostech stávajícího pracoviště PET/CT bude zasahováno do konstrukcí zdiva a jejich obkladů, konstrukcí sádrokartonových podhledů a konstrukcí podlah s betonovou mazaninou. Součástí rekonstrukce bude také vybourání částí stěn podle upravené dispozice zdravotnického provozu, včetně vyřezání otvorů v železobetonové obvodové stěně. V místech napojení přístavby na konstrukce stávajícího pracoviště PET/CT bude zasahováno do stávající jednoplášťové střechy a do izolací podzemní stěn. V rámci plánované zastavěné plochy se v současné době nacházejí podzemní inženýrské sítě, které budou přeloženy (kyslíkovod, teplovod, vodovod, kanalizace, potrubní pošta, vedení telefonu, datové vedení, elektrická požární signalizace, elektrické silnoproudé vedení). Dále se zde nachází kolektor, který nevyžaduje přeložku.           

Žadatel v před-přípravné fázi projektu vzal na vědomí popsaný stav, analyzoval priority v oblasti plánovaných nákupů zdravotnické techniky a technologií a stavebních záměrů v souvislosti s vypsanou výzvou č. 99 z IROP a vybral investice, které hodlá díky projektu realizovat. Uvádět?
Na základě celkového vyhodnocení potřeb FNOL bylo prioritně identifikováno toto vybavení, které bude předmětem obměny (názvy dle Seznamu vybavení):
· Zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii – 2 ks
· Izolátor pro centrální přípravu radiofarmak – 1 ks
Současně dojde k pořízení těchto nových přístrojů (názvy dle Seznamu vybavení):
· Přístroj PET/CT – 1 ks
· Zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii – 1 ks
· Izolátor pro centrální přípravu radiofarmak – 1 ks
· Gamakamera (včetně hybridní např. SPECT, SPECT/CT) – 1 ks

Pro přehlednost žadatel dokládá tabulku přístrojového vybavení a technologií pro modernizovanou KNM FNOL, o jehož pořízení v rámci projektu žádá:
	Název přístroje
	Název přístroje dle Seznamu vybavení
	
Počet ks
	
Způsob pořízení: obnova/nový

	PET/CT
	PET/CT
	
1 ks nový
	
Pořízení nového přístroje

	Boxy laminární
	Izolátor pro centrální přípravu radiofarmak
	
1 ks obnova
	Obnova stávajícího přístroje
- rok pořízení 2006, inventární číslo I023032-000

	
	
	1 ks nový
	Pořízení nového přístroje

	Spektrometrická aparatura
	Zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii
	
1 ks obnova
	Obnova stávajícího přístroje
- rok pořízení 1999, inventární číslo I018546-000

	Monitor povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu
	Zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii
	
1 ks obnova
	Obnova stávajícího přístroje
- rok pořízení 2006, inventární číslo I023039

	Malá kamera pro dozimetrii
	Zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii
	
1 ks nový
	Pořízení nového přístroje

	Kolimátory pro detekci 131I na kameře
	Gamakamera (včetně hybridní např. SPECT, SPECT/CT)
	
1 ks nový
	Pořízení nového přístroje



Podrobnější informace včetně odůvodnění potřebnosti jednotlivých přístrojů jsou uvedeny v následujících kapitolách tohoto textu.

Pokud jde o stavební část projektu, následující nákres ukazuje srovnání výchozího a cílového stavu z hlediska stavby – rekonstrukce a dostavby budovy kliniky.
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Nedílnou součástí stavebních úprav podmiňujících bezpečné a hospodárné užívání přístrojového vybavení jsou technická opatření k zajištění radiační ochrany podle požadavků zákona č. 263/2016 Sb., technická opatření k zajištění požární ochrany podle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., technická opatření k zajištění bezpečnosti technických zařízení podle požadavků zákona č. 174/1968 Sb., technická opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků zákona č. 309/2006, technická opatření k zajištění ochrany veřejného zdraví podle požadavků zákona č. 258/2000 Sb., technická opatření k zajištění hospodárného nakládání s energií podle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., technická opatření k zajištění obecných technických požadavků na stavby podle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., technická opatření k zajištění požadavků na vybavení zdravotnických prostor podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., technická opatření k zajištění požadavků na laboratoře radiofarmak podle platných předpisů SUKL.
Další nedílnou součástí stavebních úprav podmiňujících bezpečné a hospodárné užívání přístrojového vybavení je posílení kapacity přípojek objektu na inženýrské sítě el. napájení, datové komunikace, kyslíkovodu, teplovodu, vodovodu, včetně nezbytných přeložek. 

Základní údaje stavebních úprav jsou uvedeny v následujícím přehledu:
	Část stavby
	Popis

	Zastavěná plocha přístavby
	max. 25 x 60 m

	Počet podlaží přístavby
	2 podlaží

	Střecha
	Plochá střecha dle ČSN 731901

	Nosný systém přístavby
	Železobetonový skelet dle ČSN EN 13670

	Základové konstrukce 
	Železobetonová deska dle ČSN EN 13670, podepřená piloty

	Obvodové stěny
	Keramické zdivo s vnějším tepelně izolačním pláštěm dle ČSN 730540, železobetonové podzemní stěny s hydroizolačním pásem a obkladem EPS a nopovou fólií 

	Vnitřní stěny a příčky 
	Keramické zdivo, vybrané železobetonové nosné /stínící stěny, některé části ze systému lehkých příček  

	Podlahy
	Konstrukce podlah dle ČSN 744505, krytiny PVC, samonivelační stěrky v rozvodnách a strojovnách, zateplení podlah v přízemí dle ČSN 730540

	Stropní podhledy
	Kombinace kovových a sádrokartonových podhledových konstrukcí

	Únikové Schodiště 
	Železobetonové dvouramenné schodiště dle ČSN 734130  

	Výtah nákladní 
	Železobetonová šachta max. 4x3 m 

	Výtah nákladní malý
	Železobetonová šachta max. 1,5x1,5 m

	Požární vybavení
	Požární vybavení dle ČSN 730802, hydranty a hasicí přístroje, požární klapky a uzávěry, nouzové osvětlení, větrání chráněné únikové cesty, systém záložního napájení, požární signalizace, ERO    

	Vybavení radiační ochrany
	Elektronický systém k monitorování radiačních polí, dveře a okna s certifikovaným stíněním, konstrukce stěn a stropů doložené výpočtem stínění, sklad radioaktivního odpadu  

	Zdravotnické vybavení
	Elektronický systém komunikace sestra/pacient, systém zásobování kyslíkem a další zdravotnické prostředky v aplikační místnosti a vyšetřovně PET/CT a laboratoři, úpravna vody a další dezinfekční a čistící pomůcky, nábytek

	Hygienické vybavení
	Sanitární zařízení dle ČSN 734108, samostatná WC pro personál, hygienické kabiny s WC a sprchou pro pacienty, šatny s umývárnou a sprchou pro personál, úklidové místnosti s výlevkou pro každou zónu, denní místnost s příslušenstvím pro personál, nábytek pro skladování čistících a dezinfekčních prostředků,      

	Elektrické příslušenství
	Rozvody strukturované kabeláže, rozvody telefonu a STA, zásuvkové a světelné elektroinstalace, systém EZS, systém kontrolovaného přístupu, systém MAR 

	Systém vytápění a větrání laboratoří 
	Teplovzdušné klimatizační zařízení dle ČSN EN 12599, s zónovou regulací výkonu, odtahové vyústky umístěné 10-15 cm nad podlahou, vyústky přívodního vzduchu umístěné v konstrukci stropních podhledů  

	Systém vytápění ostatních prostor
	Teplovodní vytápění dle ČSN 060310, s místní regulací výkonu, otopná tělesa ve vybraných místnostech a podlahové sálavé plochy v ostatních místnostech, zásobování z domovní předávací stanice napojené na areálový teplovod 

	Systém větrání ostatních prostor
	Nucené větrání dle ČSN EN 12599, vyústky přívodního i odtahového vzduchu ú většiny místností umístěné v konstrukci stropních podhledů, rekuperace tepla z odpadního vzduchu

	
	

	Systém přípravy TUV
	smíšený s cirkulačním rozvodem a úpravnou vody   

	Zdroj tepla
	Domovní předávací stanice připojená na areálový teplovod 

	Zdroj chladu
	Kompresorové zařízení ČSN EN 378 k centrální výrobě chladící vody s příslušenstvím pro freecooling, autonomní chladící zařízení pro vybrané kritické spotřebiče

	Zdroj páry
	Elektrický vyvíječe páry pro jednotlivé spotřebiče  

	Zdroj stačeného technického vzduchu
	Lokální kompresorové zařízení

	Zdroj kyslíku
	Domovní předávací stanice napojená na areálový kyslíkovod

	Zdroj pitné vody
	Domovní stanice napojená na areálový vodovod

	Zdroj el. napájení
	Domovní rozvodna napojená na areálový rozvod

	Zdroj záložního el. napájení
	Rozvodna napojená na areálový rozvod záložního napájení

	Doplňkový zdroj bezpečnostního napájení 
	Zařízení UPS



[bookmark: _Toc66785513][bookmark: _Toc66787032]4.2 ODŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A ÚČELNOSTI POŽADOVANÉ INVESTICE
Uveďte zdůvodnění potřebnosti realizace investic – zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu:
· zdůvodnění potřebnosti pořizovaného vybavení (přístrojového vybavení, zdravotnické techniky a technologií),
Důvody a výhody pořízení přístrojového vybavení z hlediska poskytování služeb na pracovišti
Žadatel se domnívá, že plánovaná obměna a modernizace výše zmíněného přístrojového vybavení včetně souvisejících stavebních úprav a dostavby a rekonstrukce budovy KNM FNOL bude mít jednoznačně pozitivní vliv na zvýšení kvality a dostupnosti poskytované zdravotní péče zejména pro onkologické pacienty. Předpokládá, že poskytování zdravotní péče na pracovišti s novou modernější technologií a v rekonstruovaných prostorách bude znamenat jednoznačně kvalitnější péči pro pacienty ze spádové oblasti.
Při použití modernějšího technologického a přístrojového vybavení je možné aplikovat efektivnější diagnostické a léčebné postupy, ale také poskytnout pacientům FNOL vyšší komfort. V řadě případů tak lze např. předejít některým nepříznivým důsledkům onemocnění s celkovým pozitivním dopadem jak do oblasti snížení celkových nákladů na léčbu, tak zejména na zlepšení zdravotního stavu obyvatel. 
Přínosem realizace projektu bude zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče o pacienty FNOL.
Realizací projektu dojde rovněž k posílení odolnosti FN Olomouc pro poskytování zdravotní péče o covidové i ostatní pacienty a bude připravena i na další možné biologické hrozby v budoucnu.
Současné přístrojové vybavení na dotčených klinikách není již plně dostačující pro moderní poskytování zdravotní péče – z hlediska maximální kapacity i fyzické a morální životnosti. Nově pořízené přístroje nahradí stávající, technicky zastaralá a opotřebovaná zařízení. Stáří některých přístrojů je daleko za hranicí jejich předpokládané životnosti. U mnohých končí servisní podpora a nejsou k dispozici náhradní díly. S přihlédnutím k vývoji technologií a zpřísňování norem, především kvalitativních, lze říci, že naše současné přístrojové vybavení je na spodní hranici udržitelnosti a lze ho považovat jako minimální standard.
V rámci projektu dojde k modernizaci a obnově těchto přístrojů:
1. PET/CT – 1 ks 
Popis a zdůvodnění potřebnosti zkrátit??? zrevidovat následující text:
Klinika nukleární medicíny je komplexním pracovištěm, které poskytuje kromě klasických vyšetřovacích metod nukleární medicíny i diagnostické služby poskytované PET/CT pracovištěm a terapeutické výkony prováděné na lůžkovém oddělení. Hybridní PET/CT vyšetření, které spojuje molekulární zobrazování (funkční) se zobrazováním anatomie těla je nezastupitelné při vyšetřeních pacientů z indikací onkologických, zánětlivých, kardiologických i neurologických. Na PET/CT pracovišti Kliniky nukleární medicíny (KNM) FN Olomouc, které je jediným pracovištěm tohoto typu v Olomouckém kraji, se dlouhodobě provádějí PET/CT vyšetření v počtu, který je vysoce nad průměrem počtu vyšetření na jeden přístroj jak v rámci ČR, tak i v mezinárodním srovnání. Počty vyšetření se přitom dostaly na limit průchodnosti přístroje, které jsou v našem případě dány možnostmi racionálního využití dodávek radiofarmak s krátkým poločasem přeměny. Nejde tedy o limitace z jiných důvodů, které by bylo možno odstranit jinak než pořízením dalšího přístroje. Je nutno mít na zřeteli, že požadavky na nejčastěji prováděná 18F-FDG PET/CT vyšetření postupně stoupají s rozšiřujícími se indikacemi a pacienty je nutno objednávat na termíny s dlouhodobým výhledem a přitom se ztrácí flexibilita pro vyšetření s akutní indikací. Současně přitom narůstají požadavky na vyšetření nověji registrovanými radiofarmaky. Další rozvoj užívání nových radiofarmak by v našem případě byl možný pouze na úkor počtu 18F-FDG PET/CT vyšetření, přitom jde o zcela odlišné indikace. Užití nových radiofarmak tak omezuje nyní již standardně poskytovanou zdravotní péče. Využívání nověji registrovaných radiofarmak je důležité i z pohledu zabezpečení péče o pacienty hospitalizované na lůžkovém oddělení KNM, kteří jsou léčeni radiofarmaky s využitím principů teranostiky (diagnostické a terapeutické radiofarmakum se liší typem navázaného radionuklidu). Význam před i poterapeutického zobrazování v tomto případě stoupá i z pohledu legislativních požadavků na provádění dozimetrie. Pro udržení vysokého standardu poskytované péče je nezbytná moderní zdravotnická technika, která uspokojí požadavky vycházející z pracovišť nemocnice. 

Stávající PET/CT přístroj Biograph mCT40 se svým stářím přesunul do druhé poloviny své životnosti a v tomto období lze očekávat i možnost výskytu technických poruch vyplývajících z opotřebení při nadstandardních počtech vyšetření dosud prováděných na tomto přístroji. Případné poruchy by vedly nejen k významnému odložení již objednaných pacientů a tedy zhoršení podmínek zdravotní péče na jediném přístroji ve FN Olomouc, ale i k ekonomickým ztrátám z nevyužití dodaného radiofarmaka s poločasem kratším než 2 hodiny. Uvedený přístroj však ve srovnání s novou generací rychle se vyvíjejících PET/CT přístrojů jeví i morální zastarávání. Nová generace přístrojů, ve které byly klasické fotonásobiče nahrazeny polovodičovou technologií, vykazuje výrazně zlepšené detekční parametry. Nové přístroje tak poskytují PET obraz s podstatně lepším rozlišením umožňujícím detekci dosud nezobrazitelných lézí. Pro diferenciální diagnostiku maligních a ostatních lézí má velký potenciál nová zdokonalená možnost hodnotit dynamiku akumulace radiofarmaka v lézích s možným výpočtem difúzních koeficientů. Velkým pokrokem je i implementace prvků umělé inteligence. Pořízení nového PET/CT však bude představovat nejen uvedený výrazný kvalitativní pokrok, ale bude přinášet i další benefity. Zásadní význam bude mít možnost překročit současné limity počtu vyšetření na jednom přístroji, čímž bude eliminována z významné míry i délka čekací doby na vyšetření a bude možno rozdělit kvóty pro vyšetření i na další onkologické indikace. Práce na dvou přístrojích umožní zavést nová vyšetření novými radiofarmaky v nových PET/CT indikacích bez nutnosti snížit počet dosud dominujících vyšetření využívajících 18F-fludeoxyglukózu. „Zdvojení“ PET/CT přístrojů umožní také výrazně zefektivnit využití radiofarmak, která mají velmi krátký poločas přežívání (současně lze vyšetřit dva pacienty, aniž by docházelo k neefektivnímu „rozpadu“ jako je tomu při práci na jednom přístroji). Uvedená výhodnost „zdvojení“ PET/CT přístrojů na jednom pracovišti je ověřena již dlouhodobým provozem pracovišť v Nemocnici Na Homolce, Praha a v Masarykově onkologickém ústavu, Brno.

2. Box laminární PET/CT – 2 ks 
Popis a zdůvodnění potřebnosti
Stávající laminární box daleko přesáhl hranici plánované životnosti a další opravy se ukázaly být nereálné. Kromě jiného byl jeho design již zastaralý. Nové boxy jsou již plánovány v souladu novými požadavky, které klade legislativa a kontrolní autority na „přípravu“ a „výrobu“ léčivých přípravků. Jejich pořízením bude umožněna příprava radiofarmak značených izotopem 68Ga, která jsou v současnosti velice žádaná ze strany onkologických oborů. Bude rozšířeno rozšíření spektra poskytovaných vyšetření a bude navýšena provozní kapacita laboratoře, kdy bude možné provádět souběžně vyšetření s použitím různých radiofarmak. Bude možné vybudovat provoz, který se bude ucházet o získání certifikátu Správné výrobní praxe pro výrobu léčivých přípravků.

3. Spektrometrická aparatura – 1 ks
Popis a zdůvodnění potřebnosti
Spektrometrická aparatura je používána pro in vivo nescintigrafická měření distribuce radiofarmak v těle pacientů. Na Klinice nukleární medicíny se jedná především o vyšetřeními objemu cirkulujících erytrocytů a krve, měření doby přežívání krevních elementů, a především o měření parametrů kinetiky jodu v parenchymu štítné žlázy pře prováděním terapie onemocnění štítné žlázy. Na rozdíl od zobrazovacích metod vyžadují měření se spektrometrickou aparaturou aplikaci o několik řádů menších aktivit radiofarmaka. Toto vede jednak k minimalizaci radiační zátěže a také žádným způsobem nedochází k ovlivnění biokinetiky radiofarmaka před jeho plánovaným terapeutickým nasazením.

4. Monitor povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu – 1 ks 
Popis a zdůvodnění potřebnosti
Zařízení slouží k plnění požadavku §47, bod e) vyhlášky č. 422/2016 Sb.: „Radiační ochrana v kontrolovaném pásmu musí být zajištěna následujícím způsobem: e) pokud v kontrolovaném pásmu nelze vyloučit povrchovou kontaminaci vstupující fyzické osoby, lze vstoupit po převléknutí do oděvu určeného vnitřním předpisem provozovatele kontrolovaného pásma; při opuštění musí být provedena kontrola povrchové kontaminace fyzické osoby a v případě zjištění povrchové kontaminace osobní očista a dekontaminace; nelze-li povrchovou kontaminaci odstranit, může fyzická osoba opustit kontrolované pásmo za podmínek uvedených ve vnitřním předpisu provozovatele kontrolovaného pásma.“

5. Dozimetrie malá kamera – 1 ks 
Popis a zdůvodnění potřebnosti
Dozimetrická kamera slouží k plnění požadavku §8 odst. 2) vyhlášky č. 422/2016 Sb.: „(2) U lékařského ozáření pro radioterapeutické účely, včetně léčebných aplikací radionuklidu, musí být ozáření cílových objemů u každé fyzické osoby podstupující léčbu jednotlivě plánováno a jejich dosažení odpovídajícím způsobem ověřeno, přičemž musí být vzato v úvahu, že dávky pro objemy a tkáně, které nejsou cílové, musí být tak nízké, jak je to při zamýšleném radioterapeutickém účelu ozáření rozumně dosažitelné.“ Aby bylo možné toto zajistit, je nutné znát distribuci radiofarmaka v cílovém objemu. Spektrometrická aparatura umožňuje změřit pouze integrální údaj o aktuální akumulaci radiofarmaka. Zobrazení distribuce s pomocí dozimetrické kamery umožňuje zohlednit i nehomogenitu distribuce radiofarmaka a zpřesní tak dozimetrické výpočty především v případě terapií karcinomů štítné žlázy.

6.  Kolimátory pro detekci 131I na kameře GE DISCOVERY 670?
Popis a zdůvodnění potřebnosti
Kolimátor pro vysoké energie záření gama emitované 131I je nezbytnou součástí scintilačních kamer pracovišť NM, kde se provádí terapie onemocnění a karcinomů štítné žlázy. Jeho pořízení ke SPECT/CT systému DISCOVERY 670 umožní zpřesnit diagnostiku těchto onemocnění. Stávající a již zastaralý zobrazovací SPECT/CT systému Infinia Haekeye 4 neumožňuje získat hodnotitelné CT anatomické zobrazení měkkých tkání v oblasti krku. Přesun vyšetření na uvedenou kameru Discovery 670 tak výrazně zpřesní nutnou informaci o anatomických poměrech v místě patologických lézí a zpřesní i diagnostiku málo akumulujících lézí, které nejsou dosud zobrazitelné při běžné diagnostice. Jejich zobrazení je možné až po podání vysoké terapeutické aktivity radiofarmaka.

· zdůvodnění potřebnosti stavby, přístavby, nástavby a stavebních úprav (rekonstrukcí, modernizací).
Ke stavební části uvádíme potřebnost dostavby a rekonstrukce stávající budovy – potřebu nových prostor pro další pracoviště PET/CT, včetně nezbytného příslušenství.
Popis a zdůvodnění potřebnosti
Jak již bylo popsáno, v rámci projektu dojde k přístavbě stávající budovy X a dalším nutným stavebním úpravám.
Pro nové pracoviště PET/CT s laboratořemi a příslušným zázemím není v rámci nemocnice k dispozici nevyužitá stávající budova s odpovídajícími technickými parametry. Mezi klíčové technické parametry nové přístavby patří únosnost stavební konstrukce pro technologii PET/CT a odstíněné izolátory s nadměrnou hmotností, strojovny s kapacitami pro klimatizační zařízení zajištující výkonné požadavky mikrobiologické čistoty a mikroklimatických podmínek při nakládání s radiofarmaky, odpadové hospodářství pro nebezpečné odpady nukleární medicíny, apod. 
Klíčovým důvodem potřebnosti nové přístavby a jejího umístění je také potřeba funkčního napojení na stávající pracoviště PET/CT a ostatní navazující pracoviště péče o pacienty. Pro účelnost a potřebnost lokality přístavby a jejich klíčových parametrů byla již zpracována studie za účasti týmu externích specialistů, která je jedním z již realizovaných stavebních podkladů tohoto projektu (generel rozvoje FNOL).   

4.3 [bookmark: _Toc66785514][bookmark: _Toc66787033]PODROBNÝ POPIS HLAVNÍCH AKTIVIT PROJEKTU
Uveďte popis realizace hlavních aktivit projektu podle kapitoly 2.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
Hlavními aktivitami projektu budou:
· pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro KNM FN Olomouc uvedené v Seznamu vybavení zdravotnické techniky:
· přístroj PET/CT – 1 ks nový 
· zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii – 2 ks obnova, 1 ks nový 
· izolátor pro centrální přípravu radiofarmak – 1 ks obnova, 1 ks nový 
· gamakamera (včetně hybridní např. SPECT, SPECT/CT) – 1 ks upgrade

·  dostavba a rekonstrukce budovy KNM FN Olomouc
Rozpočet hlavních aktivit projektu:
	Aktivita
	Cena v Kč s DPH

	Pořízení zdravotnické techniky
	136 472 900

	Dostavba a rekonstrukce budovy X
	113 000 000

	Celkem
	249 472 900




Co se týče časového hlediska, je projekt plánován jako jednoetapový, ukončení realizace projektu je plánováno na polovinu roku 2023. Podrobný harmonogram projekt je vypracován v části 6.

Aktivity budou probíhat v realizační fázi projektu v následujících oblastech:
REALIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Na základě zadávací dokumentace a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zásadami transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti, s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a také s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek (doplnit detail metodického pokynu) budou připraveny veřejné zakázky na dodávku přístrojového vybavení a stavební úpravy. Vzhledem k tomu, že předmětem zadávacího řízení bude dodávka přístrojového vybavení různé specifikace, pro různé účely použití a také vhledem k přehlednosti zpracování administrativy veřejných zakázek, bude zadávací řízení rozděleno do xx samostatných veřejných zakázek. Každá veřejná zakázka bude vypsána v režimu otevřeného řízení.
Předmětem každé veřejné zakázky na dodávky bude:
· dodávka zdravotnického přístroje
· poskytování záručního servisu přístroje po dobu minimálně 2 let dle podmínek o servisu stanovených v kupní smlouvě 
· poskytování pozáručního servisu přístroje prováděné po dobu předpokládané životnosti přístrojů, zařízení v celkové délce 8 let (včetně záruční doby) po ukončení běhu záruční doby - dle podmínek stanovených v servisní smlouvě 
Náklady na pozáruční servis budou vyčísleny v nabídce – budou součástí hodnocení nabídky. Tyto náklady nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu, jsou nezpůsobilé, budou hrazeny z vlastních zdrojů FNOL
· doprava a instalace zdravotnického přístroje
· dodání dokladů dle zákona č. 268/2014 Sb. – prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou)
· bezplatná instruktáž obsluhy ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích včetně vystavení protokolu o zaškolení
· dodávka spotřebního materiálu nezbytného k uvedení přístrojů a technologií do povozu (v relevantních případech)

Předmětem veřejné zakázky na stavební úpravy bude:
· Stavební dodávky a práce spodní stavby
· Stavební dodávky a práce vrchní stavby
· Stavební dodávky a práce přípojek a přeložek inženýrských sítí
· Dokončovací stavební práce
· Individuální zkoušky jednotlivých částí stavebních objektů
· Komplexní vyzkoušení stavebních objektů
· Zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavebních objektů
· dokumentace pro povolení užívání
· spolupráce při zkušebním provozu, včetně garančních zkoušek  
· geodetické práce, včetně vytýčení stávajících sítí
· příprava staveniště
·  inženýrská činnost (zkoušky, revize, kompletační činnost, vypracování provozních řádů a návodu k užívání stavby, apod.)
· finanční náklady (pojištění, poplatky, apod.)
· náklady spojené s územními vlivy (doprava, mikroklimatické vlivy, apod.)
· náklady spojené s provozními vlivy (úpravy dopravního značení, apod.) 
· dočasné stavební konstrukce
Bude postupováno v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a zároveň v souladu s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a také s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v následujících procesních krocích:
· Zpracování zadávací dokumentace a její schválení – zajištění kontroly CRR v 1. fázi 
· Oznámení o zakázce ve Věstníku VZ a TED
· Zveřejnění VZ na Profilu zadavatele
· Otevírání obálek s nabídkami
· Jednání hodnotící komise – posuzování a hodnocení nabídek, hodnocení kvalifikačních předpokladů
· Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům
· Návrh kupní smlouvy, průběh VZ v modulu veřejných zakázek v MS2014+ - zajištění kontroly CRR v 2. fázi 
· Podpis smlouvy a její uveřejnění na Profilu zadavatele a v Registru smluv
· Písemná zpráva zadavatele a její uveřejnění na Profilu zadavatele
· Příprava zaslání a zveřejnění formuláře Oznámení o zadání zakázky ve Věstníku VZ a TED
· Kontrola CRR ve III. fázi – podepsaná kupní smlouva, výsledek VZ v modulu VZ v MS2014+

DODÁVKA, INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU
Po ukončení každé veřejné zakázky bude s vítězným dodavatelem uzavřena kupní smlouva a bude následovat dodávka, instalace a uvedení přístrojů do provozu, a to v termínech smluvně vymezených.
Zahájení používání zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče musí být v souladu s požadavky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících technických norem a předpisů upravujících podmínky a povinnosti při poskytování zdravotní péče.
Budou provedena zaškolení resp. instruktáž k předmětu plnění.

REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV
Bude postupováno v režimu stavebního zákona a předpisů ČKAIT:
· Seznámení s riziky BOZP
· Přejímka staveniště a zařízení staveniště, včetně přípojek staveniště a vytýčení sítí
· Zemní práce a terénní úpravy
· provedení průzkumných prací 
· inženýrská činnost pro přípravu výstavby (výrobní výkresy a výpočty, technologická dokumentace, plán organizace výstavby, atd)
· výstavba první části vyvolaných přeložek
· výstavba první části dočasných stavebních úprav k zajištění provozu stávající budovy PET/CT 
· výstavba spodní stavby nové přístavby 
· výstavba vrchní stavby nové přístavby 
· průběžná výstavba dalších částí dočasných stavebních úprav k zajištění stávajícího provozu během rekonstrukce jeho dílčích částí
· průběžné zkoušky v rámci uvádění do provozu jednotlivých provozních souborů a přeložek, včetně revizí elektroinstalace a plynoinstalace (mediplyny)
· dokončovací stavební práce
· komplexní zkoušky výtahů, úpravny vody, klimatizačních zařízení, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení pro vytápění a ohřev vody, zařízení IT/BMS,  
· kompletace povinné provozní dokumentace a dodávky vybavení, včetně zaškolení obsluhy
· inženýrská činnost pro kompletaci stavby 
· zkušební provoz, včetně příslušných zkoušek

Autorský dozor, technický dozor investora a BOZP budou součástí stavby ve standardním režimu, ale tyto aktivity nebudou součástí projektové žádosti/projektu.

ÚHRADA FAKTUR
Prodávajícími budou předány do FNOL podklady k úhradě faktur za předmět plnění, tj. dodané přístroje v souladu s kupními smlouvami, včetně předávacích protokolů, dodací listů, dokladů o zaškolení, resp. instruktáži k předmětům plnění.
Zhotoviteli budou předány do FNOL podklady k úhradě faktur za předmět plnění, tj. atesty materiálů a výrobků zabudovaných do stavby dle smluvních podmínek, včetně protokolů předávaných prací, dokumentace k údržbě stavby, dokladů o zaškolení, resp. instruktáži k předmětům plnění, včetně revizních zpráv a protokolů zkoušek dle platných předpisů.
4.4 [bookmark: _Toc66785515][bookmark: _Toc66787034]PODROBNÝ POPIS VEDLEJŠÍCH AKTIVIT PROJEKTU
Uveďte popis realizace vedlejších aktivit projektu podle kapitoly 2.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Vedlejších aktivitou projektu bude zajištění povinné publicity.
V rámci plnění povinné publicity bude žadatel o projektu informovat na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc a dále vystaví dočasný billboard a stálou pamětní desku. (zkontrolovat dle Specifických pravidel dané výzvy).
Dočasný billboard bude umístěn po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu ve Fakultní nemocnici Olomouc tak, aby byl informován co nejširší okruh veřejnosti. Billboard bude mít minimálně velikost stanovenou Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 (pokud výzva nestanoví jinak) a bude obsahovat náležitosti stanovené poskytovatelem dotace. Výroba a instalace billboardu bude součástí veřejných zakázek vztahujících se k projektu.
Pamětní deska vyrobená z trvalého a odolného materiálu o minimální velikosti stanovené Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů bude zhotovena nejpozději do 3 měsíců od data ukončení realizace projektu. Tato deska bude umístěna v místě realizace projektu. Dodavatel pamětní desky vzejde z výsledků veřejné zakázky malého rozsahu.
Na internetových stránkách bude žadatel postupně uvádět informace o projektu. Zveřejněn bude stručný popis projektu, jeho cíle a výsledky. V rámci zajištění informovanosti budou uvedena i povinná loga EU a MMR ČR, součástí bude zmínka o poskytnutí podpory z Evropské unie v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Rozpočet hlavních aktivit projektu:
	Aktivita
	Cena v Kč s DPH

	Povinná publicita – dočasný billboard
	10 000

	Povinná publicita – pamětní deska
	5 000

	Celkem
	15 000



Zpracování projektové dokumentace (projektových dokumentací?), technický dozor investora, autorský dozor a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) budou součástí stavby ve standardním režimu, ale výdaje na tyto aktivity nebudou zařazeny mezi způsobilé výdaje projektu. Dokumentace k těmto aktivitám je doložena…. KDE???



5. [bookmark: _Toc66785516][bookmark: _Toc66787035]PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU A ZPŮSOB STANOVENÍ CEN

Rozpočet nákladů na pořízení přístrojového vybavení a technologií a další podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze č. 8 Seznam vybavení, rozpočet stavebních prací dokládá žadatel jako přílohu č. 15 Zjednodušený položkový rozpočet stavby.


6. [bookmark: _Toc66785517][bookmark: _Toc66787036]HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU
Uveďte časový harmonogram realizace projektu (harmonogram musí být v souladu s harmonogramem projektu v MS2014+).   
OPP + Ing. Olejníček – OINV revize harmonogramu 
Pozn. vychází z harmonogramu v projektovém záměru, ale vzhledem k prodlužování termínu vyhlášení výzvy se dostáváme do skluzu
Žadatel předpokládá v rámci projektu realizovat zadávací řízení na pořízení zdravotnické techniky a zavazuje se postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Pokud jde o časový harmonogram projektu, bude průběžně sledován a vyhodnocován jmenovaným projektovým týmem z hlediska jeho dodržování. Harmonogram může být případně revidován (prostřednictvím oznámení o změně v projektu).
	2021-2023
Aktivita/činnost
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	listopad
	prosinec

	2021 

	Zahájení realizace projektu
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Zpracování PD
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	Postupné zpracování zadávacích dokumentací k plánovaným VZ
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Realizace plánovaných VZ – na dodávky přístrojové vybavení, na zhotovitele stavby
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Dodávka a instalace přístrojů a zdravotnických prostředků
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Zaškolení obsluhy, zkušební a reálný provoz
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Realizace stavby 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Postupné úhrady faktur
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Zajištění publicity – dočasný billboard 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	Zajištění publicity – informace na webových stránkách FNOL 
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2022

	Dodávka a instalace přístrojů a zdravotnických prostředků
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Zaškolení obsluhy, zkušební a reálný provoz
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Realizace stavby 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Postupné úhrady faktur
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	Zajištění publicity – informace na informace na webových stránkách FNOL
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2023

	Dodávka a instalace přístrojů a zdravotnických prostředků
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Zaškolení obsluhy, zkušební a reálný provoz
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Realizace stavby
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončení revizí a příprava pro komplexní zkoušky
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Komplexní zkoušky
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odstranění závad, finální prohlídka dokončené stavby za účasti stavebního úřadu a dotčených orgánů, předání do zkušebního provozu
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Zkušební provoz 
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk69109065]Postupné úhrady faktur
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	Zajištění publicity – informace na informace na webových stránkách FNOL
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Zajištění publicity – pamětní deska
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Ukončení realizace projektu
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Závěrečná zpráva o realizaci projektu
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Žádost o platbu
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




7. [bookmark: _Toc66785518][bookmark: _Toc66787037]PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI
Popište připravenost k realizaci projektu. 
Technická připravenost
Připravenost projektové dokumentace 
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavebních úprav, včetně příslušného výkazu výměr, bude zahájeno až podání žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace pro stavební povolení se v současné době zpracovává, jejíž část se již předala dotčeným orgánům státní správy (hasičský záchranný sbor, hygienická stanice, atd.). Zpracovávaná dokumentace navazuje na již dokončenou dokumentaci pro stavební řízení k územnímu souhlasu a studie proveditelnosti (generel rozvoje FNOL).    

Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních
Zadávací řízení na dodávku přístroje Monitor povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu již bylo dokončeno. 
Příprava zadávacích dokumentace k ostatním veřejným zakázkám je plánována až v rámci etapy projektu. 

Stav stavebního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy
Již je vydán územní souhlas místně příslušným stavebním úřadem a podána každým dnem žádost o stavební povolení. Budeme aktualizovat stav dle skutečnosti v době odeslání žádosti. Termín zatím není známý. Předpoklad začátek dubna.

Informace o procesu vydání dokladů prokazujících povolení o umístění stavby a dokladů prokazujících povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud je pro projekt relevantní - popis procesu, termíny žádostí, nabytí právní moci, případně očekávané termíny nabytí právní moci. OINV

Finanční připravenost
Způsob zajištění předfinancování realizace u neukončených projektů OPP
Rozhodnutí o způsobu financování je v kompetenci ŘO IROP, který jej stanovuje v jednotlivých výzvách s ohledem na podporované aktivity a typy příjemců. Projekt v rámci 99. výzvy je financován ex-post.
Finanční plán projektu je založen v žádosti o podporu v aplikaci MS2014+. Obsahuje informace o budoucích způsobilých výdajích a požadovaných platbách v průběhu realizace projektu (v našem případě za jednu celou etapu projektu). – dopsat dle podmínek výzvy
O případném schválení projektu je příslušná organizační složka státu informovaná řídícím orgánem a následně pak příslušný správce kapitoly MZ ČR vydává k financování projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Financování projektu FNOL bude probíhat prostřednictvím platebních poukazů vydávaných příslušnými organizačními složkami státu, tj. MZ ČR, a to na základě předložených dodavatelských faktur a faktur zhotovitele. Po skončení etapy (v našem případě po skončení projektu, jelikož se jedná o jednoetapový projekt) bude předložena žádost o platbu zprostředkujícímu subjektu CRR, resp. řídícímu orgánu.
8. [bookmark: _Toc66785519][bookmark: _Toc66787038]PROKÁZÁNÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ
Uveďte přehled nemovitostí dotčených realizací projektu (stavbou či fyzickým umístěním jednotlivých přístrojů a jiného vybavení), popište vlastnické vztahy k těmto nemovitostem, např. právo hospodaření s majetkem státu, nájemní smlouva, ve vlastnictví žadatele. 
V tabulce níže je uveden přehled nemovitostí, které budou projektem dotčeny. Jde o budovu Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc (budovu X), v jejíž prostorách sídlí pracoviště PET/CT. Dostavba a rekonstrukce této budovy bude předmětem projektu. V těchto prostorách budou umístěny pořízené přístroje a zdravotnické prostředky a zde budou rovněž probíhat nutné stavební úpravy. Tabulka popisuje vlastnická práva žadatele k danému objektu a další podrobnosti.
	
Nemovitost

	
Název kliniky/pracoviště
	
Vlastnický vztah

	LV č. 6930, parcelní č. st. 2519 (stávající budova X – interní značení), parcelní č. 149/1 (pozemek pro přístavbu a přeložky)
	Komplexní onkologické centrum (KOC) FN Olomouc –
Klinika nukleární medicíny FN Olomouc je součástí komplementu KOC
	Příslušnost hospodařit s majetkem státu – Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc


9. [bookmark: _Toc66785520][bookmark: _Toc66787039]VÝSTUPY PROJEKTU
Uveďte přehled výstupů projektu a jejich kvantifikaci:
Výstupy projektu
Výstupem realizovaného projektu budou:
1) modernizované přístrojové vybavení a technologie na KNM FNOL
Po stránce přístrojové a technologické jsou hlavními výstupy projektu instalace nového PET/CT přístroje, který je založen na inovativní PET technologii, a vytvoření kvalitního radiofarmaceutického zázemí (laminární boxy), které umožní nejen tzv. „přípravu“, ale i práci s radiofarmaky v novém kvalitativním režimu „výroba“. Současně bude posíleno vybavení pracoviště na poli dozimetrie pacientů i personálu (spektrometrická aparatura, monitor povrchové kontaminace a dozimetrická kamera) tak, aby rozšířené pracoviště splňovalo legislativní požadavky a zabezpečilo co nejlépe radiační ochranu. Dovybavení SPECT/CT kamery Discovery 670 o kolimátory pro vysoké energie zcela zásadním způsobem zlepší interpretaci nálezů u pacientů s karcinomy štítné žlázy, což významně zpřesní indikaci terapie radiojódem.
2) dostavba a rekonstrukce budovy X
Dostavba pracoviště vytvoří prostory jak pro vlastní instalaci PET/CT přístroje, tak prostory nutné pro činnosti podmiňující vlastní provoz PET/CT (radiofarmaceutická laboratoř s částí „příprava“ a „výroba“, aplikační místnost, kabinky pro čekání naaplikovaných pacientů do doby vhodné pro provedení vyšetření, ovladovna, popisovna) a další potřebné pracovní zázemí KNM FN Olomouc.
Rekonstrukční práce se týkají jen menší části současné budovy – tyto práce vyplývají z nutných dispozičních změn tak, aby provoz radiofarmaceutické laboratoře mohl být plnohodnotně využíván oběma částmi PET/CT pracoviště s dvěma PET/CT přístroji.

Popis plnění cílů projektu 
Uveďte Indikátory relevantní pro projekt (viz příloha Specifických pravidel pro žadatele a příjemce č. 2 Metodické listy indikátorů).
	
Název indikátoru

	
Cílová hodnota
	
Popis stanovení cílové hodnoty

	Podpořená pracoviště zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví
	1
	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena v souladu s výzvou č. 99, jež stanovuje podporovaná pracoviště – Komplexní onkologické centrum (KOC) ve FN Olomouc.

	Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení
	136 472 900 Kč
	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě rozpočtu projektu na přístrojové vybavení pořizované z projektu, které je uvedeného v samostatné příloze č. 8 žádosti – Seznam vybavení.

	Počet hospitalizací s využitím podpořených kapacit či prostředků z IROP (REACT EU)
	
	

	
	
	


10. [bookmark: _Toc66785521][bookmark: _Toc66787040]VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA
Uveďte vliv projektu na horizontální kritéria:
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace
Projektový tým se bude skládat z občanů České republiky a budou v něm zastoupeni muži i ženy. Při výběru složení členů týmu je klíčovým kritériem zejména příslušná odbornost, nikoliv žádná další diskriminační kritéria jako např. rasa, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. Samotný projekt je zaměřen na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení a stavební úpravy části dotčeného objektu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, které nebudou mít negativní vliv na dodržování principu rovných příležitostí a nediskriminace. Projekt je k podpoře rovných příležitostí a nediskriminace neutrální.

Podpora rovnosti mezi muži a ženami
V aktivitách projektu je zajištěn rovný přístup mužů i žen, nedochází k diskriminaci na základě pohlaví. Projekt je k rovnosti mužů a žen neutrální.

Udržitelný rozvoj	Odd. energetiky – Ing. Eyer 
[bookmark: _GoBack]pozn. dle Obecných podmínek se žadatel vyjadřuje k vlivu projektu na životní prostředí zejména v oblasti využívání zdrojů, změny klimatu, odolnosti a prevence vůči katastrofám
Žadatel popíše vliv projektu na horizontální kritéria v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 
U této výzvy musí být vliv projektů na horizontální kritérium „podpora rovných příležitostí a nediskriminace“ neutrální nebo pozitivní. Na horizontální kritérium „podpora rovnosti mezi muži a ženami“ a „udržitelný rozvoj“ neutrální. U projektů s pozitivním vlivem na horizontální kritéria je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální kritéria, a způsob jejich dosažení. 
Projekt nesmí mít negativní vliv na horizontální kritéria.

Žadatel klade důraz na udržitelný rozvoj území a ochranu životního prostředí. Dbá na úsporné využívání zdrojů – účelnou spotřebu materiálu a efektivní využívání energií, používání recyklovatelných materiálů. ???
Ve FNOL funguje energetický management???

Projekt je k udržitelnému rozvoji neutrální.

11. [bookmark: _Toc66785522][bookmark: _Toc66787041]ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
Uveďte popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
Provozní
Popis zajištění poskytování a zajišťování zdravotní péče, využitelnost pořizované investice,
Prosím popsat doc. Koranda

Převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,
Změny vlastnictví nejsou plánovány.
Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn
Pronájem majetku není plánován.

Nároky na údržbu a nákladnost oprav
D. Srovnal: FNOL vlastním i silami zajistí udržitelnost budovy a pravidelnou údržbu jejích části.

Finanční
Popis zajištění financování provozu projektu a jeho udržitelnosti
Projekt bude v průběhu jeho udržitelnosti financován z vlastních zdrojů žadatele. Vzhledem k tomu, že hospodaření FNOL je ziskové, žadatel nepředpokládá jakékoliv ohrožení financování realizace projektu ani jeho udržitelnosti. Udržitelnost bude zajištěna vlastními silami žadatele.
V rámci udržitelnosti projektu je vhodné zmínit fyzickou životnost hmotného majetku – přístrojů, kterou lze odhadnout na minimálně 8 let, což odpovídá době pro odepisování majetku. Popsat životnost stavby
V rámci technické udržitelnosti projektu budou plněny platným právním řádem stanovené požadavky na servisní a technické kontroly, které zajistí udržení odpovídající úrovně výkonnosti pořízeného přístroje a bezpečnost pro pacienty, obsluhující personál a třetí osoby. Povinné a obvyklé záruční a servisní podmínky budou součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístrojové techniky. Taktéž i pozáruční servis po dobu šesti let od skončení záruční lhůty bude součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístroje a náklady na pozáruční servis bude součástí hodnocení veřejné zakázky. 

Administrativní
Zajištění administrativní kapacity – počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v době udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování. 
Řízení projektu bude po celou dobu trvání projektu zajišťovat projektový tým sestavený z odborníků i administrativních a řídících pracovníků. Vzhledem k tomu, že všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci FNOL, nebudou požadovány osobní náklady ani náklady na dopravu či běžný provoz kanceláří. Tento tým bude ručit za samotnou realizaci projektu i jeho udržitelnost.
Provoz pro řízení projektu bude zajištěn v prostorách, které jsou majetkem státu a ke kterým má Fakultní nemocnice Olomouc příslušnost k hospodaření. V těchto prostorách jsou k dispozici kanceláře i veškeré technické vybavení (počítače, kopírka, skener, telefony) potřebné k efektivnímu řízení projektu. 

12. [bookmark: _Toc66785523][bookmark: _Toc66787042]FINANČNÍ ANALÝZA MIMO MODUL CBA Ing. Knápek
      Tato kapitola se vyplňuje u všech projektů.
Finanční analýza zahrnuje pouze údaje vztahující se přímo k projektu, případně zachycuje změny vyvolané projektem. Finanční analýza je sestavená do konce doby udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic. 

· Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po kalendářních letech:     
· celkové výdaje projektu;
· Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po kalendářních letech: provozní výdaje (výdaje na údržbu a reinvestice) a případné příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace;
· zdroje financování provozních výdajů.
· [bookmark: _Toc66785524]Vyhodnocení plánu cash-flow:
· zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a uvedení zdroje prostředků a způsob překlenutí.  
· Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní). 

13. [bookmark: _Toc66787043]FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU	Ing. Knápek
Tato kapitola se vyplňuje jen pro projekty nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Žadatel uvede, jakým způsobem došel k hodnotám socioekonomických dopadů.
Finanční a ekonomickou analýzu zpracovává žadatel v modulu CBA, který je součástí MS2014+. Výpočty ukazatelů CBA probíhají automaticky po zadání všech požadovaných vstupních dat. 
V modulu CBA MS2014+ je pro SC 6.1 uvedeno 9 socio-ekonomických dopadů. Pro zpracování ekonomické analýzy v modulu CBA MS2014+ je možné využít dopady s identifikačními čísly 1601, 2201, 5301, 5302, 5303, 5304. Pro všechny dopady využité v modulu CBA je nezbytné, aby žadatel v této kapitole uvedl způsob jejich výpočtu, popsal a případně také zdůvodnil hodnoty, které do výpočtu vstupují.
V případě, že hodnota ukazatele ENPV, vypočítaná v modulu CBA MS2014+, dosahuje záporných hodnot, je nutné pro splnění kritéria přijatelnosti „V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů“ uvést v této kapitole Podkladů pro hodnocení slovní popis dalších pozitivních i negativních efektů, které chybějí v modulu CBA MS2014+ a není možné je kvantitativně v modulu CBA MS2014+ vyjádřit. ŘO IROP nestanovuje konkrétní efekty, které by měl žadatel uvést, avšak musí jít o externality, které nejsou zahrnuty mezi dopady v systému MS2014+.
Bližší specifikace dopadů dle identifikačních čísel:
1601 – zábor půdy stavbou nezastavěná plocha 
2201	snížení počtu úmrtí (doplněné)
5301 – počet zachráněných životů
5302 – prodloužení doby života 
5303 – snížení délky pracovní neschopnosti 
5304 – zvýšení komfortu při pobytu v nemocnici
1601: rozloha nezastavěné plochy, která bude v rámci realizace projektu zastavěna. V případě realizace projektu v ekologicky cenných územích (území s definovaným statutem ochrany přírody, CHKO, NPR apod.) použijte dopad „zábor půdy stavbou, nezastavěná plocha v ekologicky cenném území“. 
2201: předpokládaný počet snížení počtu úmrtí v souvislosti s realizací projektu. Data uveďte za všechny relevantní roky hodnocení[footnoteRef:1]  [1:  Hodnota zachráněného lidského života je v souladu s metodikou ŘSD / CDV / Heatco apod.  navržena jako 19 480 000 Kč. Prodloužení doby života je navrženo jako 5 % z hodnoty života. Snížení délky pracovní neschopnosti je kalkulováno ve výši 60 % z průměrné hrubé mzdy (26 999 Kč/měsíc) zohledňující jak ušlou mzdu zaměstnanci (první 3 dny nemoci jsou bez náhrady), tak náklady zaměstnavatele (hradí 4. až 15. den nemoci) i výplatu nemocenských dávek (od 15. dne nemoci). Hodnota je přepočtena na den a zaokrouhlena na celé desetikoruny.] 

5301: počet zachráněných životů díky realizaci projektu (tj. předpokládaný počet osob, které budou díky realizaci projektu zachráněny / vyléčeny). Data uveďte za všechny relevantní roky hodnocení. 
5302: předpokládaný počet osob, u kterých lze předpokládat prodloužení doby života v souvislosti s realizací projektu. Počet osob doplňte průměrným odhadem prodloužení doby života v letech. Data uveďte za všechny relevantní roky hodnocení. 
5303: předpokládané snížení délky pracovní neschopnosti (specifikujte počet osob a průměrnou dobu snížení pracovní neschopnosti ve dnech). Data uveďte za všechny relevantní roky hodnocení. 
5304: předpokládaná míra zlepšení komfortu v nemocnici v souvislosti s projektem, hodnotu uveďte jako rozdíl stávajícího a plánovaného stavu (nový stav = 100 %). V jednotlivých letech uveďte předpokládaný počet pacientů (jako lůžkodní), kteří budou moci výstupy a výsledky projetu využívat (dle dostupných průzkumů činila za rok 2014 výsledná hodnota 317 Kč za užitek ze zvýšení komfortu při na pacienta a den).
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