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RIZIKA PROJEKTU
[bookmark: _GoBack]
Žadatel při zpracování projektové žádosti identifikoval následující rizika projektu:
1/ Nevyrovnanost v zastoupení jednotlivých odborností řešících realizaci projektu
Pro úspěšnou realizaci projektu je nutná spolupráce a součinnost celého projektového týmu. Projektový tým bude složen výhradně ze zaměstnanců FNOL a budou v něm zastoupeny všechny pozice potřebné pro realizaci projektu. 
Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

2/ Špatná časová koordinace projektu a nedodržení termínů 
Týká se stanovení milníků projektu (výběrová a zadávací řízení, projektová připravenost, instalace přístroje, stavební úpravy, apod.) a jejich návaznosti, pravidel managementu projektu, pravidelných schůzek projektového týmu. Možné zpoždění harmonogramu z důvodu nekvalitních a/nebo opožděných dodávek přístrojového vybavení či realizace stavebních úprav. Riziko je eliminováno průběžným sledováním a vyhodnocováním harmonogramu projektu, průběžnou kontrolou stavu činností a konzultací v rámci projektového týmu.
Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku střední.

3/ Riziko technické
Riziko se vztahuje k realizaci stavebních úprav, např. nedostatečná koordinace postupů, nedostatky v projektové dokumentaci, kvalita provedení stavebních úprav a časování postupu výstavby, klimatické vlivy během výstavby či vyšší moc.
Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku střední.

4/ Riziko technologické 
Riziko se vztahuje k dodávkám pořizovaného vybavení. Pro jeho eliminaci je nutné přesně stanovit specifikaci dodávek, dbát při výběrovém řízení na splnění požadovaných parametrů. 
Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

5/ Riziko zpoždění na straně hodnocení projektu 
Riziko je eliminováno průběžnou spoluprací s CRR ČR, které zajišťuje administraci a hodnocení projektů a MZČR jako zřizovatelem FN Olomouc. 
Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.
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