Zápis z KD č. 13
Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


Datum:	016.05.2024
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Provádí se výměna oken, montáž izolace obv. pláště a střechy, práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů
10.1.zhotovitel upřesní umístění a provedení technologie FVE na jednotlivých budovách –  
        prohlídka místa plnění s dodavatelem technologie a projektantem PBŘ 17.04.2024 
7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti  na obj.    
       ubytoven, návrh bude koordinován s dodavatelem FVE  a odsouhlasen Ing. Zbořilem   
6.2. Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště – trvá 
 
Nové úkoly: 
13.1. zhotovitel požaduje zajistit demontáž RIS z fasády YD a upřesnění  -info o instalaci nových   
          RIS /počet, vystrojení/
13.2. Zhotovitel navrhuje úpravu termínu dokončení stavby, předloží zdůvodnění prodloužení doby  
         plnění  pro projednání s projektovou manažerkou /souvisí s připojením FVE na rozvody EE./

[bookmark: _GoBack]Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1. Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a  
režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel 
 	BOZP včetně používání OOP
T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.




Příští KD č. 14 se bude konat ve čtvrtek 30.05.2024 od 9:00 hodin v zasedací místn.  OHLA ŽS

Zapsal: Ing. Martin Říha	
