Zápis z KD č. 15 Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


[bookmark: _GoBack]Datum:	13.06.2024
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Provádí se výměna oken, montáž izolace obv. pláště a střechy, práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů
7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti  na obj.  ubytoven, návrh bude 
        koordinován s dodavatelem FVE  a odsouhlasen Ing. Zbořilem    
6.2.  Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště – trvá 
13.1 Zhotovitel požaduje zajistit demontáž RIS z fasády YD a upřesnění  -info o instalaci nových   
         RIS /počet, vystrojení/ - pokud nebude urgentně řešeno zhotovitel provede podle původní PD 

Nové úkoly: 
14.1.  zhotovitel zpracuje CN na odvodnění a úpravy povrchů „anglických dvorků“ YD
14.2. Zhotovitel předloží návrh umístění technologie FVE včetně požadavků na instalační přípravu 
         a stav. úpravy na objektech Q1, Q2, Wp a ubytovnách pro zapracování do stavební části +PBŘ

Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1. Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a  
režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel 
 	BOZP včetně používání OOP
T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.




Příští KD č. 16 se bude konat ve čtvrtek 27.06.2024 od 9:00 hodin v zasedací místn.  OHLA ŽS

Zapsal: Ing. Martin Říha	
