Zápis z KD č.17
Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


Datum:	25.07.2024
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Provádí se výměna oken, montáž izolace obv. pláště a střechy, práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů
7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti  naobj. ubytoven, návrh bude 
koordinován s dodavatelem FVE  a odsouhlasen Ing. Zbořilem   
6.2. Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště – trvá 
13.1 Přemístění RIS z fasády YD  proběhne 30.0. 2024, bude přerušena dodávka el. energie   
        do ubytoven v době od  07 do 14 hodin
14.1. Zhotovitel zpracuje CN na odvodnění a úpravy povrchů „anglických dvorků“ YD -  trvá
14.2. Zhotovitel předloží návrh umístění technologie FVE včetně požadavků na instalační přípravu 
         a stav. úpravy na obj. ubytoven pro zapracování do stavební části +PBŘ - trvá


Nové úkoly:
17.1 Zhotovitel je připraven k přepojení RIS v plánovaném termínu, k přerušení dodávky el. energie 
         zajistí objednatel informování všech odběratelů a odpojení RIS od rozvodné sítě.

Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1.Při provádění prací /zejména bouracích/požaduje objednatel důsledně provádět technická a 
režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel 
	BOZP včetně používání OOP
T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.




[bookmark: _GoBack]Příští KD č.18 se bude konat ve středu 07.08.2024 od 9:00 hodin v zasedací místn.  OHLA ŽS

Zapsal: Ing.Martin Říha	
