Zápis z KD č.18
[bookmark: _GoBack]Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


Datum:	07.08.2024
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Dokončování obv. pláště, příprava pro osazení kiosku BÚ, práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů
7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti  naobj. ubytoven, návrh bude 
koordinován s dodavatelem FVE  a odsouhlasen Ing. Zbořilem   splněno
6.2. Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště splněno
13.1 Přemístění RIS z fasády YD  proběhne 30.0. 2024, bude přerušena dodávka el. energie   
        do ubytoven v době od  07 do 14 hodin splněno
14.1. Zhotovitel zpracuje CN na odvodnění a úpravy povrchů „anglických dvorků“ YD - splněno
14.2. Zhotovitel předloží návrh umístění technologie FVE včetně požadavků na instalační přípravu 
         a stav. úpravy na obj. ubytoven pro zapracování do stavební části +PBŘ - trvá


Nové úkoly:
18.1. Objednatel zjistí termín vydání souhlasu ČEZ s napojením rozvodnou síť

Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1.Při provádění prací /zejména bouracích/požaduje objednatel důsledně provádět technická a 
režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel 
	BOZP včetně používání OOP
T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.




Příští KD č.19 se bude konat ve středu 21.08.2024 od 9:00 hodinv zasedací místn.  OHLA ŽS

Zapsal: Ing.Martin Říha	
