[bookmark: _GoBack]Zápis z KD č. 19
 Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


Datum:	21.08.2024
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Dokončování obv. pláště, příprava pro osazení kiosku BÚ, práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů
7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti  na obj.  ubytoven, návrh bude 
        koordinován s dodavatelem FVE  a odsouhlasen Ing. Zbořilem    splněno
6.2.  Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště splněno
13.1 Přemístění RIS z fasády YD  proběhne 30.0. 2024, bude přerušena dodávka el. energie   
        do ubytoven v době od  07 do 14 hodin splněno
14.1. Zhotovitel zpracuje CN na odvodnění a úpravy povrchů „anglických dvorků“ YD - splněno
14.2. Zhotovitel předloží návrh umístění technologie FVE včetně požadavků na instalační přípravu 
         a stav. úpravy na obj. ubytoven pro zapracování do stavební části +PBŘ - trvá


Nové úkoly: 
18.1. Objednatel zjistí termín vydání souhlasu ČEZ s napojením rozvodnou síť

Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1. Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a  
režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel 
 	BOZP včetně používání OOP
T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.




Příští KD č. 20 se bude konat ve čtvrtek 05.09.08. 2024 od 9:00 hodin v zasedací místn.  OHLA ŽS

Zapsal: Ing. Martin Říha	
