Zápis z KD č. 5
Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


Datum:	25.01.2024
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Provádí se výměna oken v prostorech dotčených dalšími prováděnými stavebními úpravami, výměna v budově YD v I.PP, odstraňování přizdívky izolace a provádění izolačních souvrství pod terénem práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů
4.1. koordinátor doplní plán BOZP o další část ZS – sklad minerálních izolačních materiálů 
[bookmark: _GoBack]Aktualizace Plánu BOZP s odkazem na Plán BOZP, jsou všechny tyto samostatné zápisy, z kontrol BOZP, považovány za dílčí aktualizace Plánu BOZP. 

Nové úkoly: 
5.1.zhotovitel zajistí RIS u ubytovny YD proti zatékání srážkové vody a dvířka proti přístupu 
5.2. projektant navrhne definitivní umístění nové /samostatně stojící?/ RIS /vč.- napojení FVE/
5.3 objednatel zajistí demontáž všech klik balkonových dveří ubytovny YD, YE /proti vstupu na balkony po demontáži zábradlí/




Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1 Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2 Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel BOZP včetně používání OOP
3.1 přístup na parkoviště u budovy a vyhrazení prostoru – návoz materiálu + odpad z demontáží (1x stojan se skly, 1 x stojan s rámy, 1 kontejner na odpad). Návoz bude probíhat vždy v pondělí  a středu, předat info ostraze  FNOL kvůli zvednutí závor na parkoviště  	
3.2.  zajištění prostoru kolem oken v interiéru - při demontáži oken zvýšená prašnost prašnosti. Ve smlouvě se zhotovitelem není stěhování nábytku v okolí oken, demontáž garnýží, záclon apod., ani se zakrytí vnitřního vybavení jednotlivých bytů - upozornit nájemníky, aby si toto zajistili sami, případně údržbou FNOL. 	



Příští KD č. 6 se bude konat ve čtvrtek 08.02.2024 od 9:00 hodin v zasedací místnosti OHLA ŽS

Zapsal: Ing. Martin Říha	
