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Dne 23.04.2024
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky:
 „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“ zveřejněná na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001183/zakazka/687452, pod evidenčním číslem zakázky Z2024-009196.
Zadavatel:    Fakultní nemocnice Olomouc
Sídlo:           Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČO:             00098892
DIČ: 
         CZ00098892
Uchazeč: 

GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522. Kontakt: obchod@ggcz.eu, tel.: 246 006 111. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“.

Dotaz č.1
Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi datem dokončení provádění díla dle čl. IV., odst. 5 smlouvy (lhůta 450 dní) a datem dokončení a předání díla dle čl. XVI. Smlouvy (lhůta 510 dní), viz čl. V. odst. 1. smlouvy.
Dotaz č.2

Žádáme zadavatele o objasnění, proč zadavatel nerespektuje zákonné ujednání § 2628 OZ? Mimo jiné v čl. V. odst. 1. smlouvy je vyloučen zákonný postup při převzetí díla. Zákonodárce měl velmi dobré důvody při zakotvení povinnosti objednatele k převzetí díla i v případě, že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel není krácen na svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž zhotovitel je pod hrozbou sankcí vystaven povinnosti vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je velmi komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel výše uvedené články smlouvy tím způsobem, aby byla zakotvena povinnost (nikoli pouze možnost) objednatele k převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, respektive připuštěna zákonná úprava § 2628 občanského zákoníku?
Dotaz č.3

Žádáme zadavatele o zdůvodnění, proč má zadavatel za to, že možnost jednostranně ukončit provádění díla dle čl. V. odst. 6. smlouvy je v souladu se zásadou přiměřenost (§ 6 ZZVZ). Dodavatel má za to, že se jedná o nepřiměřené, a tedy i nezákonné ustanovení, které v podstatě dává objednateli možnost od smlouvy jednostranně bez uvedení důvodu a bez výpovědní doby odstoupit. Za nepřiměřené, a tedy i nezákonné dodavatel považuje též fakt, že objednatel může provádění díla přerušit na neomezeně dlouhou dobu, přičemž dodavateli nenáleží finanční kompenzace v případě, že tak učiní. Nadto pokud by objednatel přerušil provádění díla např. na dva roky, ceny materiálů i prací by byly s ohledem na inflační vlivy mnohem výše než v době podání nabídky, a tak by zhotovitel nebyl schopen provést dílo za nabídkovou cenu. Dodavatel tak žádá, aby pro nezákonnost bylo výše uvedené ustanovení smlouvy o dílo upraveno tak, že objednatel nebude mít možnost ukončit provádění prací, a že přerušení prací bude moci trvat např. maximálně 20 dní v kalendářním roce, přičemž zhotoviteli budou proplaceny náklady, které mu v důsledku pokynu objednatele přerušit provádění prací vzniknou.
Dotaz č.4

S ohledem na formulaci čl. VI. odst. 8. smlouvy předpokládáme, že zadavatel bude dílo či jeho část financovat prostřednictvím dotace, a tak žádáme o uvedení, o jaké dotace se jedná, a o získání jakých dotací zadavatel s ohledem na realizaci díla usiluje.
Dotaz č.5

Žádáme zadavatele o zdůvodnění, proč má zadavatel za to, že splatnost faktur ve lhůtě 60 dní dle čl. VII. odst. 9. smlouvy je v souladu se zásadou přiměřenost a hospodárnosti (§ 6 ZZVZ). Dodavatel má za to, že se jedná o nepřiměřené, a tedy i nezákonné ustanovení. Dodavatel poukazuje na fakt, že subdodavatelé jsou zvyklí fakturovat ve lhůtě 35 dní (30 dní + 5 dní pro zprocesování ze strany generálního zhotovitele), přičemž naprostá většina z nich má s delší fakturační lhůtou problém. Vzhledem k tomu bude zhotovitel nucen uzavřít se subdodavateli smlouvy s lhůtou splatnosti 35 dní, v důsledku čehož se však dostává do negativního cash-flow, což bude muset vyrovnat úvěrem. To přitom nevyhnutelně vede k prodražení díla, a tak je to v rozporu se zásadou hospodárnosti. Zkrátí zadavatel lhůtu splatnosti faktur na obvyklých 30 dní?
Dotaz č.6

Může být v případě nemoci či dovolené hlavního stavbyvedoucího na stavbě přítomen a na telefonu dostupný (ve smyslu čl. VIII. odst. 9. smlouvy) zástupce stavbyvedoucího či vedoucí projektu? Postačí o této dočasné změně vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku?
Děkujeme, s pozdravem

Ing. Tomáš Paciorek

vedoucí nabídkového týmu ZPSO

GEOSAN GROUP a.s.
GEOSAN GROUP a. s., Závod pozemních staveb Ostrava
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

tel.: +420 246 006 111, e-mail: zpso@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.

Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách http://www.geosan-group.cz.
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