



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

| ČAS | POČASÍ | TEPLOTA | SRÁŽKY | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 | Jasno | 20,7°C | 0,0 mm/h | 1,3 m/s | 106° | 87% |
| 12:00 | Polojasno | 32,3°C | 0,0 mm/h | 4,2 m/s | 164° | 45% |
| 18:00 | Polojasno | 32,3°C | 0,0 mm/h | 4,3 m/s | 170° | 44% |

OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO | NÁZEV PROFESE | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | NÁZEV PROFESE | POČ. | HOD. |
|-----------------------|---------------|------|------|------------------|---------------|------|------|
| DW STAVBY BRNO s.r.o. | | | | | | | |
| Dušan Žiga | Dělník | 1 | 8 | Oskar Holub | Dělník | 1 | 8 |
| František Pačan | Dělník | 1 | 8 | Radek Mikulka | Stavbyvedoucí | 1 | 8 |
| Ivan Dunka | Dělník | 1 | 8 | Stanislav Horák | Parták | 1 | 8 |
| Lukáš Pecha | Dělník | 1 | 8 | | | | |

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|---|-----------------------|----|----|
| Seznámení se s pracovištěm Na spodním ostrůvku demontáž stávající pochůzná dlažby a odebrání kufru do hloubky 30 cm Zabezpečení pracovních ploch zábranami, dopravním značením a páskou | DW STAVBY BRNO s.r.o. | | |

DALŠÍ ZÁZNAMY:

| | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| AUTOR | Cetlová Marie (Stavbyvedoucí) | NÁZEV DODAVATELE | Geodézie Olomouc s.r.o. - Jiří Velart |
| ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU | 11.10.2024 - 14:05 (z198 hodin po lhůtě) | | |
| Geodetické práce | | | |
| PŘÍLOHY | | | |
| | FNOL - vjezd ul. H...07-10.pdf | | |

Podpisy: