




POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	19,4°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	170°	94%
12:00	 Polojasno	27,3°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	250°	57%
18:00	 Déšť	29,9°C	0,1 mm/h	3,0 m/s	60°	47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				


Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Výkopové práce - pokračování odebírání kufru z demontovaného chodníku	DW STAVBY BRNO s.r.o.		


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU  11.10.2024 - 14:06 (2174 hodin po lhůtě)

CETIN - vytyčení - protokol 11.7.2024

PŘÍLOHY

 FNOL - vjezd ul. H...07-11.pdf

CETIN_vytyčení_11.7.2024.jpg



Podpisy: