



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	19,0°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	255°	97%
12:00	Polojasno	24,3°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	248°	65%
18:00	Déšť	25,0°C	0,2 mm/h	2,8 m/s	10°	57%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parťák	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Ruční výkopové práce na spodním ostrůvku vedle bývalé pošty pro přípravu rozšíření vjezdu do areálu nemocnice, odebrání zeminy do hloubky 45 cm V ostrůvku je mnoho inženýrských sítí a betonu Výkop sond stávajících sítí	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

Podpisy: