



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

| ČAS | POČASÍ | TEPLOTA | SRÁŽKY | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 | Déšt | 19,8°C | 0,0 mm/h | 2,8 m/s | 304° | 76% |
| 12:00 | Déšt | 22,6°C | 0,2 mm/h | 3,6 m/s | 343° | 67% |
| 18:00 | Polojasno | 21,5°C | 0,0 mm/h | 4,8 m/s | 342° | 63% |

OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO | NÁZEV PROFESE | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | NÁZEV PROFESE | POČ. | HOD. |
|-----------------------|---------------|------|------|------------------|---------------|------|------|
| DW STAVBY BRNO s.r.o. | | | | | | | |
| Dušan Žiga | Dělník | 1 | 8 | Oskar Holub | Dělník | 1 | 8 |
| František Pačan | Dělník | 1 | 8 | Radek Mikulka | Stavbyvedoucí | 1 | 8 |
| Ivan Dunka | Dělník | 1 | 8 | Stanislav Horák | Parťák | 1 | 8 |
| Lukáš Pecha | Dělník | 1 | 8 | | | | |

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|-------------------|-----------------------|----|----|
| Výkop na ostrůvku | DW STAVBY BRNO s.r.o. | | |

Podpisy: