

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	15,3°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	312°	84%
12:00	Polojasno	24,7°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	27°	51%
18:00	Polojasno	25,6°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	42°	46%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Rozebírání chodníku ze žulových kostek pro přípravu rozšíření stávající komunikace a zhotovení nového chodníku ze žulových kostek	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## PŘÍLOHY

Obrázek WhatsApp, ...bce8b.jpg



Obrázek WhatsApp, ...96630.jpg



Obrázek WhatsApp, ...ec319.jpg



Obrázek WhatsApp, ...f26e5.jpg



## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 11.10.2024 - 14:07 (2006 hodin po lhůtě)

ČEZ - teprve se po urgenci ozvali ohledně vytýčení p. Kantur 724 820 565 - vytýčí ještě dnes kolem 13 hod.

ČEZ - vytýčení sítí - protokol a fotodokumentace

ČEZ\_FNOL\_vytyčení (1).jpg



ČEZ\_FNOL\_vytyčení (2).jpg



ČEZ\_FNOL\_vytyčení (3).jpg



ČEZ\_FNOL\_vytyčení (4).jpg



ČEZ\_FNOL\_vytyčení (5).jpg



ČEZ\_FNOL\_vytyčení (6).jpg



ČEZ\_FNOL\_vytyčení (7).jpg



Podpisy: