




POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	15,9°C	0,0 mm/h	1,7 m/s	42°	81%
12:00	 Polojasno	26,1°C	0,0 mm/h	2,5 m/s	99°	47%
18:00	 Jasno	28,0°C	0,0 mm/h	1,6 m/s	86°	39%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žíga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parťák	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
<p>Rozebírání chodníku</p> <p>Vytyčení geodetem - trasy nového chodníku, trasy pro položení nové linky kabeláže pro VO a bodů na osazení stožáru pro osvětlení</p>	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

PŘÍLOHY

Obrázek WhatsApp, ...2931e.jpg



Podpisy: