

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	16,9°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	341°	74%
12:00	Polojasno	28,0°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	13°	43%
18:00	Polojasno	26,2°C	0,0 mm/h	5,0 m/s	321°	52%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Rozebírání chodníku včetně obruby Výkop sond v trase pro stožáry osvětlení a kabeláže	DW STAVBY BRNO s.r.o.		


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 11.10.2024 - 14:07 (1910 hodin po lhůtě)
GasNet 22.7.2024 - telefonicky přes zákaznickou linku nahlášeno, že jsou sítě moc vysoko, informace, že nás bude kontaktovat technik do 2 dní - číslo požadavku 590613

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...07-
22.pdf

GasNet_FNOL_požadavek.jpg



AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 11.10.2024 - 14:07 (1910 hodin po lhůtě)

CETIN:
- Sítě vysoko

- Trasa optického kabelu se potkává s umístěním stožáru VO

- 22.7.2024 telefon na zákaznickou linku - kontakt na zaměstnance společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Martin Hupšil, tel.: 720752252, e-mail: martin.hupsil@cetin.cz; - telefon, mail, propojení s Radkem Mikulkou - budou řešit další postup

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...07-
22.pdf

Podpisy: