



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	17,5°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	245°	82%
12:00	Polojasno	22,0°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	358°	60%
18:00	Polojasno	22,0°C	0,0 mm/h	4,4 m/s	351°	55%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Iveco kontejner 10t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Ruční výkopové práce pro VO Výkop v trase nového chodníku do hloubky 80 cm Čištění výkopů, pokládka zemního pásku, zásyp pískem	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 11.10.2024 - 14:08 (1862 hodin po lhůtě)

GasNet - telefonicky přes zákaznickou linku urgován požadavek 590613 z 22.7.2024, že jsou sítě moc vysoko, informace, že nás bude kontaktovat technik do 17:00 hod., pokud ne, máme opět urgovat

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...07-24.pdf

Podpisy: