



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	15,5°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	271°	82%
12:00	Polojasno	23,1°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	338°	44%
18:00	Jasno	24,2°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	332°	37%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Iveco kontejner 10t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Bourání betonových patek obruby, odstranění staré obruby Výkop pro kabeláž VO Výkop míst pro přípravu betonového základu k osazení stožáru VO do hloubky 1 m	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 11.10.2024 - 14:08 (1838 hodin po lhůtě)

GasNet - telefonicky přes zákaznickou linku opět urgován požadavek 590613 z 22.7.2024, že jsou sítě moc vysoko, informace, že předávají na vedoucí a bude nás kontaktovat

- 25.7.2024 v 11:20 se ozvala paní Jurmanová - tel.: 724 245 997 - dostali jsme tel. číslo na vedoucího technika v Olomouci - pan Šinták - 739 538 218 - bude mu volat stavbyvedoucí Radek Mikulka a domluví se na dalším postupu

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...07-25.pdf

Podpisy: