

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	12,5°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	220°	87%
12:00	Polojasno	24,6°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	160°	38%
18:00	Zamračeno	25,5°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	255°	39%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Iveco kontejner 10t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Ruční výkopové práce pro VO	DW STAVBY BRNO s.r.o.		
Položení zemního pásu pro VO			
Přípravné práce k umístění kabeláže VO			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka) NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 13.09.2024 - 14:27 (1142 hodin po lhůtě)

Zápis TDS: Upozorňuji zhotovitele na nedodržení uložení kabelu veřejného osvětlení v souladu s typovým řezem v projektové dokumentaci a žádám o sjednání nápravy.

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...07-26.pdf

20240726_071935[1].jpg



Podpisy: