



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Déšt	18,0°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	20°	72%
12:00	Polojasno	22,6°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	36°	58%
18:00	Polojasno	27,4°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	1°	44%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.	Lukáš Pecha	1	8
IVECO kontejner 12t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
IVECO sklopka 3,5t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU	NÁZEV DODAVATELE	VLASTNÍK	ČÍSLO DOD. LISTU	MN	MJ
Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní - část dodávky					
Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní - část dodávky					

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Roznesení obrubníků Ukládka obrubníků do betonu Zbíjení betonu před poštou Odvoz hlíny z vrchní části chodníku	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka) NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 13.09.2024 - 14:24 (998 hodin po lhůtě)

Zápis TDS: Uváděná pracovní doba pracovníků neodpovídá skutečnosti na stavbě.

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...08-01.pdf

