



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	16,5°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	230°	88%
12:00	Zamračeno	21,6°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	168°	80%
18:00	Déšť	22,7°C	1,0 mm/h	1,8 m/s	290°	85%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
IVECO kontejner 12t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
IVECO sklopka 3,5t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- příprava a položení obrubníků v hlavním chodníku - odbíjení betonu a odstranění cedule ve spodním ostrůvku u pošty - nakládání a odvoz hlíny z deponky	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)	NÁZEV DODAVATELE	
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	13.09.2024 - 14:24 (974 hodin po lhůtě)		
Zápis TDS: Uváděná pracovní doba a počet pracovníků neodpovídá skutečnosti na stavbě.			
PŘÍLOHY			
	FNOL - vjezd ul. H...08-02.pdf		
AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	DW STAVBY BRNO s.r.o.
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	11.10.2024 - 14:09 (1646 hodin po lhůtě)		
Vytyčení MO			
PŘÍLOHY			
	FNOL - vjezd ul. H...08-02.pdf		
	MO_vytyčení_FNOL_3...024_2.jpg		MO_vytyčení_FNOL_3.7.2024.jpg



AUTOR

Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU

⚠ 11.10.2024 - 14:09 (1646 hodin po lhůtě)


Vytyčení CETIN

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...08-02.pdf

CETIN\_vytyčení\_18.6.2024.jpg



AUTOR

Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU

⚠ 11.10.2024 - 14:09 (1646 hodin po lhůtě)

Vytyčení VEOLIA



PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...08-02.pdf

VEOLIA\_vytyčení\_FNOL\_2.jpg

VEOLIA\_vytyčení\_FNOL.jpg



AUTOR

Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU

⚠ 11.10.2024 - 14:09 (1646 hodin po lhůtě)

Vytyčení NEJ

PŘÍLOHY




FNOL - vjezd ul. H...08-02.pdf


NEJ\_vytyčení\_FNOL\_04.jpg

NEJ\_vytyčení\_FNOL\_03.jpg

NEJ\_vytyčení\_FNOL\_01.jpg



NEJ\_vytyčení\_FNOL\_02.jpg



Podpisy: