

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	12,9°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	220°	85%
12:00	Polojasno	22,5°C	0,0 mm/h	0,7 m/s	3°	49%
18:00	Polojasno	24,3°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	107°	43%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- příprava a pokládání obrubníků pokládka žulových kostek 6/6	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka) NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 13.09.2024 - 14:23 (878 hodin po lhůtě)

Zápis TDS: Opakovaně upozorňuji zhotovitele na dodržení pravidelné, každodenní přítomnosti hlavního stavbyvedoucího pana Drahošlava Mikulky na stavbě, který má odborně vést stavbu a dbát na dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a plnění harmonogramu. Zhotovitel se díky neodbornému vedení prací dostává do dalšího posunu termínu, např. provedl silniční obruby v místě vstupu do vozovky a nedodržel osazení obrubníků s max. fází 2 cm.

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...08-06.pdf

20240805\_070834.jpg



AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE FNOL

Zápis z KD 6.8.2024

PŘÍLOHY



Úprava vjezdu -  
KD04.pdf



FNOL - vjezd ul. H...08-  
06.pdf

Podpisy: