



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	13,0°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	272°	88%
12:00	Zamračeno	23,8°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	173°	50%
18:00	Polojasno	27,9°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	164°	40%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- příprava a pokládání obrubníků	DW STAVBY BRNO s.r.o.		
- pokládka žulových kostek 6/6 - Dunka			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)	NÁZEV DODAVATELE	
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	13.09.2024 - 14:23 (854 hodin po lhůtě)		
Zápis TDS:			
- Žádám zhotovitele o pravidelné psaní stavebního deníku.			
- Žádám zhotovitele o řádné ošetřování betonu a důsledné zakrývání geotextilií.			
PŘÍLOHY			
FNOL - vjezd ul. H...08-07.pdf			
AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	GasNet
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	11.10.2024 - 14:10 (1526 hodin po lhůtě)		
GasNet: Kontrola před zásypem			
PŘÍLOHY			
FNOL - vjezd ul. H...08-07.pdf			
GasNet_souhlas s p....2024.jpg	20240726_071645.jpg	20240802_100309.jpg	

