



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	16,7°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	20°	82%
12:00	Polojasno	27,3°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	50°	42%
18:00	Jasno	29,6°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	25°	43%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- pokládka geotextílie - pokládka 0/32 - hutnění - pokládka KSC - kropení betonu	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka) NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 13.09.2024 - 14:23 (734 hodin po lhůtě)

Zápis TDS:

- Objednatel opakovaně upozorňuje zhotovitele na nedodržování předaného HMG prací a žádá o posílení kapacit. Počet pracovníků na stavbě neodpovídá skluzu v provádění prací, uváděná pracovní doba a počet pracovníků neodpovídá skutečnosti na stavbě. V prostoru vjezdu do FNOL výrazně nepokročily stavební práce, je potřeba provést konstrukční vrstvy, obruby, udělat stavební připravenost pro závorový systém, udělat lampy VO, položit asfalt vč. indukčních smyček atd. a dokonce stavby zbývají 4 týdny.
- Žádám zhotovitel o řádné ošetřování betonu a důsledné zakrývání betonu geotextílií.

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...08-12.pdf

20240812_065319.jpg



AUTOR

Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE


Berka - Stavkonzult, s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU

⚠ 11.10.2024 - 14:11 (1406 hodin po lhůtě)

BOZP - kontrola Lukáš Berka

PŘÍLOHY

 FNOL - vjezd ul. H...08-12.pdf

12.08.24 (1).jpg



12.08.24 (2).jpg



12.08.24 (3).jpg



12.08.24 (4).jpg



12.08.24 (5).jpg



12.08.24 (6).jpg



12.08.24 (7).jpg



Podpisy: