



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	17,0°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	91°	74%
12:00	Polojasno	28,4°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	45°	42%
18:00	Polojasno	29,8°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	55°	32%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.	1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.	1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- hutnění - pokládka KSC, kropení - navážení štěrku 4/8	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	FNOL
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	11.10.2024 - 14:11 (1382 hodin po lhůtě)		
Zápis z KD			
PŘÍLOHY			
Úprava vjezdu - KD05.pdf	FNOL - vjezd ul. H...08-13.pdf		

Podpisy: