

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	18,5°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	231°	94%
12:00	Polojasno	23,7°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	360°	72%
18:00	Děšt	21,0°C	0,3 mm/h	5,4 m/s	354°	75%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- pokládka štěrku 0/63 ve vjezdu - hutnění - pokládka žulové kostky	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE Berka - Stavkonzult, s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 11.10.2024 - 14:12 (1238 hodin po lhůtě)

BOZP - kontrola Lukáš Berka

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...08-19.pdf

19.08 (1).jpg



19.08 (2).jpg



19.08 (3).jpg



19.08 (4).jpg



19.08 (5).jpg



19.08 (6).jpg



19.08 (7).jpg



Podpisy: