



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	11,5°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	127°	82%
12:00	Polojasno	24,3°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	184°	51%
18:00	Polojasno	27,7°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	215°	38%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- pokládka obruby ostrůvku - betonování ve vjezdu - pokládka žulové kostky	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)

NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU

13.09.2024 - 14:22 (470 hodin po lhůtě)

Zápis TDS: Upozorňuji zhotovitel, že prostor vjezdu k rampě zdravotnického materiálu není možno jakýmkoliv způsobem omezovat nebo blokovat (stavebním materiálem, technikou atd.). Tento prostor slouží pouze pro nepřetržitý příjezd zásobování se zdravotnickým materiálem. Žádám o okamžité uvolnění příjezdu a dodržování tohoto zákazu.

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...08-23.pdf

20240823_071440.jpg

20240823_071448.jpg

20240823_071925.jpg



Podpisy: