



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☀️ Jasno	12,5°C	0,0 mm/h	0,5 m/s	34°	82%
12:00	☀️ Jasno	21,9°C	0,0 mm/h	3,8 m/s	66°	52%
18:00	☀️ Jasno	21,4°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	33°	57%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- nástřik vjezdu FNOL - pokládka živičného povrchu - zaasfaltování drážky ve stávajícím vjezdu - montáž sloupků v ostrůvku mezi vjezdy - terénní úpravy - betonování patek pro značky - pokládka žulových kostek (mozaika v chodníku) - pokládka žulových kostek v silnici - pokládka posledních obrubníků 20x10	DW STAVBY BRNO s.r.o.		
- zprovozněny, osazeny a zapojeny zbývající 4 svítidla, neověřena funkčnost, zamítnutý požadavek o zapnutí			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka) NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 19.09.2024 - 14:31

Zápis TDS: Objednatel neodmítl zapnout světla veřejného osvětlení, ale zhotovitel nepostupuje dle zápisu z kontrolního dne - bod č. 6.1.2 a zástupci objednatel/TDS nepředal revizní zprávu.

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...09-18.pdf

Podpisy:

