



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☀️ Jasno	12,5°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	55°	76%
12:00	☀️ Jasno	20,5°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	59°	54%
18:00	☀️ Jasno	18,6°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	60°	59%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- terénní úpravy - pokládka žulové kostky v chodníku v silnici - usazení sloupků v ostrůvku - dovoz žulové kostky	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)  
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU ⚠️ 11.10.2024 - 14:16 (494 hodin po lhůtě)

NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.

Prosíme o zapnutí VO dnes, abychom ověřili funkčnost VO.  
Prosíme o informaci, kdy nám bude vyhověno.

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...09-19.pdf

AUTOR Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)  
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 19.09.2024 - 14:25

NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.

Reakce na zápis Cetlová Marie (Stavbyvedoucí), ze dne 17.9.2024:  
Zápis TDS: Zhotovitel dne 17.9.2024 objednatel/TDS k zapnutí světel nevyzval ústně a zápis provedl zpětně dne 19.9.2024. Zástupce objednatel provede zapnutí světel v souladu se zápisem z kontrolního dne - bod č. 6.1.2 po předání revize. Opakovaně žádám zhotovitele o psaní elektronického stavebního deníku v souladu s Vyhláškou č. 131/2024 Sb. a přílohou číslo 12: "Zápis oprávněných osob do stavebního deníku vedeného elektronickou formou musí být v souladu s právními předpisy. Pokud se stavební deník vede elektronickou formou, pak musí být jednoznačnost zápisu oprávněných osob zajištěna v souladu s platnou legislativou." Zhotovitel deník pravidelně elektronicky nepodepisuje od 31.7.2024.

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...09-  
19.pdf

AUTOR

Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)

NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 19.09.2024 - 14:25

Reakce na zápis Cetlová Marie (Stavbyvedoucí), ze dne 19.9.2024:

Zápis TDS: Opakovaně sdělujeme, že zástupce objednatele provede zapnutí světel po předání revizní zprávy - v souladu se zápisem z kontrolního dne - bod č. 6.1.2.

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...09-  
19.pdf

Podpisy: