



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	10,0°C	0,0 mm/h	0,3 m/s	0°	87%
12:00	Zamračeno	19,2°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	73°	62%
18:00	Jasno	20,1°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	77°	55%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- pokládka žulové kostky - dokončení prací - úklid - terénní úpravy - vodorovné dopravní značení - firma "Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o."	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 11.10.2024 - 14:16 (422 hodin po lhůtě)

Zápis zhotovitele:

Firma "Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o." nám dnes telefonicky potvrdila, že z jejich strany je svislé i vodorovné dopravní značení na akci: „Úprava vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská“ hotové, dle jejich přímé domluvy ohledně realizace značení s panem ing. Spáčillem z FNOL. Poslední rozhovor ohledně realizace s panem ing. Spáčillem proběhl včera, ve čtvrtek 19.9.2024 a poslední úpravy na stavbě z jejich strany dnes 20.9.2024.

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...09-20.pdf

Podpisy: