



STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	-6,8°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	50°	85%
12:00	Polojasno	-1,1°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	180°	77%
18:00	Zamračeno	0,8°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	184°	79%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Černý Libor	VZT	1	8	Řehůnek Jaroslav	VZT	1	8
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Husak Andrej	Bourací a zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Husak Andrej	Bourací a zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Mácha Vladimír	ZTI A Ú.T.	1	8	Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	1	8
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8	Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne bylo zrealizováno:

- bourání podlah 2.NP dle DPS
- přesuny a odvozy betonové sutě
- bourání příček a prostupů ve stávajících zděných konstrukcích
- dmtž zařizovacích předmětů ZTI a radiátorů v součinnosti s technikem FNOL
- dmtž stávajících jednotek chlazení dle DPS a topných těles GEA v součinnosti s technikem FNOL
- úklid schodiště

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE Fakultní nemocnice Olomouc

Dnešního dne proběhl Kontrolní den stavebníka č.1 - viz samostatný protokol

PŘÍLOHY



J3 - KNM - KD01.pdf

Příloha č. 1.6.0
H..._2024.pdfFNOL - lůžkové odd...01-
17.pdf

Podpisy:

