

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Déšť	7,8°C	0,4 mm/h	1,9 m/s	114°	93%
12:00	 Zamračeno	9,4°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	145°	84%
18:00	 Zamračeno	8,2°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	334°	88%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Kysučan							
Rosypka Vladimír	Jádr.vrtání	2	8				
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				
VAMAR							
Čech Jiří	Jádr.vrtání	2	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- přesuny zdícího materiálu na 1.NP a 2.NP
- vyzdívky a dozdvíky 1.NP a 2.NP
- realizace EPS v 1.PP
- sekání montážních děr pro připojení jednotlivých radiátorů na 2.NP
- dmtž stávajících rozvodů vody na 2.NP
- realizace překladů ve zdech a příčkách na 2.NP
- jádrové vrtání na 1.NP a 2.NP
- škrábání stávajících omítek
- stavební úprava prostupů ve stropě nad 1.NP pro realizaci pož.ucpávek a manžet
- montáž tras VZT na 2.NP
- úklidy stavby a staveniště

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Reakce na zápis Ing. Spáčil Zdeněk (TDS), ze dne 29.1.2024:
Beru na vědomí

Podpisy: