

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Déšt	6,3°C	0,0 mm/h	1,7 m/s	14°	98%
12:00	 Polojasno	11,7°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	156°	76%
18:00	 Zamračeno	10,1°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	93°	79%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Sedláček Petr							
Sedláček Petr	Sanace Teracových Povrchů	3	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- přesuny zdícího materiálu na 1.NP a 2.NP
- vyzdívky a dozdivky 1.NP a 2.NP
- realizace překladů ve zdech a příčkách na 2.NP
- zahájení sanace teracového schodiště 1.NP-2.NP
- škrábání stávajících omítek
- stavební úprava prostupů ve stropě nad 1.NP pro realizaci pož.ucpávek a manžet
- úklidy stavby a staveniště

Podpisy: