

## POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ                                                                                      | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 |  Zamračeno | 4,8°C   | 0,0 mm/h | 2,4 m/s        | 347°       | 97%     |
| 12:00 |  Zamračeno | 8,8°C   | 0,0 mm/h | 2,0 m/s        | 306°       | 76%     |
| 18:00 |  Déšť      | 7,8°C   | 0,1 mm/h | 3,0 m/s        | 29°        | 83%     |

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO      | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO     | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. |
|-----------------------|--------------------------|------|------|----------------------|--------------------------|------|------|
| AZ Klima              |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Běhůnek Jaroslav      | VZT                      | 1    | 8    | Kudlička Jakub       | Chlazení                 | 2    | 8    |
| EL MaR                |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Karný David           | MaR                      | 4    | 8    |                      |                          |      |      |
| Elektro montáže Hulín |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Machač Lukáš          | Elektro SIL              | 12   | 8    |                      |                          |      |      |
| Husak mon stav s.r.o. |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Benca Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Michal St. | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Benca Vladimír        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Vitalij    | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Dasij Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Kostjak Vasil        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Deket Jurij           | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Matsola Vasil St.    | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Halats Vasil          | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Šobej Vladimír       | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Michal      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Volos Vladimír       | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Makenex               |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Staník Pavel          | ZTI A Ú.T.               | 4    | 8    |                      |                          |      |      |
| Mediciální plyny      |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Zezula Tomáš          | Dräger Medical           | 1    | 8    |                      |                          |      |      |
| MERIT                 |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Spačil Marek          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vašíček Tomáš        | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| ŠEBEK Martin          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vincibr Alois        | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| Šťovíček Jan          | Elektro SLB              | 1    | 8    |                      |                          |      |      |
| OSBAU s.r.o.          |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Záhradník Miroslav    | Stavbyvedoucí            | 1    | 8    |                      |                          |      |      |

## PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|-------|------------------|----|----|
|-------|------------------|----|----|

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- zednické opravy drážek stěn 2.NP
- realizace EPS v 1.PP, 2.NP
- mtž tras rozvodů TZB v drážkách stěn 2.NP
- realizace omítek na 2.NP - čištění ploch stěn, nanesení penetrace, špric nebo můstek, osazení dřev.omítníků včetně omítání
- vysoušení podlah 2.NP odvlhčovači 4 ks
- realizace tras TZB na 2.NP a 3.NP - elektro SIL a SLB, VZT, chlazení, MaR, Ú.T.
- 1.NP 3.-tí etapa - mtž rozvodů kanalizace
- vysekání kapes pro osazení U 3ks profilů na 2.NP pod střešní průvlaky
- 1.PP - rozvodna, CBS apod - rozvody elektro SIL a SLB
- průběžné úklidy stavby

Podpisy:

