

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	8,5°C	0,0 mm/h	1,6 m/s	240°	78%
12:00	 Polojasno	14,2°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	211°	69%
18:00	 Déšť	11,9°C	0,1 mm/h	4,2 m/s	227°	75%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	2	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne se realizovalo:

- realizace tras elektro SIL, ZTI a Ú.T. - 1.-2.NP
- 1.NP 3.-tí část 3.-tí etapy -výmalba a kompletní úklid
- 1.PP - omítky
- realizace stavebních prací na 2.NP - m.č. od místnosti 270 až po schodiště 010
- průběžné úklidy stavby
- 3.NP - kompletní úklid a přesun odpadů a sutě

Podpisy: