

## POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ                                                                                      | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 |  Polojasno | 8,5°C   | 0,0 mm/h | 1,8 m/s        | 243°       | 81%     |
| 12:00 |  Zamračeno | 12,5°C  | 0,0 mm/h | 3,3 m/s        | 303°       | 57%     |
| 18:00 |  Zamračeno | 12,4°C  | 0,0 mm/h | 1,3 m/s        | 164°       | 59%     |

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO      | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO     | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. |
|-----------------------|--------------------------|------|------|----------------------|--------------------------|------|------|
| Alumont s.r.o.        |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Otruba Jiří           | AL Výplně                | 4    | 8    |                      |                          |      |      |
| AZ Klima              |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Kudlička Jakub        | Chlazení                 | 1    | 8    |                      |                          |      |      |
| EL MaR                |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Karný David           | MaR                      | 3    | 8    |                      |                          |      |      |
| Elektro montáže Hulín |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Machač Lukáš          | Elektro SIL              | 14   | 8    |                      |                          |      |      |
| Husak mon stav s.r.o. |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Benca Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Michal St. | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Benca Vladimír        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Vitalij    | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Dasij Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Kostjak Vasil        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Deket Jurij           | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Matsola Vasil St.    | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Halats Vasil          | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Šobej Vladimír       | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Michal      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Volos Vladimír       | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Makenex               |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Staník Pavel          | ZTI A Ú.T.               | 4    | 8    |                      |                          |      |      |
| MERIT                 |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Špačil Marek          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Šťovíček Jan         | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| ŠEBEK Martin          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vašíček Tomáš        | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| OSBAU s.r.o.          |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Záhradník Miroslav    | Stavbyvedoucí            | 1    | 8    |                      |                          |      |      |

## PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|-------|------------------|----|----|
|-------|------------------|----|----|

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB a MaR 1.PP - 3.NP
- realizace tras TZB na 1.NP a 3.NP - elektro SIL, chlazení, Ú.T., ZTI
- 1.NP 3.-tí část 3.-tí etapy - odevzdání etapy
- drobné dozdivky 2.NP + příprava povrchů stěn pro štukové omítky + štukové omítky
- kompletace zásuvek a vypínačů
- realizace stavebních prací ze zajištěním zařízení a nábytku včetně tras TZB na 2.NP - m.č. od místnosti 270 až po schodiště 010
- průběžné úklidy stavby
- izolace VZT potrubí na 2.NP a 1.PP
- osazení AL okenní sestavy na 2.NP

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

Dnes za účasti TDS a Ing.Horalíka byly odsouhlasené odstíny pro finální fasádní točenou omítkovinu na KZS.

PŘÍLOHY

IMG\_0103.jpg



IMG\_0104.jpg



Podpisy: