

## POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ                                                                                      | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 |  Jasno     | 10,2°C  | 0,0 mm/h | 3,6 m/s        | 45°        | 78%     |
| 12:00 |  Polojasno | 21,5°C  | 0,0 mm/h | 7,8 m/s        | 142°       | 37%     |
| 18:00 |  Zamračeno | 21,8°C  | 0,0 mm/h | 6,0 m/s        | 162°       | 37%     |

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO      | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO     | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. |
|-----------------------|--------------------------|------|------|----------------------|--------------------------|------|------|
| Alumont s.r.o.        |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Otruba Jiří           | AL Výplně                | 3    | 8    |                      |                          |      |      |
| AZ Klima              |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Běhůnek Jaroslav      | VZT                      | 1    | 8    |                      |                          |      |      |
| EL MaR                |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Karný David           | MaR                      | 3    | 8    |                      |                          |      |      |
| Elektro montáže Hulín |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Machač Lukáš          | Elektro SIL              | 14   | 8    |                      |                          |      |      |
| Husak mon stav s.r.o. |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Benca Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Michal St. | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Dasij Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Kostjak Vasil        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Michal      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Šobej Vladimír       | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Juínek                |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Juínek Daniel MI      | Podlahy PVC              | 3    | 8    |                      |                          |      |      |
| MERIT                 |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Spačil Marek          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Šťovíček Jan         | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| ŠEBEK Martin          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vašíček Tomáš        | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| Stošek                |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Stošek Luboš          | Malby A Nátěry           | 2    | 8    |                      |                          |      |      |
| TOROstavby            |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Buroň Jaroslav        | SDK                      | 5    | 8    |                      |                          |      |      |
| Truhlářství Bezecný   |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Bezecný Aleš MI       | Truhlář                  | 2    | 8    |                      |                          |      |      |

## PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|-------|------------------|----|----|
|-------|------------------|----|----|

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- kontrola funkčnosti SIL a SLB
- průběžné úklidy stavby
- kompletace SDK podhledů a kastlíků 1.PP a NP
- malby a nátěry
- svařování PVC podlah a lepení tapet Gerfor
- kompletace kuchyňských linek
- návoz nábytku FNOL
- dokončení mtž posuvných vnitřních dveří a jejich zprovoznění

Podpisy: