




PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

MÍSTO INSTALACE : FNOL – DK Budova Q

ZAŘÍZENÍ : SLP instalace

K dnešnímu dni bylo provedeno odstranění vad a nedodělků dle předloženého seznamu.

Soupis předložených vad a nedodělků:

- dokončit oživení datových zásuvek/tel pro 7NP
zásuvky zprovozněny/změřeny
- telefonní přípojka vadná
bylo provedeno proměření všech párů, a oprava 8 ks vadných včetně zprovoznění
linky do analogového vrátníku

Odstranění bylo provedeno dne: 21.2.2022

Za dodavatele odstranění provedl: Šmarda Petr

ZORROMONT
ZorroMont s.r.o. ②
Veslařská 153/136, 637 00 Brno
IČO: 043 97 614, DIČ: CZ04397614

Za objednatele odstranění závad přebíral:


ESOX
Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558010 esox.red