

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

podle smlouvy o dílo č. 00200653 uzavřené dne: 15.3.2022	
název a číslo zakázky Dostavba a rekonstrukce budovy X W300 450, 301 555	
Místo: Areál Fakultní nemocnice Olomouc	
dílčí části stavby*: SO01, SO02, SO03, SO04, přeložky	

1. Objednatel

Název:	Fakultní nemocnice Olomouc	
Sídlo:	I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	
IČO:	00098892	
Oprávněný zástupce:	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.	Kontakt: 588 441 111

2. Zhotovitel

Název:	OHLA ŽS, a.s.	
Sídlo:	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
IČO:	46342796	
Oprávněný zástupce:	Ing. Jaromír Pelinka, MBA	Kontakt: 585 100 333

3. Údaje o místě provádění díla

Adresa, umístění:	Areál Fakultní nemocnice Olomouc
Předmět plnění díla:	Dostavba a rekonstrukce budovy X

4. Vymezení staveniště

Zhotoviteli bylo tímto předáno staveniště v následujícím rozsahu (příloha č.1–Nákres, příloha č.2 fotodokumentace):

Poznámka: provádění díla bude probíhat prakticky v celém areálu FNOL, dílčí části staveniště budou předány vždy formou zápisu do stavebního deníku, který bude obsahovat Přílohu č.1 – Nákres, a Přílohu č.2 – fotodokumentaci.

a) pozemky:	Parc. č. 132/27, ostatní plocha, parc. č. 132/87, ostatní plocha, parc. č. 132/90, ostatní plocha, parc. č. 132/104, parc. č. 132/106, ostatní plocha, parc. č. 132/107, ostatní plocha, parc. č. 132/109, ostatní plocha, parc. č. 132/121, ostatní plocha, parc. č. 149/1, ostatní plocha, parc. č. 149/2 ostatní plocha, parc. č. 153/2, ostatní plocha, parc. č. 153/6, ostatní plocha, parc. č. 153/294, ostatní plocha, parc. č.634/2, ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice.
b) objekty:	Jedná se o prostory mezi budovami XT, XM, XN, XH, Y, H2, E, X, XR, A, B, C, D, WN, WV, YF, U
c) plochy ZS:	Všechny parcely vypsáné v bodě a)
d) skladovací plochy:	V zařízení staveniště
e) hranice staveniště:	Vymezeny mobilním oplocením
f) další plochy	

5. Geodetické podklady

Zhotoviteli bylo tímto předány geodetické body a souřadnice a výšky, místopisy / přehledka (příloha č.3):

geodetické body vytyčovací sítě stavby:	
-polohové:	Nepředány, bude postupováno dle PD
-výškové:	Nepředány, bude postupováno dle PD
K těmto bodům byly předány souřadnice a výšky, místopisy / přehledka.	
Výše uvedené jsou pro tuto stavbu závazné a bude na ně navázáno veškeré geodetické měření.	
přebírajícímu bylo předáno vytyčení základní prostorové polohy stavby. V terénu byly geodetem předávajícího vytyčeny a stabilizovány tyto geodetické body: nebyly předány	
body jsou vyznačeny přímo na stavbě a stabilizovány dřevěnými kolíky (nastřelovacími hřebíky) a zakresleny v předané geodetické dokumentaci	

Přebírající si zajistí další vytyčení stavby (dílní části) na vlastní náklady. Protokol o vytyčení se všemi náležitostmi předá geodetovi stavby Jiřímu Velartovi

Po dokončení prací předá přebírající (zhotovitel) objednateli geodetické zaměření skutečného provedení stavby (GDSPS).

Další geodetické práce:

6. Stávající inženýrské sítě

V prostoru STAVENIŠTĚ se nacházejí níže uvedení inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz. (Příloha č.4)

- a) Nadzemní – NE
- b) Pozemní - NE
- c) Podzemní - ANO, viz. koordinační situace – výkres C3, součást PD a předané sítě

7. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry

V prostoru staveniště je možné využít k napojení: (příloha č. 5 zakreslení míst napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry)

Poznámka: Zatím nepředány žádné místa napojení. Jednotlivá místa napojení a jejich uzávěry budou vždy zaznamenány formou zápisu do SD.

Medium	Dodavatel	Technické parametry	Místa měření - stav	Místa napojení
a) pitná voda:	FNOL		Bude upřesněno, bude podružný vodoměr	Bude upřesněno
b) užitková voda:				
c) elektrická energie:	FNOL		Bude upřesněno, bude podružný elektroměr	Bude upřesněno
d) kanalizace:				
e) tlakový vzduch:				
f) technické plyny				
g) ostatní:				

8. Příjezdové a přístupové komunikace

(příloha č. 6 Přístup na staveniště - nákres)

a) komunikace pro pěší:	viz. koordinační situace – výkres C3, součást PD
b) komunikace pro dopravu:	viz. koordinační situace – výkres C3, součást PD
c) ostatní:	

9. Odpovědné osoby:

Objednatele:		
Funkce:	Jméno:	Mobil:
Vedoucí investičního oddělení	Ing. František Valíček	588 445 973
Technický dozor investora	Ing. Otakar Spáčil	588 442 873
Technický dozor investora	Ing. Václav Hrubý	588 445 143
Zhotovitele:		
Funkce:	Jméno:	Mobil:
Ředitel oblasti Olomouc	Ing. Jiří Calábek, MBA	602 595 181
Manažer výrobní divize	Jiří Sova	724 118 098
Vedoucí realizačního týmu	Ing. Jan Vykopal	606 731 082
Hlavní stavbyvedoucí	Radek Janota	725 059 266
Hlavní stavbyvedoucí	David Martínek	778 739 837

10. Řešení havarijních situací

Objednatel předal tyto dokumenty zhotoviteli :

a) Havarijní plán:	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – výchova a vzdělání
b) Evakuační plán:	nepředal
c) ostatní:	Registr rizik + PP/TP

Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,

11. Další práva ke staveništi:

a) ze strany objednatele:	nejsou
b) třetích osob:	nejsou
c) ostatní:	nejsou

12. Stanovené podmínky při provádění prací v souběhu s provozem objednatele a využití zařízení objednatele

Nutno dodržovat pokyny objednatele, všechny stavební práce budou prováděny při provozu celého nemocničního zařízení.

13. Ekologie

umístění shromažďovacích nádob na odpad: likvidace odpadů na staveništi:	Nádoby na odpad jsou umístěny v zařízení staveniště.
způsob ochrany zeleně:	Dle plánu EMS
způsob ochrany vod:	Dle plánu EMS

14. Ostatní

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného **staveniště** z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na pracoviště.
- Objednatel seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané pracoviště závazné (viz. Seznam předané dokumentace).
- Zhotovitel zajistí označení staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob.
- Zhotovitel připraví konstrukci pro umístění informačního panelu
- Objednatel určil koordinátora BOZP, Bc. Viktor Hubert, Čs. exilu 473/19, 708 00 Ostrava – Poruba, tel. 724 705 205
-



15. Přílohy a Převzatá dokumentace

Zhotovitel předává zadavateli níže uvedené dokumenty:

Název dokumentu	Bližší identifikace (např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu)	Předáno	
		ANO	NE
příloha č.1–Nákres- Vymezení staveniště:	Dle PD	ANO	
příloha č.2-fotodokumentace	Viz PASPORT – elektronická podoba uložena u objednatele i zhotovitele	ANO	
příloha č.3- geodetické body a souřadnice a výšky, místopisy / přehledka	Dle PD	ANO	
příloha č.4 - inženýrské sítě	koordináční situace – výkres C3, součást PD + stávající areálové sítě	ANO	
příloha č. 5 zakreslení míst napojení energií a jejich hlavní uzávěry	Bude určeno	ANO	
příloha č. 6 Přístup na staveniště - nákres	Vjezd do areálu těmito hlavními vstupy z ulice IP Pavlova a vjezdem Hněvotínská 2	ANO	
příloha č. 7 Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů		ANO	
Příloha č.8 Seznam předané dokumentace	PD ve třech vyhotoveních	ANO	

16. Potvrzení předání a převzetí

Objednatel dnešním dnem předal zhotoviteli staveniště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené pracoviště převzal.

Za objednatele	Za zhotovitele
Ing. Otakar Spáčil	Ing. Jan Vykopal
V Olomouci dne 23.3.2022	V Olomouc dne 23.3.2022
podpis 	podpis 

17. Předání staveniště zpět objednateli

Zhotovitel dnešním dnem předal staveniště objednateli zpět ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Objednatel tímto uvedené pracoviště převzal zpět.

Za objednatele	Za zhotovitele
Ing. Otakar Spáčil	Ing. Jan Vykopal
V Olomouci dne	V Olomouci dne
podpis	podpis

Příloha č. 8 Seznam další předané dokumentace – vztahující se k předanému staveništi

Zhotovitel převzal a byl seznámen s níže uvedenou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny zaměstnance (včetně zaměstnanců svých dodavatelů) s obsahem těchto dokumentů v rozsahu, který se jich týká.

P.č.	Název dokumentu, bližší identifikace dokumentu	Předal		Převzal	
		datum	Podpis	datum	Podpis

