



Název a sídlo přijímací org. Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 185/6 Olomouc 779 00	PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ stavby, nebo její dokončené části č. protokolu 2	Název a sídlo předávající org. OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b Brno Slatina 627 00
Dat. zahájení přijímacího řízení 31.8.2023	Název budovy, nebo stavby (nebo její dokončené části) Dostavba a rekonstrukce budovy X	
Popis: Realizace zakázky dle smlouvy o dílo „Dostavba a rekonstrukce budovy X“		
Odpovědný stavbyvedoucí	Ing. Jan Vykopal, Ing. Martinek David, Hofman Petr	
Generální projektant	LT PROJEKT Ing. Jan Kocmánek Kroftova 45 Brno 616 00	
Stavební dozor investora	Ing. Otakar Spáčil	
Stavební povolení č.j.:SMOL/152897/2021/OS/PS/Fil		
SOD (smlouva o dílo)		
ze dne: 15.3.2022		včetně
Zahájení prací podle SOD 25.7.2022	Datum skutečného zahájení prací 25.7.2022	Dokončení prací podle SOD a dodatku č. 1 31.8.2023

Odchyly od schváleného projektu
Viz DSPS
Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami
V souladu s ČSN a SOD
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí <ul style="list-style-type: none"> - Dokladová část - Oprava výmalby ve stávající budově X (poškození vzniklé vlivem zatečení do objektu) - Oprava poškozeného skla vstupních automatických dveří ve stávající budově X - Opravit poškozené podhledy ve stávající části X (poškození vzniklé vlivem zatečení do objektu) - Oprava podlahové krytiny ve stávající budově X (poškození vzniklé vlivem zatečení do objektu)
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků
Nejpozději do 31.10.2023
Dohoda o zajištění a přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků
Bude využíváno část stávající (stará část) budovy X
Termín úplného vyklizení staveniště
Dostavba vyklizena ke dni 31.8.2023, stávající budova X, kde probíhá odstraňování vada, vyklizení do 15.10.2023

Cena podle SOD a dodatku č. 1		168 432 156,52 Kč bez DPH
Částka pozastavená: dle SO čl.VII. bodu 11. zadrženo 10% smluvní ceny, tedy 16.843.215,65 Kč bez DPH		
Záruční doba (konečné datum): 31.8.2028 na stavební část. Na části díla, na které výrobce udává kratší záruku pak činí záruční doba do 31.8.2025 viz soupis výrobku s kratší záruční dobou z dokladové části.		
Datum skončení přejímacího řízení: 31.8.2023		
Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení občanského zákoníku.		
	Jména a příjmení	Funkce
Zástupci dodavatele	Ing. Jan Vykopal	Vedoucí projektu
Zástupci objednatele	Ing. Otakar Spáčil	TDS
		 <p> OHLA ŽS, a.s. Tř. Janků 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796 </p> <p>164</p>  <p> FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Zdravotnická 248/7, 779 00 Olomouc Odbor investic (5) </p>