

Fakultní nemocnice Olomouc

účtovací předpis - součást účetního dokladu a poky realizaci operace v rámci finanční kontroly

INVESTICE
FRM
plán 2012
položka 2.1

INVO

obd.	03/2012
Evidenční číslo dokladu FP-2012-24-000013	
výše závazku, nároku 8 617 533,53	

Firma - věřitel, dlužník OHL ŽS, a.s.

Předmět Smlouva o dílo - veřejná zakázka, zateplení 5 budov S2011-

slavnostní předpis 3/12

ZÁVAZEK

Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Individuální příslib ve výši:		
Termín plnění závazku:		
Limitovaný příslib na období:	04-01-2012	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc Odbor investic Tel./fax: 585 413 899 (1)
Výše limitu:	<i>M. Družík</i>	
Zůstatek limitu k čerpání:		

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku:		

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA	
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč	
146	042	70	000			9999	321	50	000				8 617 533,53	
246	042	70	000				321	50	000				1 723 506,70	
208	321	50	000				343	36	000				1 723 506,70	
	042	07	001	1W	9791	9791							10.344.040,35	
Zboží řádně dodáno dle DL, FA							Práce provedena dle DL, FA							
							FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc Odbor investic Tel./fax: 585 413 899 (1)							
Poznámka - druh operace (AKCE)							Související doklady uloženy na pracovišti:							FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Účetní předpis a zaúčtování: Odpovídá: I. Mrbačová zápis proveden - 5-04-2012
NS 9791							N S 2011-370							
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.							<i>Burk.</i> - 5-04-2012							- 4-04-2012

Faktura - Daňový doklad

OHL ŽS

Číslo faktury
Číslo objednávky
Kód smlouvy odběratele
Kód smlouvy dodavatele

12001383

Dodavatel OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno, Veveří Česká Republika Zápis v OR KS Brno, B 695,		Příjemce Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika	
IČ 46342796 DIČ CZ46342796			
Banka: Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		Adresa banky: Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika	
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky		Doba splatnosti 30 dní	
Datum vystavení 31.3.2012 Datum zdanitelného plnění 31.3.2012 Datum splatnosti 30.4.2012		IČ 00098892 DIČ CZ00098892	

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
---------------	----------------------	----	------------	----------	----------------

Na základě smlouvy číslo: SOD00105184 Vám fakturujeme provedené práce za období 3/2012 na akci „Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc“ za objekty:

- SO 01 Klinika TRN
- SO 02 Onkologická klinika
- SO 03 Kožní klinika - ambulantní část
- SO 04 Kožní klinika - lůžková část
- SO 05 Budova KÚČOCH

1,00 8 617 533,53

Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	8 617 533,53		0,00	8 617 533,53	CZK

Fakturovaná částka

8 617 533,53 CZK

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
 30.03.2012
 Podpis: *[Signature]*

Vystavila: ŠINDLEROVÁ Martina
 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
 I P Pavlova 6a/775/20 Olomouc

E-mail msindlerova@ohlzs.cz Telefon 585100348

OHL ŽS
 Burešova 938/17 660 02 Brno - střed
 IČ: 46342796 DIČ: CZ46342796

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.3.2012 do 31.3.2012

Číslo zakázky :

Stavba : W220248

Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc - SO 01 - 05

Zhotovitel : OHL ŽS, a. s.
Divize A23 Olomouc
Tovačovského 22
772 00 Olomouc

IČO : 46342796
DIČ : CZ46342796

Objednatel : FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

IČO : 00098892
DIČ : CZ00098892

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	20 %	38 405 861,11	2 452 742,74	8 617 533,53	27 335 584,84
DPH	20 %	7 681 172,22	490 548,55	1 723 506,71	5 467 116,97
Cena celkem za stavbu		46 087 033,33	2 943 291,29	10 341 040,24	32 802 701,81

OHL ŽS

029

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

31.3.2012

OHL ŽS
Jiří Sova
OLOMOUC

Za zhotovitele

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Odbor investic
Tel.: 588 442 881 (4)

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Klinika TRN	11 702 697,49	2 128 742,34	4 042 102,77	5 531 852,38
1	Klinika TRN	10 962 803,09	2 002 131,24	3 930 290,37	5 030 381,48
2	Zařízení o vytápění staveb	739 894,40	126 611,10	111 812,40	501 470,90
SO 02	Onkologická klinika	10 157 129,18	98 603,22	723 435,57	9 335 090,39
1	Onkologická klinika	9 571 705,60	98 603,22	654 983,97	8 818 118,41
2	Zařízení pro vytápění staveb	585 423,58	0,00	68 451,60	516 971,98
SO 03	Kožní klinika - ambulantní část	4 040 181,83	128 468,15	1 019 284,44	2 892 429,24
1	Kožní klinika - ambulantní část	3 794 119,44	128 468,15	929 441,71	2 736 209,58
2	Zařízení pro vytápění staveb	246 062,39	0,00	89 842,73	156 219,66
SO 04	Kožní klinika - lůžková část	5 731 973,68	0,00	1 142 773,35	4 589 200,33
1	Kožní klinika - lůžková část	5 339 855,83	0,00	1 103 413,68	4 236 442,15
2	Zařízení pro vytápění staveb	392 117,85	0,00	39 359,67	352 758,18
SO 05	Budova KÚČOCH	6 773 878,93	96 929,03	1 689 937,40	4 987 012,50
1	Budova KÚČOCH	5 908 931,45	96 929,03	1 545 903,82	4 266 098,60
2	Zařízení pro vytápění staveb	864 947,48	0,00	144 033,58	720 913,90