

# Fakultní nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

Firma - věřitel, dlužník OHL ŽS, a.s.

Předmět veřejná zakázka, zateplení 5 budov S2011-370

INVESTICE

FKM  
plan 2012  
položka 2.1

INVO

obd. 04/2012

Evidenční číslo dokladu  
FP-2012-24-000020

výše závazku, nároku  
7 861 955,70

## Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

stavební práce 4/11 akce: zázavek  
a zateplení 5 budov FNOL

Spjatnost 90 dní!

Chambers

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb. | datum a podpis   |               |
|  | PŘÍKAZCE OPERACE | HLAVNÍ ÚČETNÍ |
| Individuální příslib ve výši:<br>Termín plnění závazku:                                    |                  |               |
| Limitovaný příslib na období:<br>Výše limitu:  | 14-05-2012       | 14-05-2012    |
| Zůstatek limitu k čerpání:   |                  |               |

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC  
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
Odbor investic  
Tel./fax: 585 413 899

## NÁROK

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb. | datum a podpis   |               |
|  | PŘÍKAZCE OPERACE | HLAVNÍ ÚČETNÍ |
| Splatnost nároku:  |                  |               |

## ÚČETNÍ PŘEDPIS

| INDEX<br>DPH | ÚČET MD |    |     |      |      |        | ÚČET DAL |    |     |      |    |        | HODNOTA      |
|--------------|---------|----|-----|------|------|--------|----------|----|-----|------|----|--------|--------------|
|              | SU      | AU | UZ  | AKCE | KJ   | STŘED. | SU       | AU | UZ  | AKCE | KJ | STŘED. | Kč           |
| 146          | 042     | 70 | 000 |      |      | 9999   | 321      | 50 | 000 |      |    |        | 7 861 955,70 |
| 246          | 042     | 70 | 000 |      |      |        | 321      | 50 | 000 |      |    |        | 1 572 391,14 |
| 208          | 321     | 50 | 000 |      |      |        | 343      | 36 | 000 |      |    |        | 1 572 391,14 |
|              | 042     | 07 | 011 | 1W   | 9791 | 9791   |          |    |     |      |    |        | 9 434 346,94 |

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle FA  
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC  
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
Odbor investic  
Tel./fax: 585 413 899

Poznámka - druh operace (AKCE)

Související doklady uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování

NS 9791

N S2011-370

zápis proveden 14-05-2012

Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.

16-05-2012

14-05-2012

Chambers

Gry

29/20

Číslo faktury  
Číslo objednávky  
Kód smlouvy odběratele  
Kód smlouvy dodavatele

12001944

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Dodavatel</b>   |  | <b>Příjemce</b>   |  |
| OHL ŽS, a.s.<br>Burešova 938/17<br>660 02 Brno, Veverí<br>Česká Republika<br><br>Zápis v OR KS Brno, B 695,                |  | IČ<br>46342796<br>DIČ<br>CZ46342796<br><br><b>Fakultní nemocnice Olomouc</b><br><br>I. P. Pavlova 185/6<br>779 00 Olomouc-Nová Ulice<br>Česká Republika |  |
| Banka: Komerční banka, a.s.<br>Č. účtu 7507621/0100<br>IBAN CZ840100000000007507621<br>SWIFT KOMBCZPP<br><br>Adresa banky: |  | <b>Odběratel</b>  |  |
| Způsob dodání<br>Dodací podmínky<br>Platební podmínky      Doba splatnosti 30 dní  |  | Fakultní nemocnice Olomouc<br><br>I. P. Pavlova 185/6<br>779 00 Olomouc-Nová Ulice<br>Česká Republika<br><br>IČ 00098892      DIČ CZ00098892            |  |
| Datum vystavení      30.4.2012<br>Datum zdanitelného plnění      30.4.2012<br>Datum splatnosti      30.5.2012              |  |   |  |

| Číslo položky | Název položky/výkonu | MJ | Cena za MJ | Počet MJ | Částka bez DPH |
|---------------|----------------------|----|------------|----------|----------------|
|---------------|----------------------|----|------------|----------|----------------|

Na základě smlouvy o dílo číslo: SOD00105184  
 Vám fakturujeme provedené práce za období  
 4/2012 na akci „Zateplení 5 budov Fakultní  
 nemocnice Olomouc“ za objekty:

1,00      7 861 955,70

- SO 01 Klinika TRN
- SO 02 Onkologická klinika
- SO 03 Kožní klinika - ambulantní část
- SO 04 Kožní klinika - lůžková část
- SO 05 Budova KÚČOCH

dle zjišťovacího protokolu č. 4 o provedených  
 stavebních pracích, který je nedílnou součástí  
 této faktury.

Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a.  
 Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

| Rekapitulace DPH | Základ DPH   | Sazba DPH % | DPH  | Cena s DPH   | Měna |
|------------------|--------------|-------------|------|--------------|------|
| Fakturováno      | 7 861 955,70 | 20,00       | 0,00 | 7 861 955,70 | CZK  |

**OHL ŽS**

173

**Fakturovaná částka**

OHL ŽS, a.s.  
 Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed  
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

**7 861 955,70 CZK**

*Sindlerova*

Strana 1 / 1

|   |                             |                          |     |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----|
| Vystavil/a SINDLEROVA CLAUDIE   | E-mail msindlerova@ohlzs.cz | Telefon 585100348        | Fax |
| Fakultní nemocnice Olomouc<br>I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc<br>Odborná zpráva |                             | Tel/fax: 585 412 000 143 |     |

# Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.4.2012 do 30.4.2012

Číslo zakázky :

**Stavba : W220248**

**Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc SO 01 - 05**

**Zhotovitel : OHL ŽS, a. s.**  
Divize A23 Olomouc  
Tovačovského 22

IČO : 46342796  
DIČ : CZ46342796

772 00 Olomouc

**Objednatel : FN Olomouc**  
I. P. Pavlova 6  
775 20 Olomouc

IČO : 00098892  
DIČ : CZ00098892

|                              |      | Rozpočtové<br>náklady | Provedeno od<br>počátku bez<br>nákladů<br>sledovaného<br>období | Provedeno<br>ve sledovaném<br>období | Zbývá                |
|------------------------------|------|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| Základ pro DPH               | 20 % | 38 405 861,11         | 11 070 276,27   | 7 861 955,70                         | 19 473 629,14        |
| DPH                          | 20 % | 7 681 172,22          | 2 214 055,25  | 1 572 391,14                         | 3 894 725,83         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>46 087 033,33</b>  | <b>13 284 331,52</b>  | <b>9 434 346,84</b>                  | <b>23 368 354,97</b> |

**OHL ŽS**  
Jiří Šova  
OLOMOUC

30.4.2012

Za zhotovitele

**OHL ŽS**

166

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Břno - střed  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

ŠKODA HROŠKOV  
*[Signature]*

Za objednatele

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ**  
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
Odbor investic  
Tel.: 588 442 881

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

| Číslo        | Název                                  | Rozpočtové náklady   | Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá               |
|--------------|--|----------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| <b>SO 01</b> | <b>Klinika TRN</b>                     | <b>11 702 697,49</b> | <b>6 170 845,11</b>                                 | <b>3 115 341,62</b>            | <b>2 416 510,76</b> |
| 1            | Klinika TRN                            | 10 962 803,09        | 5 932 421,61  | 3 115 341,62                   | 1 915 039,86        |
| 2            | Zařízení o vytápění staveb             | 739 894,40           | 238 423,50  | 0,00                           | 501 470,90          |
| <b>SO 02</b> | <b>Onkologická klinika</b>             | <b>10 157 129,18</b> | <b>822 038,79</b>                                   | <b>1 069 734,15</b>            | <b>8 265 356,24</b> |
| 1            | Onkologická klinika                    | 9 571 705,60         | 753 587,19  | 1 069 734,15                   | 7 748 384,26        |
| 2            | Zařízení pro vytápění staveb           | 585 423,58           | 68 451,60   | 0,00                           | 516 971,98          |
| <b>SO 03</b> | <b>Kožní klinika - ambulantní část</b> | <b>4 040 181,83</b>  | <b>1 147 752,59</b>                                 | <b>240 576,67</b>              | <b>2 651 852,57</b> |
| 1            | Kožní klinika - ambulantní část        | 3 794 119,44         | 1 057 909,86  | 240 576,67                     | 2 495 632,91        |
| 2            | Zařízení pro vytápění staveb           | 246 062,39           | 89 842,73   | 0,00                           | 156 219,66          |
| <b>SO 04</b> | <b>Kožní klinika - lůžková část</b>    | <b>5 731 973,68</b>  | <b>1 142 773,35</b>                                 | <b>1 710 830,85</b>            | <b>2 878 369,48</b> |
| 1            | Kožní klinika - lůžková část           | 5 339 855,83         | 1 103 413,68  | 1 710 830,85                   | 2 525 611,30        |
| 2            | Zařízení pro vytápění staveb           | 392 117,85           | 39 359,67   | 0,00                           | 352 758,18          |
| <b>SO 05</b> | <b>Budova KÚČOCH</b>                   | <b>6 773 878,93</b>  | <b>1 786 866,43</b>                                 | <b>1 725 472,41</b>            | <b>3 261 540,09</b> |
| 1            | Budova KÚČOCH                          | 5 908 931,45         | 1 642 832,85  | 1 725 472,41                   | 2 540 626,19        |
| 2            | Zařízení pro vytápění staveb           | 864 947,48           | 144 033,58  | 0,00                           | 720 913,90          |