

# Fakultní nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

INVESTICE  
DOTACE  
plán 2012  
položka 2.1

INVO

obd.	06/2012
Evidenční číslo dokladu	FP-2012-24-000034
výše závazku, nároku	4 561 866,11

Firma - věřitel, dlužník OHL ŽS, a.s.

Předmět veřejná zakázka, zateplení 5 budov S2011-370

Standardní příkazce 6/12 dle: zateplení 5 budov PRÍKAZ  
**ZÁVAZEK**

Splatnost 90 dnů!  
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
Odbor investic  
Tel./fax: 585 413 899 (1)

## Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
<b>Individuální příslib ve výši:</b>		
Termín plnění závazku:		
<b>Limitovaný příslib na období:</b>	04 -07- 2012	04 -07- 2012
Výše limitu:	<i>Monie</i>	<i>PH</i>
Zůstatek limitu k čerpání:		

## NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku:		

## ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
146	042	70	000			9999	321	50	000				4 561 866,11
246	042	70	000				321	50	000				912 373,22
208	321	50	000				343	36	000				912 373,22
	042	07	111	1W	9791	9791							5.474.239,33

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA  
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
Odbor investic  
Tel./fax: 585 413 899 (1)

Poznámka - druh operace (AKCE) *černá dotace*

Související doklady uloženy na pracovišti:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
Účetní předpis a zúčtování  
Odpovídá: I. Hrháčová  
zápis proveden - 9 -07- 2012

*NS 9791*

*N S 2011 - 370*

Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.

*Long*

24/34

Číslo faktury  
Číslo objednávky  
Kód smlouvy odběratele  
Kód smlouvy dodavatele

12003016

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
Úsek ředitele  
- 2 - 07 - 2012

<b>Dodavatel</b> OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno, Veveří Česká Republika Zápis v OR KS Brno, B 695,		IČ 46342796 DIČ CZ46342796	<b>Příjemce</b> Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika	
<b>Banka:</b> Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		Adresa banky:	<b>Odběratel</b> Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika IČ 00098892 DIČ CZ00098892	
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky		Doba splatnosti 30 dní		
Datum vystavení 30.6.2012 Datum zdanitelného plnění 30.6.2012 Datum splatnosti 30.7.2012				

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
	Na základě smlouvy o dílo číslo: SOD00105184 Vám fakturujeme provedené práce za období 6/2012 na akci „Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc“ za objekty: SO 01 Klinika TRN SO 02 Onkologická klinika SO 03 Kožní klinika - ambulantní část SO 04 Kožní klinika - lůžková část SO 05 Budova KÚČOCH dle zjišťovacího protokolu č.6 o provedených stavebních pracích, který je nedílnou součástí této faktury.			1,00	4 561 866,11

Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a.  
 Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno.

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	4 561 866,11	20,00	0,00	4 561 866,11	CZK

Fakturovaná částka  
 3 0 - 06 - 2012

4 561 866,11 CZK

Vystavil/a ŠINDLEROVÁ Martina E-mail: msindlerova@ohlzs.cz Telefon 585100348

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
 Oddělení financí  
 Odpovídá: Ing. Macková Soňa  
 Podpis: *[Signature]*

OHL ŽS  
 OHL ŽS, a.s.  
 Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed  
 1 / 173

Číslo faktury  
 Číslo objednávky  
 Kód smlouvy odběratele  
 Kód smlouvy dodavatele

12003016

<b>Dodavatel</b>		<b>Příjemce</b>	
OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno, Veveří Česká Republika		IČ 46342796 DIČ CZ46342796	
Zápis v OR KS Brno, B 695,		<b>Fakultní nemocnice Olomouc</b>  I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika	
<b>Banka:</b> Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 IBAN CZ840100000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		<b>Adresa banky:</b>  <b>Odběratel</b>  Fakultní nemocnice Olomouc  I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika	
<b>Způsob dodání</b> Dodací podmínky Platební podmínky		Doba splatnosti 30 dní	
Datum vystavení 30.6.2012 Datum zdanitelného plnění 30.6.2012 Datum splatnosti 30.7.2012		IČ 00098892 DIČ CZ00098892	

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
	Na základě smlouvy o dílo číslo: SOD00105184 Vám fakturujeme provedené práce za období 6/2012 na akci „Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc“ za objekty:  SO 01 Klínka TRN SO 02 Onkologická klinika SO 03 Kožní klinika - ambulantní část SO 04 Kožní klinika - lůžková část SO 05 Budova KÚČOCH  dle zjišťovacího protokolu č.6 o provedených stavebních pracích, který je nedílnou součástí této faktury.			1,00	4 561 866,11

Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a.  
 Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	4 561 866,11	20,00	0,00	4 561 866,11	CZK

**Fakturovaná částka****4 561 866,11 CZK**

Vystavil/a ŠINDLEROVÁ Martina E-mail msindlerova@ohlzs.cz Telefon 585100348

**OHL ŽS**

Fax

Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed  
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

1 / 173

# Zjišťovací protokol č. 6 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.6.2012 do 30.6.2012

Číslo zakázky :

**Stavba : W220248**

**Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc - SO 01 - 05**

**Zhotovitel : OHL ŽS, a. s.**  
Divize Olomouc  
Tovačovského 22  
772 00 Olomouc

IČO : 46342796  
DIČ : CZ46342796

**Objednatel : FN Olomouc**  
I. P. Pavlova 6  
775 20 Olomouc

IČO : 00098892  
DIČ : CZ00098892

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	20 %	38 405 861,11	26 183 884,06	4 561 866,11	7 660 110,94
DPH	20 %	7 681 172,22	5 236 776,81	912 373,22	1 532 022,19
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>46 087 033,33</b>	<b>31 420 660,87</b>	<b>5 474 239,33</b>	<b>9 192 133,13</b>

**OHL ŽS**

166

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC**  
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
Odbor investic  
Tel.: 588 442 881 (4)

**OHL ŽS**  
Jiří Šova  
OLOMOUC

*10.6.2012*  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

*ŠKODA MIROSLAV*

*30.6.2012*  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
<b>SO 01</b>	<b>Klinika TRN</b>	<b>11 702 697,49</b>	<b>10 803 392,06</b>	<b>876 975,45</b>	<b>22 329,98</b>
1	Klinika TRN	10 962 803,09	10 564 968,56	375 504,55	22 329,98
2	Zařízení o vytápění staveb	739 894,40	238 423,50	501 470,90	0,00
<b>SO 02</b>	<b>Onkologická klinika</b>	<b>10 157 129,18</b>	<b>3 590 048,27</b>	<b>967 243,37</b>	<b>5 599 837,54</b>
1	Onkologická klinika	9 571 705,60	3 521 596,67	967 243,37	5 082 865,56
2	Zařízení pro vytápění staveb	585 423,58	68 451,60	0,00	516 971,98
<b>SO 03</b>	<b>Kožní klinika - ambulantní část</b>	<b>4 040 181,83</b>	<b>2 357 052,80</b>	<b>1 163 313,86</b>	<b>519 815,17</b>
1	Kožní klinika - ambulantní část	3 794 119,44	2 267 210,07	1 163 313,86	363 595,51
2	Zařízení pro vytápění staveb	246 062,39	89 842,73	0,00	156 219,66
<b>SO 04</b>	<b>Kožní klinika - lůžková část</b>	<b>5 731 973,68</b>	<b>3 722 743,10</b>	<b>1 503 606,77</b>	<b>505 623,81</b>
1	Kožní klinika - lůžková část	5 339 855,83	3 683 383,43	1 503 606,77	152 865,63
2	Zařízení pro vytápění staveb	392 117,85	39 359,67	0,00	352 758,18
<b>SO 05</b>	<b>Budova KÚČOCH</b>	<b>6 773 878,93</b>	<b>5 710 647,83</b>	<b>50 726,66</b>	<b>1 012 504,44</b>
1	Budova KÚČOCH	5 908 931,45	5 566 614,25	50 726,66	291 590,54
2	Zařízení pro vytápění staveb	864 947,48	144 033,58	0,00	720 913,90