

Fakultní nemocnice Olomouc

INVESTICE

FRM
plan 2012

položka 2.1 = 1 113 205,57
4.51 = 1 416 666,67
4.64 = 71 231,88

INVO

obd. 09/2012

Evidenční číslo dokladu
FP-2012-24-000064

výše závazku, nároku
2 601 104,12

Firma - věřitel, dlužník OHL ŽS, a.s.

Předmět veřejná zakázka, Zateplení 5 budov, S2011-4.64 = 71 231,88

ZÁVAZEK

Finanční zdroje krytí závazku: akce: zateplení 5 budov FNOL

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

Platnost 90 dnů

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Odbor investic
Tel./fax 585 413 899 (1)

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Individuální příslib ve výši: Termín plnění závazku:		
Limitovaný příslib na období: Výše limitu:	05-10-2012	05 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Zůstatek limitu k čerpání:	<i>Neu</i>	<i>M</i>

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku:		

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
146	042	70	000			9999	321	50	000				2 601 104,12
246	042	70	000				321	50	000				520 220,82
208	321	50	000				343	36	000				520 220,82
	042	07	011	10	9791	9791							3 121 324,94

Zboží rádně dodáno dle DL, FA
Práce provedena dle **FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ**
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Odbor investic
Tel./fax 585 413 899 (1)

Poznámka - druh operace (AKCE)
NS 9491
Související doklady uloženy na pracovišti:
S 2011-370
Účetní předpis a zúčtování:
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Odpovídá: I. Hrbáčová
zápis proveden - 9-10-2012

Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.
Burk - 9-10-2012
9-10-2012

ř.č. IP	bez DPH	DPH	Σ
2.1	1 113 205,57	222 641,12	1 335 846,69
4.51	1 416 666,67	283 333,33	1 700 000,-
4.64	71 231,88	14 246,37	85 478,25

Číslo faktury
 Číslo objednávky
 Kód smlouvy odběratele
 Kód smlouvy dodavatele

12004832

Dodavatel OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veverí Česká Republika IČ 46342796 DIČ CZ46342796 Zápis v OR KS Brno, B 695,		Příjemce Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika	
Banka: Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 Adresa banky: IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		Odběratel Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika IČ 00098892 DIČ CZ00098892	
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní			
Datum vystavení 30.9.2012 Datum zdanitelného plnění 30.12.2012 → 30.9.2012 Datum splatnosti 29.11.2012 <i>kol první předložená OHL ŽS</i>			

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
---------------	----------------------	----	------------	----------	----------------

	Na základě smlouvy o dílo číslo: SOD00105184 Vám fakturujeme provedené práce za období od 1.9.2012 do 30.9.2012 na akci „Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc“ za objekty:			1,00	2 601 104,12
--	---	--	--	------	--------------

- SO 01 Klinika TRN
- SO 02 Onkologická klinika
- SO 03 Kožní klinika - ambulantní část
- SO 04 Kožní klinika - lůžková část
- SO 05 Budova KÚČOCH

dle zjišťovacího protokolu č.9 o provedených stavebních pracích, který je nedílnou součástí této faktury.

Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a.
 Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	2 601 104,12	20,00	0,00	2 601 104,12	CZK

Fakturovaná částka

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 Oddělení financí
 Odpovídá: Ing. Macková Soňa
 30-09-2012

2 601 104,12 CZK

OHL ŽS

173

Vystavila: SINDLEROVÁ Martina E-mail: msindlerova@ohlzs.cz Telefon: 585100332 OHL ŽS, a.s.
 I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342756

Zjišťovací protokol č. 9 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.9.2012 do 30.9.2012

Číslo zakázky :

Stavba : W220248

Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc - SO 01-05

Zhotovitel : OHL ŽS, a. s.
Divize 3
Tovačovského 22
772 00 Olomouc

IČO : 46372796
DIČ : CZ46372796

Objednatel : FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

IČO : 00098892
DIČ : CZ00098892

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	20 %	38 405 861,11	35 804 756,99	2 601 104,12	0,00
DPH	20 %	7 681 172,22	7 160 951,40	520 220,82	0,00
Cena celkem za stavbu		46 087 033,33	42 965 708,39	3 121 324,94	0,00

OHL ŽS 30.9.12. 414
OHL ŽS, a. s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno-střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS
Jiří Sava
OLMOUC

Za zhotovitele

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Odbor investic
Tel.: 588 442 881 (4)

7.9.2012.

SKODA Miroslav
Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Klinika TRN	11 702 697,49	11 702 697,51	0,00	-0,02
1	Klinika TRN	10 962 803,09	10 962 803,11	0,00	-0,02
2	Zařízení o vytápění staveb	739 894,40	739 894,40	0,00	0,00
SO 02	Onkologická klinika	10 157 129,18	8 278 703,44	1 878 425,73	0,01
1	Onkologická klinika	9 571 705,60	7 693 279,86	1 878 425,73	0,01
2	Zařízení pro vytápění staveb	585 423,58	585 423,58	0,00	0,00
SO 03	Kožní klinika - ambulantní část	4 040 181,83	4 038 417,15	1 764,76	-0,08
1	Kožní klinika - ambulantní část	3 794 119,44	3 792 354,75	1 764,76	-0,07
2	Zařízení pro vytápění staveb	246 062,39	246 062,40	0,00	-0,01
SO 04	Kožní klinika - lůžková část	5 731 973,68	5 731 973,76	0,00	-0,08
1	Kožní klinika - lůžková část	5 339 855,83	5 339 855,91	0,00	-0,08
2	Zařízení pro vytápění staveb	392 117,85	392 117,85	0,00	0,00
SO 05	Budova KÚČOCH	6 773 878,93	6 052 965,15	720 913,90	-0,12
1	Budova KÚČOCH	5 908 931,45	5 908 931,57	0,00	-0,12
2	Zařízení pro vytápění staveb	864 947,48	144 033,58	720 913,90	0,00

Por.c.	Císlo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cená	cená	cená	cená	
	Název			množství	množství	množství	množství	množství
766	Konstrukce truhlářské			5 007,73	3 289,10	1 738,63	0,00	
62	766691911U00 kus	12,70		838,20	0,00	838,20	0,00	
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2			66,00000	0,00000	66,00000	0,00000	
63	766691912U00 kus	21,44		900,48	0,00	900,48	0,00	
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2			42,00000	0,00000	42,00000	0,00000	

Por.c.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá
				cena	množství	cena	množství	cena	množství	
název				cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
1	ZEMNÍ PRÁCE			53 673,44		50 831,02		3 048,44		-0,02
4	174101101 m3	68,00		3 048,44		0,00		3 048,44		0,00
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním			44,83000		0,00000		44,83000		0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce			33 268,07		0,00		33 268,07		0,00
11	632921911R00 m2	483,00		33 268,07		0,00		33 268,07		0,00
	Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár			68,87800		0,00000		68,87800		0,00000
94	Lešení a stavební výtahy			540 743,19		485 282,34		55 460,84		0,01
18	941941841R00 m2	40,00		110 921,68		55 460,84		55 460,84		0,00
	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m			2 773,04200		1 386,52100		1 386,52100		0,00000
96	Bourání konstrukcí			191 251,50		159 283,29		31 968,21		0,00
22	968072357R00 m2	141,50		14 731,00		11 784,80		2 946,20		0,00
	Vybourání kovových rámu stěn pl přes 4 m2			104,10600		83,28480		20,82120		0,00000
23	979011111 t	260,00		26 173,16		20 938,53		5 234,63		0,00
	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží			100,66600		80,53280		20,13320		0,00000
24	979011121R00 t	151,50		22 876,35		18 301,07		4 575,27		0,01
	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží			150,99900		120,79920		30,19980		0,00000
25	979081111R00 t	262,50		13 212,41		10 569,93		2 642,48		0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km			50,33300		40,26640		10,06660		0,00000
26	979081121 t	13,80		10 418,93		8 335,15		2 083,79		-0,01
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			754,99500		603,99600		150,99900		0,00000
27	979082111 t	217,00		10 922,26		8 737,81		2 184,45		0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m			50,33300		40,26640		10,06660		0,00000
28	979082121 t	24,40		6 140,63		4 912,50		1 228,13		0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m			251,66500		201,33200		50,33300		0,00000
29	3 Kč	220,00		11 073,26		0,00		11 073,26		0,00
	Poplatek za skládku			50,33300		0,00000		50,33300		0,00000
99	Přesun hmot			43 295,85		34 636,69		8 659,17		-0,01
30	999281211R00 t	650,00		43 295,85		34 636,69		8 659,17		-0,01
	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m			66,60900		53,28720		13,32180		0,00000
767	Konstrukce zámečnické			4 964 227,43		2 705 860,58		1 658 366,83		0,02
75	767004 ks	75 600,00		756 000,00		302 400,00		453 600,00		0,00
	Kovová komaxitová prosklená stěna rozm. 1140x3150mm, d+m, ozn. 4/Z			10,00000		4,00000		6,00000		0,00000
76	767005 ks	48 000,00		96 000,00		48 000,00		48 000,00		0,00
	Kovová komaxitová prosklená stěna rozm. 1100x3150mm, d+m, ozn. 5/Z			2,00000		1,00000		1,00000		0,00000
79	767008 ks	200 880,00		1 406 160,00		401 760,00		1 004 400,00		0,00
	Kovová komaxitová prosklená stěna rozm. 5400x3100mm, d+m, ozn. 8/Z			7,00000		2,00000		5,00000		0,00000
80	767009 ks	243 000,00		243 000,00		121 500,00		121 500,00		0,00
	Kovová komaxitová prosklená stěna rozm. 5400x2500mm, d+m, ozn. 9/Z			1,00000		0,50000		0,50000		0,00000
84	998767203R00 %	42 870,60		77 167,08		46 300,24		30 866,83		0,01
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m			1,80000		1,08000		0,72000		0,00000
781	Dokončovací práce - obklady keramické			36 394,18		0,00		36 394,18		0,00
90	781774199 m2	750,00		35 146,50		0,00		35 146,50		0,00
	Dodávka a montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keram. flexibilní lepidlo			46,86200		0,00000		46,86200		0,00000
91	998781203R00 %	351,46		1 247,68		0,00		1 247,68		0,00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m			3,55000		0,00000		3,55000		0,00000
783	Dokončovací práce - nátěry			23 500,00		0,00		23 500,00		0,00
92	783pc kpl	23 500,00		23 500,00		0,00		23 500,00		0,00
	Očištění a nátěr stávajících kovových konstrukcí, zábradlí a pod.			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000

Por.c.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství
731	Kotelny			852 165,00		141 905,00		710 260,00		0,00	
1	1 kus		1 015,00	102 515,00		0,00		102 515,00		0,00	
	Osazení termostatických ventilů, termostatických hlavíc a šroubení na těk			101,00000		0,00000		101,00000		0,00000	
4	4 kus		2 572,00	51 440,00		0,00		51 440,00		0,00	
	Osazení uzávěru a vyvažovacích ventilů na stoupačky			20,00000		0,00000		20,00000		0,00000	
5	5 kus		28 915,00	28 915,00		0,00		28 915,00		0,00	
	Čerpadlo s řízenou změnou otáček Magna 50-120 F			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	
6	6 kus		2 530,00	2 530,00		0,00		2 530,00		0,00	
	Vyvažovací ventil			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	
7	7 m3		750,00	85 500,00		0,00		85 500,00		0,00	
	Dmtž.a zpětná mtž podhledů(zpřístupnění pat stoupaček)			114,00000		0,00000		114,00000		0,00000	
8	8 kus		350,00	7 000,00		0,00		7 000,00		0,00	
	Vyregulování vyvažovacích ventilů			20,00000		0,00000		20,00000		0,00000	
9	9 hod		230,00	16 560,00		0,00		16 560,00		0,00	
	Topná zkouška			72,00000		0,00000		72,00000		0,00000	
10	10 sub.		185 000,00	185 000,00		0,00		185 000,00		0,00	
	Úprava v PST v objektu Dětská klinika			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	
11	11 sub.		205 000,00	205 000,00		0,00		205 000,00		0,00	
	Zřízení nové tlakově závislé PST v objektu SO 05			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	
12	12 sub.		25 800,00	25 800,00		0,00		25 800,00		0,00	
	Náklady na projekt			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	



OHL ŽS

OHL ŽS, a.s., Burošova 938/17, 660 02 Brno, Veverí
divize A23 Olomouc, Tovačovského 22, 772 00 OL.OMOUČ
tel.: 585100333, fax: 585100330

Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel FNOL
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

V Olomouci 10.5.2012

Vážený pane řediteli,

k Vašemu dopisu č.j. 2012/47914/FNOL ze dne 25.4.2012 Vám sdělujeme, že
přistupujeme na Vaši žádost a potvrzujeme, že do doby vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace budeme akceptovat až 90 denní prodlení s úhradou faktur za investiční akci
„Zateplení 5 budov FNOL“ bez finanční kompenzace.

Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize A23 Olomouc

OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.
Burošova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS, a.s.
Burošova 938/17, Olomouc, 772 00 Veverí
tel.: 585 100 333, fax: 585 100 330
E-mail: oohl@ohlzs.cz, oohl@ohlzs.cz
Burošova 938/17, Olomouc, 772 00 Veverí
Svatomartinská 22, Olomouc, 772 00 Olomouc, 772 00 Veverí