

Oznámení o změnách v projektu

Údaje doplňujte do bílých polí.

Registrační číslo projektu	CZ.1.06/3.2.01/05.06556
Název žadatele/příjemce	Fakultní nemocnice Olomouc

Pro každou změnu vyhotovte samostatnou tabulku

Změna č.	5				
Typ změny (zvolte jeden)	Věcná	X	Změna již byla provedena (zvolte jeden)	Ano	
	Finanční			Ne	X
	Věcná + finanční			Jiné	(vysvětlete)

Výstěžný popis změny

Změna v termínu ukončení VŘ č. 003 část III (monitorovací technika)

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.8. 2011

Prosíme o změnu na:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12. 2011

Změna v termínu ukončení realizace projektu

Datum ukončení realizace projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 15.7. 2011

Prosíme o změnu na:

Datum ukončení realizace projektu: 30.4. 2012

Zdůvodnění změny

Datum ukončení části III výběrového řízení č. 003 je třeba prodloužit, protože není stále vyhodnoceno. Proti rozhodnutí hodnotící komise byla podána námitka a v současné době nelze přesně určit, kdy dojde k jejímu úplnému vypořádání.

Z výše uvedených důvodů žádáme o posunutí data ukončení části III výběrového řízení č. 003 na 31.12. 2011.

S posunem termínu ukončení výběrového řízení souvisí posun data ukončení realizace projektu. K posunu data ukončení realizace projektu, přistupujeme zejména proto, aby byl dostatečný prostor do tohoto termínu zajistit bezchybnou funkčnost monitorovací techniky, která je součástí projektu, a projekt tak byl řádně ukončen, včetně zajištění povinné publicity.


Seznam příložených dokumentů

V případě dotazů je možné se obrátit na (uved'te osoby a kontakty na ně – telefon, email)

Ing. Jarmila Neudörflerová, 588 442 484, Jarmila.Neudorflerova@fnol.cz

68



Datum	24.8.2011
Statutární orgán	MUDr. Radomír Maráček
Podpis a razítko	

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D
náměstek léčebné péče
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUC