


Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Roman Havlík Ph.D.
ředitel
I.P.Pavlova 6/95
779 00 Olomouc



7PAU
kopie
EU - Štejnara!

Mon-ČECH

V Praze dne 30. 10. 2015
Č. j.: 65020/2015-1/EF

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s administrací ukončení projektu:

- registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/05.06556 (evidenční číslo 135V32C000615) s názvem: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Olomouc“

byl vydán dokument „Závěrečné vyhodnocení akce“.

V příloze Vám zasílám k založení originál tohoto dokumentu.

Dovoluji si Vás upozornit, že dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace jste povinen řádně uchovávat dokumentaci související s realizací projektů, tj. i tohoto dokumentu, a to v souladu s platnou legislativou, avšak nejméně do roku 2021.

S pozdravem

Ing. Jarmila Šmejkalová
vedoucí oddělení financování projektů
odboru evropských fondů

Příloha:

- 1x originál dokumentu Závěrečné vyhodnocení akce

Závěrečné vyhodnocení akce

Poskytovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Identifikační číslo SMVS:

135V32C000615

Palackého nám. 375/4

12801 Praha 2

Identifikační číslo EIS

CZ.1.06/3.2.01/05.06556

Název akce (projektu) Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiologického centra FN Olomouc

Účastník Fakultní nemocnice Olomouc

Typ financování

Ex ante

I. P. Pavlova 6/95

Místo realizace projektu

Olomouc

77900 Olomouc

Alokace v území (okres LAU)

CZ0712

CZ

Olomouc

IČ

00098892

RČ

Telefon

+420588443151

Statutární

doc. MUDr. Roman Havlík,

E-mail

reditel@fnol.cz

zástupce, nebo

Ph.D. ředitel Fakultní

Fax

+420585413841

osoba oprávněná

Kód řádku	Název	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost	Vyhov.
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem		30.06.2013	max	
		Skutečnost	30.06.2013		Ano
2041	Financování akce		31.05.2014	max	
		Skutečnost	31.05.2014		Ano
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)		30.06.2014	max	
		Skutečnost	30.06.2014		Ano

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr

Cíl akce (projektu)	
Cíl projektu splněn	

Kód řádku	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Vyhov.
1	08.07.21 Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť	%	66,700	76,670	30.06.2013	
	Skutečnost	%	66,700	76,670	30.06.2013	Ano

Kód řádku	Název parametru	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota *	Maximální hodnota *	Vyhov.
	Skutečnost						



* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

Financování projektu *				údaje v Kč	X			
P.č.	Kód řádku	do do 31.12.2012	2013	Aktuální rok 2014	Celkem v letech	Závaz nost	Min/Max hodnota	Vyhov.
1	5012	0,00	118 277,50	0,00	118 277,50	MAX		
	Skutečnost	0,00	118 277,50	0,00	118 277,50			Ano
2	5019	0,00	128 872,50	0,00	128 872,50	MAX		
	Skutečnost	0,00	128 872,50	0,00	128 872,50			Ano
	501s	0,00	247 150,00	0,00	247 150,00			
	Skutečnost	0,00	247 150,00	0,00	247 150,00			
	54ps	0,00	247 150,00	0,00	247 150,00			
	Skutečnost	0,00	247 150,00	0,00	247 150,00			
3	5573a	0,00	210 077,50	0,00	210 077,50	MAX		
	Skutečnost	0,00	210 077,50	0,00	210 077,50			Ano
	557s	0,00	210 077,50	0,00	210 077,50			
	Skutečnost	0,00	210 077,50	0,00	210 077,50			
4	5679	0,00	37 072,50	0,00	37 072,50	MIN		
	Skutečnost	0,00	37 072,50	0,00	37 072,50			Ano
	567s	0,00	37 072,50	0,00	37 072,50			
	Skutečnost	0,00	37 072,50	0,00	37 072,50			
	59zs	0,00	247 150,00	0,00	247 150,00			
	Skutečnost	0,00	247 150,00	0,00	247 150,00			
	Souhrn za SR NEINV	0,00	210 077,50	0,00	210 077,50			
	Skutečnost	0,00	210 077,50	0,00	210 077,50			
5	6114	61 381 395,50	13 349 996,00	0,00	74 731 391,50	MAX		
	Skutečnost	61 381 395,50	13 349 996,00	0,00	74 731 391,50			Ano
	611s	61 381 395,50	13 349 996,00	0,00	74 731 391,50			
	Skutečnost	61 381 395,50	13 349 996,00	0,00	74 731 391,50			
	64ps	61 381 395,50	13 349 996,00	0,00	74 731 391,50			
	Skutečnost	61 381 395,50	13 349 996,00	0,00	74 731 391,50			
6	6573	52 174 185,00	0,00	0,00	52 174 185,00	MAX		
	Skutečnost	52 174 185,00	0,00	0,00	52 174 185,00			Ano
7	6573a	0,00	11 347 496,60	0,00	11 347 496,60	MAX		
	Skutečnost	0,00	11 347 496,60	0,00	11 347 496,60			Ano
	657s	52 174 185,00	11 347 496,60	0,00	63 521 681,60			
	Skutečnost	52 174 185,00	11 347 496,60	0,00	63 521 681,60			
8	6679	9 207 210,50	2 002 499,40	0,00	11 209 709,90	MIN		
	Skutečnost	9 207 210,50	2 002 499,40	0,00	11 209 709,90			Ano
	667s	9 207 210,50	2 002 499,40	0,00	11 209 709,90			
	Skutečnost	9 207 210,50	2 002 499,40	0,00	11 209 709,90			
	69zs	61 381 395,50	13 349 996,00	0,00	74 731 391,50			
	Skutečnost	61 381 395,50	13 349 996,00	0,00	74 731 391,50			
	Souhrn za SR INV	52 174 185,00	11 347 496,60	0,00	63 521 681,60			
	Skutečnost	52 174 185,00	11 347 496,60	0,00	63 521 681,60			
	Souhrn za SR	52 174 185,00	11 557 574,10	0,00	63 731 759,10			
	Skutečnost	52 174 185,00	11 557 574,10	0,00	63 731 759,10			
	Souhrn za SR a alokace EU	52 174 185,00	11 557 574,10	0,00	63 731 759,10			
	Skutečnost	52 174 185,00	11 557 574,10	0,00	63 731 759,10			
	Souhrn zdrojů	61 381 395,50	13 597 146,00	0,00	74 978 541,50			
	Skutečnost	61 381 395,50	13 597 146,00	0,00	74 978 541,50			

Podmínky

ŘD za účelem ZVA.

Závěrečné hodnocení
ZVA v SMVS vydáno.

Datum	07.04.2014	Č.j.	18475/2013/EF/ZVA
Schválil	Ing. Zdeněk Kotrba ředitel odboru INV ; PhDr. Mgr. Jan Bodnár ředitel EF	Vyřizuje	Josef Janda 
Razítko a podpis		Telefon	224972178
		E-mail	josef.janda@mzcr.cz
		Fax	